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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby polyfunkčního domu 
v Šumperku. Práce obsahuje studii realizace všech hlavních technologických etap výstavby, 
zařízení staveniště, časový a finanční plán, návrh hlavních stavebních mechanismů, časový 
plán hlavního objektu, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán kvality, plán BOZP 
s plánem rizik a vybrané konstrukční detaily.  
  
Klíčová slova 
Polyfunkční dům, rekonstrukce, valbová střecha, zařízení staveniště, časový a finanční plán, 
harmonogram, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, půdní nástavba, plán rizik.  
  
  
  
Abstract 
The subject of the thesis is the construction and technological preparation of construction 
multifunctional building in Šumperk. The work includes a study of the implementation of all 
major phases of construction technology, building equipment, time and financial plan, design 
of the main building mechanisms, the timetable for the main building, technical regulations, 
inspection and test quality plan, schedule of occupational health and safety risks with the plan 
and selected structural details.  
  
Keywords 
Multifunctional building, reconstruction, hip roof, site, time and financial plan, schedule, 
technological regulation, inspection and test plan, attic, risk Plan.  
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ÚVOD 
Ve své diplomové práci jsem řešil technologický projekt přípravy polyfunkčního 
domu v Šumperku. Polyfunkční dům obsahoval dvě stejné bytové části, které byly 
zastřešeny pomocí valbové střechy a dvou stejných částí v podzemním podlaží, které 
obsahovali komerční prostory a sklepy pro bytové jednotky. Obsah práce je rozdělen 
na jednotlivé části technologického projektu přípravy hlavního stavebního objektu. 
Práce obsahuje dva technologické předpisy, jeden na valbovou střechu a druhý na 
půdní nástavbu. Práce zahrnuje zpracování technické zprávy, technické zprávy 
zařízení staveniště včetně výkresu zařízení staveniště, návrhu strojní sestavy, 
položkového rozpočtu, harmonogramu hlavního objektu, časového a finančního 
plánu stavby, kontrolního a zkušebního plánu na jednotlivé technologické předpisy, 
BOZP zprávy s plánem rizik, studie realizace hlavních technologických etap a 
vybraných detailů hlavního stavebního objektu.  
Z důvodu neúplné poskytnuté dokumentace jsem si musel navrhnout některé prvky 
projektu v dokumentaci, zejména skladby podlah a skladbu střechy.  
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1 Identifikace stavby 
 
Základní údaje: 
Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 
2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha:  769,50 m2 
Obestavěný prostor:  11600 m3 
Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 
Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 
Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
3 Dělení stavby na stavební objekty 
 
Hlavní objekty: SO 01 Polyfunkční dům 
Ostatní objekty: SO 02 Parkovací plochy a komunikace 
   SO 03 Úpravy území 
   SO 04 Přípojka NN 
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   SO 05 Vodovodní přípojka 
   SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 
   SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 
   SO 08 Plynovodní přípojka 
4 Popis stavebních objektů 
 
4.1 Hlavní objekty 
4.1.1 SO 01 Polyfunkční dům 
 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 
kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou svislé 
obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou i veškeré 
konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy a 
zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 
nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 
budou vybourány stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 
vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 
rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 
schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 
podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 
prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  
Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 
sušárna atd. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 
Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinací barevné fasády a plechového 
fasádního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů.  
Nově navrhlé svislé konstrukce: 
Obvodové nosné zdivo objektu bude z keramických tvárnic Porotherm 44 a 36,5 
P+D na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo (dělící 
mezibytové stěny) bude provedeno z akustických keramických tvárnic Porotherm 30 
AKU P+D na izolační maltu Porotherm, dále tvárnice Porotherm 24 P+D a 17,5 P+D 
na maltu M 5,0. Konstrukce příček budou provedeny z keramických tvárnic 
POROTHERM 11,5P+D a 8P+D na maltu M 5,0. V suterénu bude příčka sušárny 
provedena z dvojnásobně opláštěného sádrokartonu s vloženou vnitřní tepelnou 
izolací z minerální vlny tl.60mm. Nosná konstrukce krytého vstupu je vytvořena 
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vyzděním boční stěny z Porothermu 44 P+D. Do těchto stěn budou zapuštěny hlavní 
venkovní elektroměrové rozvaděče (skříně RIS rozměrů: šířka 1035 mm, výška 
1760 mm, hloubka 250 mm) Z druhé strany stěny budou osazeny a obezděny 
domovní poštovní schránky (o rozměru otvoru: šířka 1200mm, výška 1000mm, 
hloubka 150mm). 
Nově navržené vodorovné konstrukce: 
Stávající konstrukce stropů tvoří mimo suterénu prefabrikované žb panely typu PZD 
s hydroizolací a nadbetonovanou deskou z prostého betonu. Tato deska bude pro 
odlehčení konstrukce odstraněna až na panel a vytvořena bude nová skladba stropů. 
Pouze podlaha suterénu zůstane zachována v původním stavu a nová skladba se 
navýší na stávající. Všechny stropní konstrukce, zejména mezi 2.a 3.np, které budou 
celé provedeny nově, budou z tenkostěnných betonových vložek a předpjatých 
nosníků RECTOR, které tvoří ztracené bednění pro dodatečnou nadbetonovanou 
horní desku tl. 40 mm. Strop nad 3.np bude lehký z  SDK podhledu vytvořen 
zavěšením přímo na příhradový vazník krovu. Pro vytvoření balkonů a teras bude 
užito řešení vložením ocelových nosníků do podlahové konstrukce 3.np a 
vzájemném zavěšením balkonů v 2.np. Bude zřízen nový pozední žb věnec.  
Zastřešení vstupů bude provedeno jako lehká konstrukce z dřevěných krokví a 
falcované plechové krytiny na bednění. Spád min.2% směrem ke žlabu. Krokve 
vynáší ocelová vaznice podporovaná oc. sloupem a zděnou stěnou. Podhled, čelo a 
bok stříšky budou provedeny ze systému zavěšených fasád Cetris v barevném 
provedení. 
Schodiště: 
Schodiště jsou navržena jako trojramenná betonová monolitická s ocelovou 
schodnicí. Šířka ramen je 1500 mm. Rameno je na jedné straně vetknuto do příčné 
nosné stěny, v opačném konci je podporováno ocelovou schodnicí mezi sloupky v 
nároží schodišťového zrcadla. Výška stupňů 165mm a šířky 300 mm. Zábradlí bude 
ocelové s dřevěným madlem kotveno z boku přivařením ke schodnici a shora   
přivařením k ocelovým sloupkům. Venkovní vyrovnávací schody betonové 
monolitické na vlastním základu, zábradlí kotveno přes kotevní desky shora. Povrch 
schodišť bude keramická nenamrzavá a protiskluzná dlažba. 
Krov: 
Konstrukce krovu je provedena jako valbová s nízkým sklonem 10°. Vlastní 
konstrukce dřevěného krovu je tvořena dřevěným sbíjeným příhradovým vazníkem. 
Jeho návrh a montáž bude provádět odborně způsobilá firma. 
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Zastřešení: 
Krytina plechová falcovaná Ruukki se stojatou drážkou, z ocelového, žárem 
pozinkovaného plechu. Ten je ošetřen pasivačními vrstvami, základovou barvou a 
epoxidovým lakem na spodní straně. Vrchní barevná vrstva je černošedá. Zvolená 
střešní krytina kombinuje nesporné přednosti ocelových krytin, kterými jsou nízká 
hmotnost (10-ti násobně nižší než u taškových krytin), dlouhá životnost, rychlá 
montáž a vzhled klasických pálených nebo betonových tašek. Zejména užití pro daný 
sklon střechy. Budou užity provětrávací prvky krytiny. Pod krytinu navíc se užije 
drenážní folie. Okapy, svody, oplechování aj. je provedeno ze systémových 
klempířských prvků dodavatele krytiny v barvě černošedé. Střechou prochází hlavní 
komín a 14 instalačních šachet, které jsou ukončeny cca 650mm nad úrovní krytiny. 
Taktéž dva výlezové otvory z prostorů chodeb pro přístup ke komínu a instalačním 
šachtám. Každá ze šachet je zděná ukončená oc.odvětrávaným nástavcem s 
oplechovanou stříškou. 
4.2 Ostatní objekty 
4.2.1 SO 02 Parkovací plochy a komunikace 
V uličním průčelí objektu se nachází zpevněná asfaltová plocha, která je využita jako 
stávající chodník. V rámci stavebních úprav bude narušená plocha odstraněna a nově 
bude proveden v její části chodník pro přístup k jednotlivým vstupům do objektu. 
Chodník je navržen ze zámkové dlažby, spádován směrem od objektu! Ve své 
skladbě je chodník navržen jako pojízdný pro příležitostné zajetí vozidel zásobování 
nebytových prostor, případně pro potřeby majitelů jednotlivých bytů, např. při 
stěhování. Není zcela jistě uvažován jako účelová průjezdná komunikace kolem 
objektu. Zbývající část stávající komunikace bude zatravněna, u paty objektu pak 
vznikne okapových chodníček z kačírku a zahradního obrubníčku. Dojde tu navíc k 
výkopovým pracím, uložení inženýrských sítí a odizolování paty zdiva objektu. 
Výkop bude zpětně zasypán a zhutněn. Ze zbývajících třech stran objektu budou 
zřízena parkovací stání majitelů bytů. Povrch bude tvořit zatravňovací dlažba. U 
paty objektu proběhne 500mm okapový chodníček vysypaný kačírkem ukončený 
obrubníkem, dále zatravněný pás š.850mm ze SZ strany u běžné stěny, 3,5m před 
balkony. Parkovací plochy jsou velikosti 24x 5,0x2,5m a 2x 5,0x3,5m pro imobilní. 
Celkem 26 parkovacích stání pro majitele objektu. Stání pro návštěvníky a majitele 
komerčních prostor jsou řešeny stávajícím stání v ul.Gen.Krátkého. Zpevněná plocha 
a zděný přístřešek z facebloků či ztrac. bednění vznikne v prostoru pro umístění 
kontejnerů na tříděný domovní odpad, povrch bude tvořen betonovou zámkovou 
dlažbou. 
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4.2.2 SO 03 Úpravy území 
Před objektem bude zachována zeleň s pěti vzrostlými jírovci. Zbytek území okolo 
objektu, chodníků a komunikací bude zatravněn. Pro optické oddělení od přilehlé 
komunikace Gen. Krátkého bude provedena výsadba keřů menší výšky do jednoho 
metru výšky.  
4.2.3 SO 04 Přípojka NN 
Stávající přípojka NN je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, proto 
bude stará přípojka nahrazena novějším, které budou napojeny na zapuštěné plastové 
smyčkové skříně SS101/PVF1W-C v bočních stěnách u obou vchodů A a B do 
objektu. Přivedení bude zajišťovat firma ČEZ Distribude podle vlastního projektu. 
Pro nově budovanou přípojku NN bude použit kabel s Al jádrem 10-AXEKVCEY 
1x150/25 mm2, který se musí během stavby bezpečně uzemnit.  
4.2.4 SO 05 Vodovodní přípojka 
Stávající vodovodní přípojka je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější. Napojení vodovodní přípojky se 
provede navrtávacím pasem HAKU se zemním šoupátkem kombinovaným a zemní 
soupravou teleskopickou. Vodovodní přípojka bude přivedena do 1 PP místnosti 050 
chodba, kde bude umístěn hlavní uzávěr vody. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě 900x1200x1800 před objektem. Délka vodovodní přípojky je 
16,40 m. Vodovodní přípojka DN 63x5,8 je navržen z potrubí PE 80SDR 11. Potrubí 
uloženo do země bude podsypáno pískem v tloušťce 10 cm. Zához potrubí se 
provede 30 cm pískem. Na provedený zához se provede uložení výstražné folie bílé 
barvy. Vodovodní přípojka se bude křížit s navrženou dešťovou kanalizací, 
kabelovým vedením NN. Po uložení vodovodní přípojky do země si investor zajistí 
zaměření skutečného provedení trasy v souřadnicové soustavě JTSK. 
4.2.5 SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 
Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací, z části objektu 
vchodu A je navržena z plastového potrubí PVC–DN 150, délky 2,40 m a bude 
zaústěna do nově vybudované šachty ŠS na kanalizační stoce DN 500. Přípojka se 
kříží s plynovodní středotlakou přípojkou. Na plynovodní přípojce je nutno osadit 
chráničku. Dešťová kanalizace větev A, která odvádí dešťové vody ze svodu DS1-
DS4, je navržena z plastového potrubí PVC DN150, délky 46,60 m je zaústěna do 
šachty Š2 přípojky jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 
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200 je 1%, DN 150 2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí 
gumových kroužků vsazených do trubkového hrdla. 
4.2.6 SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 
Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací. Jednotná přípojka 
kanalizace, která odvádí splaškové vody z části objektu vchodu B a dešťové vody z 
kanalizačních větví A a B je navržena z plastového potrubí PVC-DN 200, délky 
17,30 m a bude zaústěna do stávající šachty č. 2599. Tato stávající šachta bude dle 
požadavku ŠPVS vyměněna za novou kanalizační šachtu typu BETA DN 1000. 
Dešťová kanalizace větev B, která odvádí vody ze svodu DS5-DS8 je rovněž 
navržena z potrubí PVC DN 150, délky 50,70 m a je zaústěna do šachty Š1 přípojky 
jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 200 je 1%, DN 150 
2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí gumových kroužků 
vsazených do trubkového hrdla. 
4.2.7 SO 08 Plynovodní přípojka 
Stávající přípojka plynovodu je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější NTL DN 80 (d90), která bude přivedena 
do stávající skříně pro HUP. Je ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu HUP 
DN 80. Stávající skříň pro HUP bude demontována a nahrazena větší skříní, kde 
bude osazeno navíc odběrní plynové měřící zařízení. Skříňka musí být uzavíratelná 
dvířky s větracími otvory. HUP a přístup k němu musí být označen tabulkou podle 
ČSN ISO 3864-1 Hlavní uzávěr plynu včetně jeho umístění musí splňovat požadavky 
ČSN EN 1775 a TPG 704 01 ( snadná ovladatelnost, přístupnost pro obsluhu, 
kontrolu, údržbu a opravy). 
5 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné vodoteče.  
Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávajícím 
sjezdem z přilehlé komunikace. Uprostřed stavební parcely se nachází původní 
objekt, který bude přestavován v navrhovaný polyfunkční dům za využití stávajícího 
konstrukčního systému budovy. Navrhovaný bytový dům bude tak začleněn mezi 
stávající okolní bytovou zástavbu. Příjezd k objektu bude umožněn po stávající 
komunikaci, ulici Generála Krátkého. Navržený objekt je svou polohou velmi 
vhodný pro navrženou stavbu. V dosahu stavby jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt 
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je plně napojen na inženýrské sítě, avšak nevyhovují nově zamýšlené stavbě, proto 
budou plně vyměněny. Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 
zóně.  
Pozemkem stavby jsou parcely číslo st.1782/2, 3196, st.1782/4, st.765/2, vše v 
kat.úz.Šumperk, které sousedí s okolními pozemky. Vlastníkem stavební parcely je 
stavebník. Stavební pozemek a stavba je přístupná přes stávající obecní komunikaci 
č.p.2149/2 a st.1782/4, vše k.ú.Šumperk. Jedná se o zastavěnou část intravilánu 
města Šumperk. 
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým plotem o 
výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude zřízena 
uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a 
výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a předepsanými 
ukazateli. Staveniště bude podrobně popsáno v samostatné části zařízení staveniště. 
6 Napojení staveniště na dopravní systém 
 
Napojení staveniště na dopravní systém bude na severovýchodní straně staveniště na 
přilehlou komunikaci Gen.Krátkého. Při příjezdu z komunikace bude zřízena 
uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a 
výjezdem na staveniště. Staveniště v případě nutnosti muže být napojeno na 
vnitroblokovou přilehlou komunikaci, která je napojena na ulici Gen.Svobody na 
západní straně staveniště.  
7 Vliv na životní prostředí 
 
Hluk - Netýká se, není řešeno. 
Emise - Netýká se, není řešeno. 
Odpady. 
Odpadové hospodářství je zpracováno na základě vyhl.381/2001 Sb. -Ministerstva 
životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů : 
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Při výstavbě vzniknou následující odpady  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly       0 
15 01 02  Plastové obaly        0 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné        N 
17 01 01  Beton          0 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, násypů, šablon krytiny a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky   N 
17 02 03  Plasty          0 
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné        N 
17 04 05  Železo a ocel         0 
17 04 07  Směsné kovy         0 
 
Nebezpečné odpady (zařaz. 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01) budou 
shromažďovány v nádobách k tomu určených, budou likvidovány oprávněnou 
firmou. Kovy budou odprodány sběrně kovošrotu, ostatní odpady budou odvezeny 
na řízenou skládku. 
Odpady budou shromažďovány ve vhodných nádobách označených katalogovým 
číslem, názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 
shromažďovaného prostředku, shromažďované odpady budou zabezpečeny proti 
povětrnostním vlivům, v místě shromažďování nebezpečných odpadů musí být 
přiložen identifikační list příslušného nebezpečného odpadu. 
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8 Poloha a dopravní situace 
 
Řešený objekt se nachází v severovýchodní části města Šumperk. 
8.1  místo staveniště 
Ulice Gen. Krátkého, Šumperk 
 
 
Obr. 1: mapa Šumperka [1] 
 
Obr. 2: detailní mapa polohy staveniště [1] 
Místo staveniště 
Místo staveniště 
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8.1.1 Doprava čerstvého betonu 
Betonárna ZAPA  
Jesenická 43 
Šumperk 787 01 
Délka: 1,7km 
 
Obr. 3: doprava čerstvého betonu [1] 
 
8.1.2 Doprava sbíjených příhradových vazníků 
Sbíjené příhradové vazníky Schauer – dřevostavby  
Jesenická 43 
Šumperk 787 01 
Délka: 1,7km 
 
Sídlo firmy je na stejném místě bývalé panelárny jako betonárna ZAPA na ulici 
Jesenická 34 v Šumperku, proto trasa dopravy sbíjených vazníků bude stejná jako 
doprava čerstvého betonu. Viz. Obr. 3: doprava čerstvého betonu [1] 
 
 
Místo staveniště 
Betonárna ZAPA 
Bod 2 
Bod 3 
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8.1.3 Doprava stavebního materiálu 
Stavebniny DEKTRADE 
Jílová 1a 
Šumperk 787 01 
Délka: 4,2km 
 
Obr. 4: doprava stavebního materiálu [1] 
 
8.1.4 Doprava na skládku suti 
Skládka Fortex 
Silnice I.třídy č.446 
Nový Malín 
Délka: 5,5km 
 
Skládka stavebníka je umístěna ve vzdálenosti 5,5km od místa staveniště ve vedlejší 
vesnici Nový Malín. Skládka suti a zeminy je hned za vesnicí na sjezdu 
z komunikace I. Třídy č. 446. Skládku má vybudovanou stavební firma, která bude 
provádět realizaci díla. 
Místo staveniště 
Stavebniny DEKTRADE 
Bod 1 
Bod 4 
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Obr. 5: doprava suti na skládku [1] 
Legenda čar: 
--- vedení trasy 
8.2 Kritické body 
8.2.1 Bod 1 
Dovoz stavebnin ulice Jesenická–Lidická..vyhovuje potřebnému poloměru 5m. 
 
Obr. 6: kritický bod 1 [2] 
Místo staveniště 
Místo skládky suti 
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8.2.2 Bod 2 
Dovoz betonu a vazníků ulice Jesenická-Lidická..vyhovuje potřebnému poloměru 
5m. 
 
Obr. 7: kritický bod 2 [2] 
 
8.2.3 Bod 3 
Dovoz stavebnin, vazníků a betonu ulice Lidická-Gen.Krátkého..vyhovuje 
potřebnému poloměru 5m. 
 
Obr. 8: kritický bod 3 [2] 
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8.2.4 Bod 4 
Dovoz stavebnin a strojů ulice Jílová-Zábřežská..vyhovuje potřebnému poloměru 
5m. 
 
Obr. 9: kritický bod 4 [2] 
 
 
9 Použité zdroje 
 
[1]<http://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=16.9742238&y=49.9710426&z=15&ut=Polyfunk%C4%8Dn%C3%AD%2
0d%C5%AFm&uc=9nOXIxX6rx&ud=%C5%A0umperk%2C%20okres%20%C5%
A0umperk> 
[2]<https://www.google.cz/maps/place/%C5%A0umperk/@49.9717525,16.978108 
4,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47121a59d8825cbb:0x47d4bff1e5f9e48f> 
 
10 Přílohy 
 
B1. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
B2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
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11 Obecné informace o stavbě 
 
11.1 Obecné informace o stavbě 
11.1.1 Identifikace stavby 
 
Základní údaje: 
Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 
 
11.1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha:  769,50 m2 
Obestavěný prostor:  11600 m3 
Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 
Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 
Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
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12 Dělení stavby na stavební objekty 
 
Hlavní objekty: SO 01 Polyfunkční dům 
Ostatní objekty: SO 02 Parkovací plochy a komunikace 
   SO 03 Úpravy území 
   SO 04 Přípojka NN 
   SO 05 Vodovodní přípojka 
   SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 
   SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 
   SO 08 Plynovodní přípojka 
13 Popis stavebních objektů 
 
13.1 Hlavní objekty 
13.1.1 SO 01 Polyfunkční dům 
 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 
kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou svislé 
obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou i veškeré 
konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy a 
zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 
nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 
budou vybourány stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 
vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 
rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 
schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 
podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 
prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  
Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 
sušárna atd. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 
Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinací berevné fasády a plechového 
fasádního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů.  
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13.2 Ostatní objekty 
13.2.1 SO 02 Parkovací plochy a komunikace 
V uličním průčelí objektu se nachází zpevněná asfaltová plocha, která je využita jako 
stávající chodník. V rámci stavebních úprav bude narušená plocha odstraněna a nově 
bude proveden v její části chodník pro přístup k jednotlivým vstupům do objektu. 
Chodník je navržen ze zámkové dlažby, spádován směrem od objektu! Ve své 
skladbě je chodník navržen jako pojízdný pro příležitostné zajetí vozidel zásobování 
nebytových prostor, případně pro potřeby majitelů jednotlivých bytů, např. při 
stěhování. Není zcela jistě uvažován jako účelová průjezdná komunikace kolem 
objektu. Zbývající část stávající komunikace bude zatravněna, u paty objektu pak 
vznikne okapových chodníček z kačírku a zahradního obrubníku. Dojde tu navíc k 
výkopovým pracím, uložení inženýrských sítí a odizolování paty zdiva objektu. 
Výkop bude zpětně zasypán a zhutněn. Ze zbývajících třech stran objektu budou 
zřízena parkovací stání majitelů bytů. Povrch bude tvořit zatravňovací dlažba. U 
paty objektu proběhne 500mm okapový chodníček vysypaný kačírkem ukončený 
obrubníkem, dále zatravněný pás š.850mm ze SZ strany u běžné stěny, 3,5m před 
balkony. Parkovací plochy jsou velikosti 24x 5,0x2,5m a 2x 5,0x3,5m pro imobilní. 
Celkem 26 parkovacích stání pro majitele objektu. Stání pro návštěvníky a majitele 
komerčních prostor jsou řešeny stávajícím stání v ul.Gen.Krátkého. Zpevněná plocha 
a zděný přístřešek z facebloků či ztrac. bednění vznikne v prostoru pro umístění 
kontejnerů na tříděný domovní odpad, povrch bude tvořen betonovou zámkovou 
dlažbou. 
13.2.2 SO 03 Úpravy území 
Před objektem bude zachována zeleň s pěti vzrostlými jírovci. Zbytek území okolo 
objektu, chodníků a komunikací bude zatravněn. Pro optické oddělení od přilehlé 
komunikace Gen. Krátkého bude provedena výsadba keřů menší výšky do jednoho 
metru výšky.  
13.2.3 SO 04 Přípojka NN 
Stávající přípojka NN je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, proto 
bude stará přípojka nahrazena novějšími, které budou napojeny na zapuštěné 
plastové smyčkové skříně SS101/PVF1W-C v bočních stěnách u obou vchodů A a B 
do objektu. Přivedení bude zajišťovat firma ČEZ Distribude podle vlastního 
projektu. Pro nově budovanou přípojku NN bude použit kabel s Al jádrem 10-
AXEKVCEY 1x150/25 mm2, který se musí během stavby bezpečně uzemnit.  
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13.2.4 SO 05 Vodovodní přípojka 
Stávající vodovodní přípojka je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější. Napojení vodovodní přípojky se 
provede navrtávacím pasem HAKU se zemním šoupátkem kombinovaným a zemní 
soupravou teleskopickou. Vodovodní přípojka bude přivedena do 1 PP místnosti 050 
chodba, kde bude umístěn hlavní uzávěr vody. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě 900x1200x 1800 před objektem. Délka vodovodní přípojky je 
16,40 m. Vodovodní přípojka DN 63x5,8 je navržen z potrubí PE 80SDR 11. Potrubí 
uloženo do země bude podsypáno pískem v tloušťce 10 cm. Zához potrubí se 
provede 30 cm pískem. Na provedený zához se provede uložení výstražné folie bílé 
barvy. Vodovodní přípojka se bude křížit s navrženou dešťovou kanalizací, 
kabelovým vedením NN. Po uložení vodovodní přípojky do země si investor zajistí 
zaměření skutečného provedení trasy v souřadnicové soustavě JTSK. 
13.2.5 SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 
Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací, z části objektu 
vchodu A je navržena z plastového potrubí PVC–DN 150, délky 2,40 m a bude 
zaústěna do nově vybudované šachty ŠS na kanalizační stoce DN 500. Přípojka se 
kříží s plynovodní středotlakou přípojkou. Na plynovodní přípojce je nutno osadit 
chráničku. Dešťová kanalizace větev A, která odvádí dešťové vody ze svodu DS1-
DS4 je navržena z plastového potrubí PVC DN150, délky 46,60 m je zaústěna do 
šachty Š2 přípojky jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 
200 je 1%, DN 150 2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí 
gumových kroužků vsazených do trubkového hrdla. 
13.2.6 SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 
Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací. Jednotná přípojka 
kanalizace, která odvádí splaškové vody z části objektu vchodu B a dešťové vody z 
kanalizačních větví A a B je navržena z plastového potrubí PVC-DN 200, délky 
17,30 m a bude zaústěna do stávající šachty č. 2599. Tato stávající šachta bude dle 
požadavku ŠPVS vyměněna za novou kanalizační šachtu typu BETA DN 1000. 
Dešťová kanalizace větev B, která odvádí vody ze svodu DS5-DS8 je rovněž 
navržena z potrubí PVC DN 150, délky 50,70 m a je zaústěna do šachty Š1 přípojky 
jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 200 je 1%, DN 150 
2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí gumových kroužků 
vsazených do trubkového hrdla. 
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13.2.7 SO 08 Plynovodní přípojka 
Stávající přípojka plynovodu je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 
proto bude stará přípojka nahrazena novější NTL DN 80 (d90), která bude přivedena 
do stávající skříně pro HUP. Je ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu HUP 
DN 80. Stávající skříň pro HUP bude demontována a nahrazena větší skříní, kde 
bude osazeno navíc odběrní plynové měřící zařízení. Skříňka musí být uzaviratelná 
dvířky s větracími otvory. HUP a přístup k němu musí být označen tabulkou podle 
ČSN ISO 3864-1 Hlavní uzávěr plynu včetně jeho umístění musí splňovat požadavky 
ČSN EN 1775 a TPG 704 01 ( snadná ovladatelnost, přístupnost pro obsluhu, 
kontrolu, údržbu a opravy). 
14 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné vodoteče.  
Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávajícím 
sjezdem z přilehlé komunikace. Uprostřed stavební parcely se nachází původní 
objekt, který bude přestavován v navrhovaný polyfunkční dům za využití stávajícího 
konstrukčního systému budovy. Navrhovaný bytový dům bude tak začleněn mezi 
stávající okolní bytovou zástavbu. Příjezd k objektu bude umožněn po stávající 
komunikaci, ulici Generála Krátkého. Navržený objekt je svou polohou velmi 
vhodný pro navrženou stavbu. V dosahu stavby jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt 
je plně napojen na inženýrské sítě, avšak nevyhovují nově zamýšlené stavbě, proto 
budou plně vyměněny. Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 
zóně.  
Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým plotem o 
výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude zřízena 
uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a 
výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a předepsanými 
ukazateli. Staveniště bude podrobně popsáno v samostatné části zařízení staveniště. 
15 Hlavní stavební objekt na technologické etapy 
 
- Přípravné a demontážní práce 
- Bourací práce 
- Zemní práce 
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- Základy 
- Hrubá vrchní stavba 
- Zastřešení 
- Dokončovací práce 
16 Přípravné a demontážní práce 
16.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu výstavby, nenavazuje na žádnou 
předcházející etapu. Před započetím etapy přípravné a demontážní práce je třeba 
provést předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání musí být 
proveden zápis a zároveň musí být vše zapsáno do stavebního deníku. 
16.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Vyklizení vnitřních prostor objektu 
- Oplocení staveniště 
- Zřízení staveniště 
- Vytýčení inženýrských sítí 
16.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy přípravné a demontážní práce, jehož součástí bude i složení 
pracovních čet a použité mechanizace. 
16.3.1 Vyklizení vnitřních prostor objektu 
Jedná se o vyklizení všech zařizovacích předmětů, které brání samotné vnitřní 
realizaci nově budovaných konstrukcí stavebního objektu. Jedná se především o 
odstranění všech zařizovacích předmětů jako jsou zbytky nábytků, všech 
nepotřebných konstrukcí podlah, jako jsou koberce, pvc podlahy. A také všechno 
technické vybavení starého objektu. Všechny nepotřebné zařizovací předměty budou 
odvezeny na skládku pomocí nákladního automobilu. 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 3x kolečka 
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- 6x lopata 
- 1x krumpáč 
- 1x kladivo 
- 1x ruční pila 
- 7x ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1 vedoucí čety – dělník 
- 7 pomocných pracovníků 
- 1 řidič nákladního automobilu 
Doba trvání: 
- 6.4.2015 – 7.4.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Před začátkem prací musí být zkontrolovány a předány 
všechny doklady - stavební povolení, schválená projektová 
dokumentace. 
 
Mezioperační kontrola: - ukládání předmětů, nenarušení konstrukcí 
Výstupní konstrola:  - vyklizenost, uložení na skládku 
16.3.2 Oplocení staveniště 
Oplocení bude provedeno pomocí mobilního oplocení. Vjezd na staveniště bude přes 
uzamykatelnou bránu a bude označen zákazem vstupu nepovolaným osobám.  
Osazení oplocení bude probíhat hned po osazení dvoukřídlé brány pro vjezd vozidel 
a osob, poté se začnou montovat okolo staveniště patky, do kterých se zasadí 
jednotlivé díly mobilního oplocení.  
Použité materiály: 
- Mobilní oplocení (214,5 metrů) 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Meřící prostředky 
- 2x Lopaty 
- 1x Krumpáče 
- 1x Kolečka 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
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Pracovní četa: 
- 1 vedoucí čety - dělník 
- 7 pomocných pracovníků 
Doba trvání: 
- 8.4.2015 – 8.4.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola mobilního oplocení, kalibrace meřících 
prostředků, hranice staveniště 
Mezioperační kotrola: - Kontrola položení patek, rovinost 
Výstupní kontrola: - Kontrola uložení oplocení do patek, rovinost 
mobilního oplocení, hranice oplocení staveniště, 
celistvost 
Schéma: 
 
Obr.10: Schéma směru oplocení staveniště 
16.3.3 Zřízení staveniště 
Vybudování zařízení staveniště je důležité pro to, aby bylo zřízeno místo pro 
materiál a pro pracovníky.  Je nutné vybudovat část přípojek, které vedou pod 
budoucí komunikací na staveništi a jsou nutné pro provoz staveniště. Část přípojek 
bude stavajících. 
Použité materiály: 
-  
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1 vedoucí čety - dělník 
- 7 pomocných pracovníků 
Doba trvání: 
- 10.4.2015-14.4.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola staveniště, dimenze zařízení staveniště, 
výkres a technická zpráva zařízení staveniště  
Mezioperační kotrola: - Kontrola správnosti uložení a napojení buněk na 
staveništní přípojky, rovinost vnitrostaveništní 
komunikace, skládky materiálu 
Výstupní kontrola: - Kontrola rozmístění a správnosti dle výkresu a 
technické zprávy zařízení staveniště 
Schéma: 
 
Obr.11: Schéma postupu zřízení staveniště 
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16.3.4 Vytýčení inženýrských sítí 
Vytýčení bude provedeno geodetem, z důvodu případného poškození stávajících sítí 
na pozemku.  
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 2x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
- 1x Geodetický přístroj 
Pracovní četa: 
- 1x geodet 
- 1x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 9.4.2015-9.4.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, výkres koordinační situace stavby 
Mezioperační kotrola: - Kontrola výškových a směrových bodů sítí 
Výstupní kontrola:  - Kontrola zaměření sítí 
17 Bourací práce 
17.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa bouracích prací navazuje přímo na technologickou etapu 
přípravné a demontážní práce. Musí byt kompletně vyklizeny prostory stavebního 
objektu, aby se mohlo začít s bouracími pracemi. V této etapě se musí obzvláště dbát 
na bezpečnost práce a dbát na současný stav objektu. Rozsah bouracích prací bude 
kompletně znám na místě stavby podle současného stavu. Všechny bourací práce 
musí být zaznamenány do stavebního deníku. Všechny prostory dotčené bouracími 
pracemi musí být označeny a vyznačen jejich ohrožený prostor a zabránit vstupu 
nepovolaným osobám.  
17.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Odstranění konstrukce střechy a schodišť 
- Odstranění vnitřních příček, výplní otvorů, skladeb podlah 
- Odstranění plochy stropu v místech budoucího schodiště 
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- Odstranění betonových podlah v pásech pro nové základy 
- Odstranění části nosného obvodového zdiva pro otvory oken a dveří 
17.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy bourací práce, jehož součástí bude i složení pracovních čet a 
použité mechanizace. 
17.3.1 Odstranění konstrukce střechy a schodišť 
První z bouracích prací se bude odstraňovat konstrukce střechy a poté schodiště. 
V jihozápadní části budovy se nechá zřízeno jedno schodiště jako součást zařízení 
staveniště a to bude odstraněno v pozdější době realizace výstavby.  Střecha bude 
demontována od hřebene střechy po jednotlivých vrstvách skladby stávající střechy. 
Vrstvy budou odstraňovány postupně a odváženy v kolečkách nebo zhazovány 
pomocí uzavřeného skluzu do kontejneru bouraného materiálu a následně odváženy 
na  skládku. Betonové vazníky, které sloužily jako nosná číst střechy budou 
ponechány a použity jako nosná část nově budovaného 3.NP.  
Schodiště se budou bourat ve směru od shora dolů. Jednotlivé části konstukce 
schodiště budou podepírány pomocí stojných vzpěr, aby nedošlo 
k nekontrolovanému zřícení schodiště a po částech demontováno a odváženo na 
místo určení pro bourané části.  
Postup prací není dán a bude se postupovat podle uvážení vedoucího čety a 
odpovědného stavbyvedoucího, vždy před započetím prací na pracovišti. Musí se 
dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících stavů 
konstrukcí. V případě nutnosti bude zajištěna stabilita nosných konstrukcí pomocí 
podpěrných prostředků nebo vložených vzpěr. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s riziky při bouracích pracech. Na všechny bourací práce 
bude dohlížet dozor zhotovitele 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 2x Kolečka 
- 1x Uzavřený skluz na materiál 
- 1x Stavební výtah 
43 
 
- 1x Sbíječka 
- 2x Kladivo 
- 2x Lopata 
- 2x Krumpáč 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 4x Pomocných pracovníků 
- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 
Doba trvání: 
- 15.4.2015 – 5.5.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, kontrola stávajícího stavu konstrukcí 
Mezioperační kotrola: - Kontrola podpěrného zařízení schodiště, kontrola 
nebezpečného prostoru, stabilita konstrukcí 
Výstupní kontrola: - Kontrola odstranění všech odstraňovaných kcí a 
uložení suti na místo odvozu 
Schéma: 
 
Obr.12: Schéma postupu odstranění konstrukce střechy a schodiště 
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17.3.2 Odstranění vnitřních příček, výplní otvorů, skladeb podlah 
Po odstranění konstrukce střechy a schodišť se budou odstraňovat vnitřní příčky, 
výplně otvorů vnitřní i venkovní a  skladby podlah na nosnou část stropu 
v posledním podlaží a bude se postupovat až do podzemního podlaží. Postup prací 
není dán a bude se postupovat podle uvážení vedoucího čety a odpovědného 
stavbyvedoucího, vždy před započetím prací na pracovišti. Všechen bouraný materiál 
bude odvážen průběžně z pracoviště, aby nedocházelo k velkému přitížení okolních 
nosných konstrukcí. Bude odvážen v kolečkách nebo shazován pomocí uzavřených 
skluzů k tomu určených. Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří 
objektu a nejasných stávajících stavů konstrukcí. V případě nutnosti bude zajištěna 
stabilita nosných konstrukcí pomocí podpěrných prostředků nebo vložených vzpěr. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky při bouracích pracech. 
Na všechny bourací práce bude dohlížet dozor zhotovitele 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 2x Kolečka 
- 1x Uzavřený skluz na materiál 
- 1x Stavební výtah 
- 1x Sbíječka 
- 2x Kladivo 
- 2x Lopata 
- 2x Krumpáč 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 4x Pomocných pracovníků 
- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 
Doba trvání: 
- 5.5.2015 – 22.5.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
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Vstupní kontrola: - Kontrola PD, vymezení odstraňovaných zdí, otvorů a 
skladeb podlah, kontrola stávajícího stavu konstrukcí 
Mezioperační kotrola: - Kontrola odstraňovaných příček, otvorů a podlah, 
kontrola technologie bourání  
Výstupní kontrola:  - Kontrola odstranění, uložení suti na místo odvozu 
Schéma: 
 
Obr.13: Schéma postupu odstranění příček, otvorů a podlah 
17.3.3 Odstranění plochy stropu v místech budoucího schodiště 
Plochy stropu budou odstraněny v místech budoucích schodišť po celé své tloušťce 
ve všech nadzemních podlažích. Bude se postupovat od horního patra až k prvnímu 
nadzemnímu podlaží. Musíme postupovat postupně po částech, aby nedošlo 
k neřízenému spadnutí stropů. Všechen bouraný materiál bude odvážen průběžně 
z pracoviště, aby nedocházelo k velkému přitížení okolních nosných konstrukcí. 
Bude odváženo v kolečkách nebo shazováno pomocí uzavřených skluzů k tomu 
určených. Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných 
stávajících stavů konstrukcí. V případě nutnosti bude zajištěna stabilita nosných 
konstrukcí pomocí podpěrných prostředků nebo vložených vzpěr. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni a seznámeni s riziky při bouracích pracech. Na všechny bourací 
práce bude dohlížet dozor zhotovitele, který se nehne z místa s vyhledem na bourací 
práce stropu po celuo dobu bourání.  
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
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- 2x Kolečka 
- 1x Uzavřený skluz na materiál 
- 1x Stavební výtah 
- 1x Sbíječka 
- 2x Kladivo 
- 2x Lopata 
- 2x Krumpáč 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 4x Pomocných pracovníků 
- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 
Doba trvání: 
- 4.6.2015 – 18.6.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, vymezení odstraňovaných stropů, 
kontrola stávajícího stavu konstrukcí 
Mezioperační kotrola: - Kontrola odstraňovaných stropů, kontrola technologie 
bourání, kontrola podpěr stropů 
Výstupní kontrola:  - Kontrola odstranění a uložení suti na místo odvozu 
Schéma: 
 
Obr.14: Schéma postupu odstranění stropu v místech budoucího schodiště 
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17.3.4 Odstranění betonových podlah v pásech pro nové základy 
Pásy betonové podlahy v místech pro budoucí vnitřní základy budou odstraněny 
v celé své tloušťce vždy o 300 mm zvětšené na každé straně po cele své délce, pro 
lepší manipulaci při výkopu a následné betonáži. Odstraněný materiál se bude 
postupně odvážet pomocí koleček ven z objektu na místo určení skládky suti. Musí 
se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících stavů 
konstrukcí. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky při 
bouracích pracech. Na všechny bourací práce bude dohlížet dozor zhotovitele. 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 2x Kolečka 
- 1x Sbíječka 
- 2x Kladivo 
- 2x Lopata 
- 2x Krumpáč 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 4x Pomocných pracovníků 
- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 
Doba trvání: 
- 18.6.2015 – 22.6.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, kontrola podkladu 
Mezioperační kotrola: - Kontrola rozměrů odstraněných pásů podlahy, 
kontrola místa odstranění dle PD 
Výstupní kontrola: - Kontrola rozměrů pásů, kontrola uložení suti na místo 
odvozu 
 
 
48 
 
Schéma: 
 
Obr.15: Schéma postupu odstranění konstrukce pro základové pásy 
17.3.5 Odstranění části nosného obvodového zdiva pro otvory oken a 
dveří 
Všechny nově zamýšlené otvory v obvodovém plášti budou vybourány jako poslední 
úsek bouracích prací. Postupovat se bude od horních podlaží směrem ke spodním 
podlaží. V místech velkých otvorů budou zajištěny podpěry, pro případ neúnosnosti 
nosných konstrukcí vlivem velkých zatížení. Bude se jednat zejména o otvory pro 
vstupní dveře v 1.NP. Všechny otvory se budou bourat směrem od shora dolů. 
Všechny bourané sutě budou odváženy postupně na místo určení pro stavební suť. 
Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících 
stavů konstrukcí. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky při 
bouracích pracech. Na všechny bourací práce bude dohlížet dozor zhotovitele. 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 2x Kolečka 
- 1x Uzavřený skluz na materiál 
- 1x Stavební výtah 
- 1x Sbíječka 
- 2x Kladivo 
- 2x Lopata 
- 2x Krumpáč 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
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- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 4x Pomocných pracovníků 
- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 
Doba trvání: 
- 22.6.2015 – 24.6.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, stabilita obvodových konstrukcí 
Mezioperační kotrola: - Kontrola rozměrů a místa otvorů v obvodovém zdivu, 
stabilita obvodových kosntrukcí 
Výstupní kontrola: - Kontrola rozměrů otvorů, kontrola uložení suti na 
místo odvozu 
Schéma: 
 
Obr.16: Schéma postupu odstranění zdiva pro nová okna a dveře 
18 Zemní práce 
18.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa zemní práce navazuje bezprostředně na technologickou etapu 
bouracích prací ve stavebním objektu. Zemní práce budou rozděleny do části uvnitř 
stavebního objektu jako výkopy pro nové základy a vně stavební objekt. Neboť se 
nachází na většinové části staveniště zpevněné asfaltové plochy, kde bude umístěno 
parkoviště, tak se budou zemní práce se skrývkou ornice týkat jen zbylé části 
staveniště.  O správnosti zemních prací bude veden protokol prací (stavební deník), 
kde bude vše řádně zaznamenáno. Musí se dbát na bezpečnost práce. 
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18.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Skrývka ornice 
- Výkopové práce pro nově budované základy 
- Odkopávky po obvodu budovy 
18.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy zemní práce, jehož součástí bude i složení pracovních čet a 
použité mechanizace. 
18.3.1 Skrývka ornice 
Z větší části stavebního pozemku se nebude skrývat ornice, neboť se tam nachází 
zpevněná asfaltová plocha, kromě severozápadní části, kde bude provedena skrývka 
ornice v tl. cca 200mm. Ornice bude mezideponována v rámci staveniště na určeném 
místě, uložen do výšky max. 1,5m, aby nebyl znehodnocen a proveden postřik proti 
kontaminaci náletového plevele a znovu použita. Ke zpětnému ohumusování plochy 
bude použito jen cca 40% odkryté ornice. Zbytek ornice bude později odvezena na 
určenou skládku. Neboť je pozemek už využit z minulé doby a je tedy téměř rovný, 
nebudou potřeba speciální techniky pro sejmutí ornice.  
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 1x Dozer 
- 1x Nakladač 
- 1x Kalibrované měřící přístroje 
- 4x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – pomocný pracovník 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 1x Řidič dozeru 
- 1x Řidič nakladače 
Doba trvání: 
- 24.6.2015 – 24.6.2015 
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Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, kontrola skládky pro ornici 
Mezioperační kotrola: - Kontrola výšky skrývky ornice 
Výstupní kontrola: - Kontrola plochy a výšky skrývky ornice a uložení na 
skládce ornice 
Schéma: 
 
Obr.17: Schéma postupu skrývky ornice 
18.3.2 Výkopové práce pro nově budované základy 
Výkopové práce pro nově budované základy budou probíhat uvnitř objektu, proto 
budou prováděny ručně, bez pomocí strojové techniky. Výkopy budou probíhat dle 
schématu pro výkopy základů. Základy budou vykopány o 100mm hlouběji, pro 
následný podkladní beton základů. Na každé straně musí být částečny manipulační 
protostor pro bednění základů. Kopat se bude ručně pomocí příručních pomůcek pro 
to určených. Vytěžená půda bude odvezena kolečkami na zřízenou plochu pro 
uskladnění a následnému zasypání hran základů. Musí se dbát na zvýšené riziko 
BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících stavů konstrukcí. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky práce. 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 2x Kolečka 
- 3x Krumpáče 
- 3x Lopata 
- 1x Kalibrované měřící přístroje 
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- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – pomocný pracovník 
- 8x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 25.6.2015 – 2.7.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola odstranění pasů podlahové 
konstrukce, připravenost pracoviště 
Mezioperační kotrola: - Kontrola hloubky výkopu, kontrola rovinosti výkopu 
Výstupní kontrola: - Kontrola hloubky a zhodnocení připravenosti pro 
betonáž základových pasů 
Schéma: 
 
Obr.18: Schéma postupu výkopů základových pasů 
18.3.3 Odkopávky po obvodu budovy 
Odkopávky po obvodu budovy budou sloužit pro následné odizolování a odvětrání 
stávajícího zdiva budovy pod okolním terénem. Musí se postupovat opatrně, aby 
nedošlo k poškození zdiva nebo poddolování budovy. Práce budou prováděny 
zároveň s prací na skrývce ornice. Bude se postupovat od jedoho rohu budovy až se 
odkope dokola celá budova. Všechna odkopaná zemina, bude deponována na 
staveništi vedle skrývky ornice a následně navrácena na místo po odizolování. Bude 
uložena do výšky max. 1,5m, aby nedošlo k znehodnocení a bude proveden postřik, 
proti nalétavému plevelu. Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří 
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objektu a nejasných stávajících stavů konstrukcí. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s riziky práce. 
Použité materiály: 
-  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 1x Rypadlo 
- 1x Kalibrované měřící přístroje 
- 4x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – pomocný pracovník 
- 1x Řidič rypadla 
- 1x Řidič nákladního automobilu 
- 1x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 24.6.2015 – 25.6.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola:  - Kontrola PD 
Mezioperační kotrola: - Kontrola hloubky a šířky odkopů podél budovy, 
svahování 
Výstupní kontrola: - Kontrola hloubky a připravenost pro aplikaci tepelné 
izolace spodní stavby 
Schéma: 
 
Obr.19: Schéma postupu odkopávek podél budovy 
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19 Základy 
19.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa základů navazuje na předešlou etapu v době, kdy je dokončena 
většina výše popsaných činností. Nemusí být úplně dokončeny výkopové práce 
základových pásů, ale pouze jejich část. Tento postup a návaznost jednotlivých 
činností je znázorněna na schématu postupu provádění základů. 
19.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- ŽB základy 
- Základová deska 
- Hydroizolace spodní stavby 
19.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy základy, jehož součástí bude i složení pracovních čet a použité 
mechanizace. 
19.3.1 ŽB základy 
ŽB základy budou vybetonovány do předem připravených rýh v základové desce 
v 1.PP. Beton bude C20/25 a jako výztuž budou použity armokoše z ocely 10505R 
s krytím 25mm. Všechny armokoše budou osazovány ručně, protože technika se 
nedostane dovnitř budovy. Betonáž základů bude probíhat pomocí autočerpadla. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a 
bezpečnostními riziky. Nesmíme zapomenout na prostupy pro všechny procházející 
sítě dle PD. Pod základové pásy musíme zřídit 100mm vysokou vrstvu podkladního 
betonu C8/10 na které se poté budou armovat základové pásy a pak bednit.  Bednění 
bude systémové. Po odbednění bude zbývající místo ve výkopu zasypáno zeminou a 
zhutněno. Musíme dodržovat pravidelné technologické pauzy pro vyzrání betonu, 
alespoň 4 dny a ošetřování betonu.  
Použité materiály: 
- Beton XC1 (C20/25) 
- Beton C8/10 
- Systémové bednění 
- Výztuž ocel 10505R 
- Prostupy otvorů sítí (0,45x0,45) 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- Autočerpadlo Schwing S 34 X 
- Autodomíchávač Stetter AM 9C 
- Ponorný vibrátor Perles CMP 
- 2x Kolečka 
- 3x Lopata 
- 1x Kalibrované měřící přístroje 
- 11x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – betonář 
- 1x Řidič autočerpadla 
- 1x Řidič autodomíchávače 
- 2x Vazač 
- 2x Betonář 
- 1x Elektrikář 
- 3x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 10.7.2015 – 10.7.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, hloubky a 
rovinnost výkopu 
Mezioperační kotrola: - Kontrola bednění, kontrola betonu, kontrola armokoše 
a správného krytí vyztuže 
Výstupní kontrola: - Kontrola základu, celková přesnost a použitelnost pro 
další etapu 
Schéma: 
 
Obr.20: Schéma postupu betonáže žb základu 
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19.3.2 Základová deska 
Po dokončení a řádném vyzrání základového pásu, se bude provádět doplnění 
základové desky. Základová deska se nebude provádět po celém povrchu, ale jen 
v místech chybějících po předchozím odstranění v místech budoucích vnitřních 
základů. Pod jednotlivou vrstvou základové desky bude proveden štěrkopískový 
podsyp tl. 200mm. Na podsyp bude provedena deska z betonu C20/25 tl. 150mm 
s celoplošnou výztuží z kari sítě, které budou následně provázany do stávající okolní 
výztuže. Musíme dodržovat pravidelné technologické pauzy pro vyzrání betonu, 
alespoň 4 dny a ošetřování betonu. Všichni pracovníci musí být proškoleni a 
seznámeni s danou technologií a bezpečnostními riziky. 
Použité materiály: 
- Beton XC1 (C20/25) 
- Výztuž ocel 10505R ( ø8x150x150) 
- Štěrkopísek  
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- Autočerpadlo Schwing S 34 X 
- Autodomíchávač Stetter AM 9C 
- Ponorný vibrátor Perles CMP 
- 2x Kolečka 
- 2x Lopata 
- 1x Kalibrované měřící přístroje 
- 7x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – betonář 
- 1x Řidič autočerpadla 
- 1x Řidič autodomíchávače 
- 1x Vazač 
- 2x Betonář 
- 1x Elektrikář 
- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 15.7.2015 – 15.7.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
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Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
pevnosti základových pasů  
Mezioperační kotrola: - kontrola betonu, kontrola kari sítě a správného 
krytí vyztuže a následné betonáže  
Výstupní kontrola:  - Kontrola rovinosti desky a přechod na původní 
desku, celková přesnost a použitelnost pro další 
etapu 
Schéma: 
 
Obr.21: Schéma postupu betonáže žb základové desky 
19.3.3 Hydroizolace spodní stavby 
Po dokončení kompletní základové desky se bude provádět nově po celé ploše 
instalace nové hydroizolační vrstvy proti zemní vlhkosti a radonu DUROFLEX 
s cementovým potěrem. Musí se dbát na nebezpečné výpary z aplikace hydroizolace. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a 
bezpečnostními riziky. 
Použité materiály: 
- Hyydroizolace DUROFLEX 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Kolečka 
- 2x Stěrka 
- 1x Hladí lišta 
- 5x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – izolatér 
- 2x Izolatér 
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- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 20.7.2015 – 27.7.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
pevnosti a připravenosti základové desky, kontrola 
materiálu, čistota podkladu, rovinost podkladu 
Mezioperační kotrola: - Kontrola natavenosti, kontrola spojů 
Výstupní kontrola: - Kontrola nepropustnosti, celková přesnost a 
použitelnost pro další etapu 
Schéma: 
 
Obr.22: Schéma postupu aplikace hydroizolace spodní stavby 
 
20 Hrubá vrchní stavba 
20.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby má návaznost po kompletním dokončení 
předchozí technologické etapy nově budovaných základů. Dále musí být provedeny 
práce ohledně izolace proti zemní vlhkosti pod projektovanými svislými 
konstrukcemi, na kterých bude probíhat následná výstavba. V okamžiku započatí 
prací na monolitických konstrukcí, bude přítomen autodomíchávač  SCHWING AM 
9 FHC BL pro dovoz betonu na monolitické konstrukce a autočerpadlo SCHWING 
KVM 34X. 
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20.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Výstavba zděného svislého zdiva 
- Výstavba vodorovných konstrukcí 
- Výstavba schodiště 
20.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy hrubé vrchní stavby, jehož součástí bude i složení pracovních 
čet a použité mechanizace. 
20.3.1 Výstavba zděného svislého zdiva 
Po dokončení a řádnému vytuhnutí základů a základové desky, se přistoupí ke zdění 
vnitřního zdiva. Postupovat se bude od spodního podlaží směrem k horním podlažím. 
Jako nosné vnitřní zdivo keramické tvárnice PTH 30 P+D, 25 P+D a vnější nosné 
zdivo zejména jako výplně po oknech v původním obvodovém plášti bude použit 
keramické tvárnice PTH 44 P+D, 36,5 P+D. Jako mezibytové příčky bylo navrhnuto 
PTH 30 AKU P+D a příčky PTH 11,5 P+D, 8 P+D. Všechno zdivo bude zděno na 
tepelně izolační maltu PTH TM. Po dokončení jednotlivých podlaží se bude 
pokračovat dodělávkami na vodorovných konstrukcí a poté, dalším zděním v dalších 
patrech. Poslední přistavované podlaží 3.NP bude kompletně vyzděno i 
s obvodovými nosnými stěnami. Při zdění budou osazeny všechny překlady do 
stavebních otvorů vnitřních zdí. Pokud se ukáže, že nejsou vyhovující překlady ve 
stávajícím obvodovém plášti, tak budou dodělány překlady i tam, které se pomocí 
podpěr zabudují do konstrukce. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni 
s danou technologií a bezpečnostními riziky. 
Použité materiály: 
- Nosné zdivo PTH 44 P+D, 36,5 P+D 
- Nosné zdivo PTH 30 P+D, 25 P+D 
- Mezibytové zdivo PTH 30 AKU P+D 
- Příčky PTH 11,5 P+D, 8 P+D 
- Překlady PTH 
- Tepelně izolační malta PTH TM 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Stavební výtah 
- 1x Míchačka 
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- 2x Kolečka 
- 2x Příruční nástroje (zednická kladívka, lžíce, vodováhy, tužky, šnůry, latě, 
gumové paličky, měřidla, olovnice) 
- 1x Kalibrované měřící přístroje, vodováha 
- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – zedník 
- 4x Zedník 
- 1x Obsluha míchačky 
- 4x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 13.8.2015 - 18.8.2015 
-  4.12.2015 - 21.12.2015  
- 11.5.2016 - 6.6.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: -Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola zdícího 
materiálu, kontrola podkladní konstrukce 
Mezioperační kotrola: - Kontrola zatvrdnutí malty, kontrola svislých a 
vodorovných spár, kontrola provázanosti zdiva, 
kontrola svislosti a vodorovnosti kladení, kontrola 
technologického postupu dle výrobce, uložení překladů 
Výstupní kontrola: - Kontrola vizuální zdění, kontrola spár a použitelnosti 
konstrukce a stability 
Schéma: 
 
Obr.23: Schéma postupu výstavby svislých zděných konstrukcí 
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20.3.2 Výstavba vodorovných konstrukcí 
Jako nosný systém stropů budou zachovány prefabrikoané žb panely typu PZD  
s hydroizolací s nadbetonovanou deskou z prostého betonu, která ale bude 
odstraněna v etapě bourací práce, pro odlehčení konstrukcí stropu a zřízená nová 
podle nové skladby stropů. Nově budované 3.NP bude mít vytvořenou novou 
konstrukci stropu navýšené na stávajících žb panelech, které budou zachovány po 
odstraněném zastřešení. Panely budou vyztuženy ocelovými I profily podle 
výkresové dokumentace od statika. Na panely bude nanesen keramzit, pro vyrovnání 
vrstvy a zbudována nově navržená část nosné konstrukce ze stropních nosníků 
RECTOR RS 13mm a stropních vložek výšky 120mm. Následná nadbetonávka bude 
40mm. Pro vytvoření balkonů a teras bude použit systém ocelových nosníků, které 
budou vetknuty do nově budované konstrukce v 3.NP. Všechny nadbetonávky budou 
pomocí autodomíchávače a autočerpadla na místo určení betonáže. Nově vzniknou i 
žb věnce, pokud nejsou stávající v pořádku, což bude zkontrolováno na místě 
odpovědným pracovníkem a zaznamenáno do stavebního deníku.  Po vybudování 
stropních konstrukcí se muže dále zdít svislé zdivo. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními riziky. 
Použité materiály: 
- Stropní nosník RECTOR RS 13mm 
- Stropní vložka v= 120mm 
- Beton XC1 (C20/25) 
- Výztuž věnců 10505R 
- Bednění 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Autodomíchávač  SCHWING AM 9 FHC BL 
- 1x Autočerpadlo SCHWING KVM 34X 
- 1x Příruční nástroje (tesařská kladívka, hřebíky, kleště, svářečku, elektrody) 
- 9x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – betonář 
- 2x Tesař 
- 1x Železář 
- 2x Betonář 
- 1x Obsluha autodomíchavače 
- 1x Obsluha autočerpadla 
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- 4x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 4.8.2015 - 25.12.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, rovinost 
podkladu a konstrukcí pro aplikaci nových stropů 
Mezioperační kotrola: - Kontrola rovinosti konstrukce, nosníků a následné 
pokládce vložek stropu v 3.NP 
Výstupní kontrola: - Kontrola celistvosti a rovinosti, použitelnosti 
konstrukce pro další etapy 
Schéma: 
 
Obr.24: Schéma postupu výstavby vodorovných konstrukcí 
20.3.3 Výstavba schodiště 
Schodiště bude tří ramenné monolitické z betonu XC1 (20/25), které bude vetknuté 
do příčné stěny. Rozměry jsou 1500x165x300mm. Pro betonáž budou použity stroje 
jako pro betonáš vodorovných konstrukcí. Bude použita výztuž z oceli 10505R. 
Bednění bude stavěno od 1.PP a následně betonováno, po zatvrdnutí betonu se bude 
poračovat směrem nahoru až do posledního podlaží. Musí se dbát na to, aby beton 
byl v pořádku a byl únosný pro další část betonáže. Zábradlí se bude montovat jako 
ocelové s dřevěným madlem v pozdější fázi. Venkovní rampa a schodiště se bude 
provádět po dokončení prací na vnitřním schodišti obdobným způsobem. Nášlapné 
vrstvy budou nezámrzné keramické s protiskluzovou úpravou. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními riziky. 
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Použité materiály: 
- Beton XC1 (C20/25) 
- Výztuž ocel 10505R 
- Bednění 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Autodomíchávač  SCHWING AM 9 FHC BL 
- 1x Autočerpadlo SCHWING KVM 34X 
- 1x Příruční nástroje (tesařská kladívka, hřebíky, kleště, svářečku, elektrody) 
- 9x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – betonář 
- 2x Tesař 
- 1x Železář 
- 2x Betonář 
- 1x Obsluha autodomíchavače 
- 1x Obsluha autočerpadla 
- 4x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 14.8.2015 - 26.8.2015 
- 14.9.2015 - 6.10.2015  
- 28.10.2015 - 27.11.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
betonové směsi a výztuže 
Mezioperační kotrola: - Kontrola bednění, osazení výztuže a krytí, betonáže, 
kontrola rovinosti povrchu 
Výstupní kontrola: - Kontrola celistvosti betonového schodiště, 
použitelnost, vizuální kontrola 
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Schéma: 
 
Obr.25: Schéma postupu výstavby schodiště 
21 Zastřešení 
21.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa zastřešení přímo navazuje na technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby, zvláště po dokončení posledního nadstavovaného podlaží na nosný 
systém původního objektu a vyzdění posledního podlaží. Konstrukce krovu je 
provedena jako valbová s nízkým sklonem 10°. Krytina bude použita plechová 
falcovaná. V okamžiku začátku této etapy, bude na staveništi zřízen věžový jeřáb, 
jeho funkce bude částečně sekundární doprava materiálu. 
21.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Výstavba krovu 
- Zastřešení 
21.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy zastřešení, jehož součástí bude i složení pracovních čet a použité 
mechanizace. 
21.3.1 Výstavba krovu 
Nosný systém střechy bude z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, které 
budou dovezeny na stavbu nákladním automobilem. Na střechu budou dodány 
pomocí věžového jeřábu, kde budou následně ukotveny na žb věnce zdiva. Před 
dodávkou nosníku, se musí zkontrolovat správnost všech předchozích etap zdění 
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posledního podlaží, zejména pak nosný systém, aby nedošlo ke zborcení. Všechny 
nosníky různých délek musí být osazeny podle výkresové a dodací dokumentace 
podle štítku na nosnících. Konstrukce zastřešení teras bude pomocí dřevěných 
sloupků a dřevěných vaznic s naslednou pokládkou polykarbonátu. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 
riziky. Pro osazení prvků musí být pracovník proškolen na práci ve výškách a musí 
být jištěn proti spadnutí z výšky. 
Použité materiály: 
- Sbíjený příhradový vazník d=15,86m 
- Sbíjený příhradový vazník d=13,53m 
- Sbíjený příhradový vazník d=9,23m 
- Dřevěné sloupky a vaznice pro zastřešení teras 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Nákladní automobil 
- 1x Věžový jeřáb 
- 1x Příruční nástroje (tesařská kladívka, hřebíky, kleště, svářečku, elektrody) 
- 6x Popruhy a jištění pro práci ve výškách 
- 6x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – tesař 
- 2x Tesař 
- 1x Obsluha nákladního automobilu 
- 1x Obsluha jeřábu 
- 3x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 4.3.2016 - 16.3.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
materiálu příhradových vazníků 
Mezioperační kotrola: - Kontrola osazení vazníků, kontrola kotvení vazníků, 
správné osazení podle výrobní dokumentace 
jednotlivých pravků 
Výstupní kontrola: - Kontrola celistvosti a tuhosti krovu, použitelnost pro 
zastřešení 
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Schéma: 
 
Obr.26: Schéma postupu výstavby krovu 
 
21.3.2 Zastřešení 
Zastřešení bude použito jako plechové z falcované krytiny Ruukki se stojatou 
drážkou, žárem pozinkovaného plechu. S pracemi na zastřešení bude započato, hned 
jak se dokončí práce na krovu. Krytina bude kladena na skladbu latí, kontralatí, 
drenážní folie, difuzní folie Jutafol D a parozábrany po celém povrchu střechy. Na 
určených místech střechy budou vedeny prostupy pro 14 instalačních šachet a 
jednoho centrálního komínu. Oplechování, svody, okapy, aj bude se systémových 
klempířských prvků stejného dodavatele a bude aplikováno po dokončení pokládky 
plechové krytiny. Na celé střeše budou zřízeny sněhové zachytávače a kotevní 
systémy proti pádu z výšky, při obsluze a údržbě střechy, dle výkresové 
dokumentace. Zastřešení teras bude z průhledného polykarbonátu. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 
riziky. Pro osazení prvků musí být pracovník proškolen na práci ve výškách a musí 
být jištěn proti spadnutí z výšky. 
Použité materiály: 
- Plechová krytina Ruukki 
- Difuzní folie Jutafol D 
- Parozábrana VARIO-KM 
- Latě, kontralatě 
- Průhledný polykarbonát 
- Systémové oplechování 
- Sněhové zachytávače 
- Kotevní systém střechy  
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Stavební výtah 
- 4x Příruční nástroje (kladiva, hřebíky,..) 
- 7x Popruhy a jištění pro práci ve výškách 
- 7x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – pokrývač 
- 3x Pokrývač 
- 3x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 16.3.2016 – 16.5.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola krovu, 
kontrola materiálu, kontrola pracovních podmínek 
Mezioperační kotrola: - Kontrola latí  a kontralatí, kontrola pokládky 
hydroizolace, kontrola těsnosti krytiny, osazení 
odvodněné střechy 
Výstupní kontrola: - Kontrola vodotěsnosti plechové krytiny a 
hydroizolace, celistvost zastřešení 
Schéma: 
 
Obr.27: Schéma postupu zastřešení 
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22 Dokončovací práce 
22.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední etapu výstavby, navazuje na celou výstavbu 
hrubé vrchní stavby a zastřešení. Před započetím jednotlivých místností musí být 
provedeno předání pracoviště zhotoviteli a musí být vyhotoven protokol a zápis do 
stavebního deníku. 
22.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Sanace zdiva 
- Omítky a fasády 
- Výplně otvorů 
- Podlahy 
- Podhledy 
- Zateplení objektu 
22.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 
Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 
technologické etapy dokončovací práce, jehož součástí bude i složení pracovních čet 
a použité mechanizace. 
22.3.1 Sanace zdiva 
Neboť se jedná o starší objekt, bude potřeba provést sanaci obvodového zdiva v 1.PP 
po celé délce. Bude nutné provést oklepání omítek a obkladů a pod stropní 
konstrukci. Dále se musí vyškrabat veškeré spáry alespoň do hloubky 20mm. Dále se 
musí zkontrolovat vešekeré instalace a šachty. Veškeré betonové sloupy se musí 
prověřit, jestli nejsou špatné a když tak provést náprava, oklepání nesoudržného 
betonu, očištění výztuže od rzi a následná oprava. Z vnější strany s odkopáním a 
vložením nopové folie. Podle navrženého systému se použije sanační systém HASIT 
pro sanační omítky. Pro správnost sanace zdiva se musí dodržet odborný postup 
danný výrobcem. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou 
technologií a bezpečnostními riziky. 
Použité materiály: 
- Sanační systém HASIT 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 4x Příruční nástroje  
- 7x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – omítkář 
- 2x Zedník 
- 2x Omítkáři 
- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 5.8.2015 - 13.8.2015 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola a správnost použití sanačního 
materiálu, vyschnutí konstrukcí 
Mezioperační kotrola: - Kontrola provedení sanačního systému, kontrola 
všech konstrukcí v 1.PP, rovinost konstrukcí 
Výstupní kontrola: - Kontrola vlhkosti zdiva, rovinost sanační omítky, 
vizuální kontrola 
Schéma: 
 
Obr.28: Schéma postupu sanace zdiva 
 
22.3.2 Omítky a fásady 
Po dokončení všech prací na hrubé vrchní stavbě se můžou provádět omítky, jakmile 
je zdivo po dostatečně dlouhé technologické pauze. Vnitřní omítky se budou 
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nahazovat všude, kde nebudou obklady, pod které přijde jádrová omítka a lepící 
vrstva. Omítky se budou skládat z podkladní vrstvy, jádrové vrstvy a krycí vrstvy. 
Pod zděnné konstrukce se použije vápenocementová hladká nebo vápenná hladká 
omítka a na ní pak otěruvzdorná malba. Vnější omítky budou z probarvené fasádní 
omítky vápenocementové zrnitosti 2-3mm. Na částech fasády bude použita plechová 
fasáda DEKCASSETTE LE. Místnosti musí být dostatečně proteplovány, aby 
omítky dobře vysychaly. Před započetím prací se musí všichni pracovníci seznámit 
s technologickými postupy a musí být proškoleni na bezpečnost práce. 
Použité materiály: 
- Vápenná omítka hladká vnitřní 
- Vápennocementová omítka hladká vnitřní 
- Fasádní omítka vápenocementová zrnitosti 2-3mm 
- Plechová fasáda DEKCASSETTE LE 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 6x Příruční nástroje  
- 2x Kolečka 
- 2x Pomocné lešení 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – omítkář 
- 5x Omítkáři 
- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 7.6.2016 – 28.7.2016 
- 29.4.2016 – 1.6.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola podkladu, čistota a rovinost  
podkladu 
Mezioperační kotrola: - Kontrola přilnavosti na podklad, kontrola vrstev, 
konstrola konzistence, kontrola rovinosti povrchu 
Výstupní kontrola:  - Kontrola vizuální, kontrola celistvosti, kontrola trhlin 
 
 
71 
 
Schéma: 
 
Obr.29: Schéma postupu provádění fasád a omítek 
22.3.3 Výplně otvorů 
Po dokončení všech prací hrubé vrchní stavby se může pokračovat s vyplňováním 
otvorů. V celém objektu budou použita plastová okna a balkonové dveře Vekra 
s kováním. Pro vstup do objektu bude použit plastové dveře s bezpečnostním 
kováním. Dveře do bytů budou laminátové osazené do bezpečnostních ocelových 
zárubní. Dveře v požárních úsecích musí mít doporučenou požární odolnost včetně 
zárubní. Doprava materiálu bude probíhat pomocí výtahu a po schodišti. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 
riziky. 
Použité materiály: 
- Plastová okna Vekra 
- Plastová dveře vnější Vekra 
- Plastové soustavy vnější Vekra 
- Dřevěná dveře vnitřní 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 6x Příruční nástroje  
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – montážní pracovník 
- 2x Sklenáři 
- 5x Montážní pracovník 
- 2x Pomocný pracovník 
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Doba trvání: 
- 4.1.2016  - 19.2.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola stavebních otvorů, věnců a 
překladů, kontrola dodaného materiálu, připravenost 
pracoviště 
Mezioperační kotrola: - Kontrola osazení, kontrola zatmelení, kontrola 
zárubní, kontrola zasklení, kontrola kování, kontrola 
nátěrů a ošetření 
Výstupní kontrola: - Kontrola vizuální, kontrola správného rozmístění 
výrobků na své místo 
Schéma: 
 
Obr.30: Schéma postupu osazování výplní otvorů 
22.3.4 Podlahy 
Po dokončení všech prací na hrubé vrchní stavbě se můžou provádět podlahy. Každý 
povrch musí být očištěn před pokládkou podlah. Pod jednotlivé podlahy bude 
vložena kročejová tepelná izolace Isover tl. 60mm. Dle projektové dokumentace 
bude v bytech navžena buď DTD laminované desky, které jsou třívrstvé tl. 8mm. 
Podklad musí být rovný a bez zbytkové vlhkosti podkladu. Dále je navržena 
keramická dlažba RAKO z protiskluzných dlaždic. V místech koupelen a WC je pod 
obklad a dlažbu navržena vodotěsná stěrka dvojitá. Ve vstupních prostorech a na 
schodišti bude navržena keramická dlažba s koeficientem tření 0,6. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 
riziky. 
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Použité materiály: 
- DTD laminované desky 
- Keramická dlažba RAKO 
- Protiskluzová keramická dlažba RAKO 
- Kročejová tepelná izolace Isover tl. 60mm 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 6x Příruční nástroje  
- 1x Kolečka 
- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – podlahář 
- 2x Izolater 
- 5x Podlahář 
- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 5.7.2016 – 5.10.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola materiálu, připravenost 
pracoviště, kontrola rovinosti podkladní konstrukce 
Mezioperační kotrola: - Kontrola podkladních vrstev, kontrola izolace a její 
plošné natavení, kontrola rovinosti podlah, kontrola 
přilnavosti, kontrola kladení desek na sráz, kontrola 
lepení keram. Dlaždic, kotrola spár, kontrola 
technologického postupu dle výrobce 
Výstupní kontrola:  - Kontrola vizuální, kontrola spár, kontrola rovinosti 
Schéma: 
 
Obr.31: Schéma postupu pokládky podlah 
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22.3.5 Podhledy 
Jako strop nad 3.NP bude použit zavěšený systém SDK podhledu Rigips tl.12,5mm, 
kde bude vložena tepelná izolace mezi sbíjené vazníky a SDK podhled. Ve 
zbývajících nadzemních podlažích se použije stejný systém podhledů. V 1.PP bude 
použit podhled po celé ploše ze zavěšeného systému Knauf Symetra. Na chodby a 
schodiště v celém objektu se použije protipožární zavěšený systém podhledu 
PROMAT promatec tl. 20mm. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni 
s danou technologií a bezpečnostními riziky. 
Použité materiály: 
- SDK podhled Rigips tl. 12,5mm 
- SDK podhled Knauf AMF Symetra tl. 12,5mm 
- SDK podhled PROMAT promatec tl. 20mm 
- Tepelná izolace ISOVER rollisol-SB tl. 240mm 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 4x Příruční nástroje  
- 1x Stavební výtah 
- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – montér 
- 2x Izolatér 
- 3x Montér 
- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 13.7.2016 – 29.8.2016 
Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola připravenosti pracoviště, 
kontrola materiálu, kontrola vodorovných konstrukcí 
Mezioperační kotrola: - Kontrola zavěšení profilů, kontrola správnosti 
použitých desek na předepsaná místa, kontrola rubové a 
lícové strany, kontrola zhoblování řezané hrany, 
kontrola uložení tepelné izolace u střešní konstrukce 
Výstupní kontrola: - Kontrola správnosti provedené konstrukce, vizuální 
kontrola 
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Schéma: 
 
Obr.32: Schéma postupu instalace podhledů 
22.3.6 Zateplení objektu 
Zateplení objektu bude provedeno z kontaktního systému ETICS pomocí 
extrudovaného polystyrenu EPS 70F tl. 120mm. Izolace bude po celém obvodovém 
plášti. V části obvodového zdiva pod terénem bude zatepleno jen tl. 80mm, zejména 
aby chránilo hydroizolaci pod zateplením deskami STYRODUR CS 3035. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 
riziky.  
Použité materiály: 
- STYRODUR CS 3035 tl. 80mm 
- EPS 70F tl. 120mm 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 
- 1x Lešení 
- 6x Příruční nástroje  
- 1x Stavební výtah 
- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
Pracovní četa: 
- 1x Vedoucí čety – izolatér 
- 5x Izolatér 
- 2x Montér 
- 2x Pomocný pracovník 
Doba trvání: 
- 18.3.2016 – 20.4.2016 
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Kontrola kvality a jakosti: 
Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola podkladních povrchů, 
připravenost pracoviště, kontrola materiálu 
Mezioperační kotrola: - Kontrola lepení izolace, kontrola rovinosti, kontrola 
kotvení hmoždinek, kontrola srazu desek, kontrola 
těsnosti, kontrola zateplení u oken,  
Výstupní kontrola: - Kontrola vizuální, kontrola správnosti a dodržení 
technologických postupů dle výrobce 
Schéma: 
 
Obr.33: Schéma postupu pokládky zateplení obvodového pláště 
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23 Charakteristika staveniště 
 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné vodoteče.  
Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávajícím 
sjezdem z přilehlé komunikace. Uprostřed stavební parcely se nachází původní 
objekt, který bude přestavován v navrhovaný polyfunkční dům za využití stávajícího 
konstrukčního systému budovy. Navrhovaný bytový dům bude tak začleněn mezi 
stávající okolní bytovou zástavbu. Příjezd k objektu bude umožněn po stávající 
komunikaci, ulici Generála Krátkého. Navržený objekt je svou polohou velmi 
vhodný pro navrženou stavbu. V dosahu stavby jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt 
je plně napojen na inženýrské sítě, avšak nevyhovují nově zamýšlené stavbě, proto 
budou plně vyměněny. Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 
zóně.  
Pozemkem stavby jsou parcely číslo st.1782/2, 3196, st.1782/4, st.765/2, vše v 
kat.úz.Šumperk, které sousedí s okolními pozemky. Vlastníkem stavební parcely je 
stavebník. Stavební pozemek a stavba je přístupna přes stávající obecní komunikaci 
č.p.2149/2 a st.1782/4, vše k.ú. Šumperk. Jedná se o zastavěnou část intravilánu 
města Šumperk. 
Staveniště bude oploceno mobilním plechovým plotem o výšce 2m kotveným do 
mobilních patek podél přilehlé komunikace, zbytek bude oplocen pomocí drátěného 
plotu výšky 2m.. Při příjezdu z komunikace bude zřízena uzamykatelná mobilní 
brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a výjezdem na 
staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a předepsanými ukazateli.  
24 Objekty zařízení staveniště 
24.1 Provozní 
24.1.1 Skladovací plocha materiálu 
Na staveništi bude zřízena skladovací plocha, která bude odvodněna do kanalizace. 
Bude zpevněna štěrkem. Na skládce budou uskladněny prvky podle postupu 
výstavby technologických etap. Za nepříznivého počasí bude materiál překryt 
plachtami. Celková plocha bude 97,5m2. Rozměry plochy jsou 13000/7500mm. 
Plocha bude umístěna vedle objektu na severo západní straně. 
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24.1.2 Oplocení 
Celé staveniště bude po obvodě oploceno mobilní plotem výšky 2m. Oplocení bude 
plechové z místa komunikace a na ostatních stranách bude drátěné oplocení. 
Oplocení bude zřízeno po celou dobu stavby. Vjezd a výjezd bude pomocí 
uzamykatelné brány s označující tabulkou zákazu vstupu na staveniště. Brány budou 
opatřeny jezdícími kolečky pro snadnější manipulaci. Kompletní servis mobilního 
oplocení bude zajištovat odborná firma. Spoj bude pomocí betonových patek. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 34: Mobilní oplocení [5]     Obr. 35: Plechové oplocení [5] 
24.1.3 Kontejnery na odpad 
Na staveništi budou zřízeny kontejnery na odpad o objemu 5m3. Budou zřízeny na 
odpad dřeva, plastů, kovů, komunálního odpadu a ostatních materiálů. Kontejnery 
budou odváženy k recyklaci do sběrny odpadů. Kontejnery budou na zpevněné 
štěrkové ploše. [7] 
24.1.4 Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace bude využita stávající zpevněná komunikace, která bude 
provizorně vyspravena zasypáním a zhutněním štěrku ve vzniklých dírách v povrchu 
komunikace. Další částí komunikace kolem objektu budou ze zhutnělého šterku 
v místech skrývky ornice zelených částí kolem objektu při zemních pracích. Po 
dokončení staveniště bude komunikace zpravena městem Šumperkem. Části, které 
nebudou využívány budou odstraněny a zatravněny nebo na jejich místech bude 
zřízeno parkoviště.  
24.1.5 Parkoviště 
Parkovací plocha bude na zřízeném místě na zabrané vnitroblokové komunikaci. 
Další parkovaní je možno na kraji přilehlé komunikace, ale vozidla nesmí bránit 
v provozu na komunikaci. Další místa budou využívána okolo místní budovy kasáren 
na přilehlých parkovacích místech. 
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24.2 Výrobní 
24.2.1 Věžový jeřáb 
Vertikální doprava bude zajištěna pomocí vežového jeřábu Liebherr 34K. Věžový 
jeřáb bude zřízen při začátku technologické etapy půdní nástavby. Bude na místě po 
celou dobu výstavby půdní nástavby a zastřešení. Jeřáb bude zřízen na západní straně 
staveniště v místě u kraje budovy, kde bude terasa, aby nezavazely přesahy střech. 
Bude zřízen na původní zpevněné ploše, na kterém budou zřízeny betonové panely 
pro jeho stabilitu. Betonové panely budou mít rozměry 1000/5000/300 mm 5ks.  
-Vzdálenost od stavěného objektu bude 1500mm. Jeřáb bude napojen na elektrický 
rozvaděč elektrické sítě pomocí prodlužovacího kabele napětí 400V.  
24.2.2 Stavební výtah 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP bude sloužit na dovoz osob, lehčího materiálu a 
pracovních pomůcek na střechu. Výtah bude zřízen na západní straně objektu. Bude 
připevněn do stavebních otvorů oken po určité délce. Podloží bude na zpevněné 
stvávající ploše.  Součástí výtahu bude vyklápěcí rampa.  
-Napojen bude na elektrický rozvaděč elektrické sítě pomocí prodlužovacího kabele 
napětí 400V.  
 
 
Nosnost materiálu  850 kg 
Nosnost osob   500 kg 
Rychlost zdvihu:  24/12 m/min 
Napájení   400 V/2,8/5,5 kW  
Rozměr klece (d/š/v)  1600/1400/1100 mm 
Zpevněná plocha  2/2,5 m 
 
                  Obr. 36: Stavební výtah [6] 
24.2.3 Úprava výztuže a bednění 
Všechny výztuže do betonu budou dováženy v montážních úpravách a budou 
uskladněny na skládce materiálu. V případě jakékoliv úpravy výztuže bude zřízena 
montážní plocha vedle skladovací plochy. Na této ploše bude prováděna manipulace 
s bednícími prvky pro systémové bednění schodů. Na plochu bude přivedena 
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elektrické energie a přípojka vody pro následné čištění. Celá plocha bude odvodněna 
stejně jako vedlejší skládka materiálu.  
24.2.4 Zásobníky sypkých hmot 
Ve fázi provádění hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací bude na stavenište 
umístěno silo Cemix o objemu 12,5 m3, pro uskladnění sypkých hmot. Silo bude 
umístěno na ploše zabrané komunikace. Bude umístěno tak, aby bylo možná pozdější 
manipulace při odvozu. Doplňování bude prováděno dofukováním materiálu do sila z 
cisteren. 
24.3 Sociálně správní 
24.3.1 Stavební buňky 
Na staveništi budou zřízeny tři stavební buňky pro pracovníky jako šatna a jedna 
menší stavební buňka pro stavbyvedoucího a vedení stavby. Budou napojeny na sítě 
vody, kanalizace a elektřiny na vybudované sítě zařízení staveniště podle výkresu 
zařízení staveniště. Budou umístěny na zpevněné ploše v západní části staveniště 
v místě záboru pruhu původní vnitroblokové komunikace. 
  
 
 
Stavební buňka (šatna pracovníků) – BK1 
 
Rozměry:  Š/D/V 2438/6058/2800 mm 
El. přípojka:  380V/ 32A 
Vybavení:  1x elektrické topidlo 
   3x el. zásuvka 
   1x okno s plastovou žaluzií 
   2x stůl 
   Židle 
   Věšáky         Obr. 37: Půdorys stavební buňky [8] 
 
 
 
 
 
83 
 
Stavební buňka (kancelář vedení stavby) – BK2 
 
Rozměry:  Š/D/V 2438/3000/2800 mm 
El. přípojka:  380V/ 32A 
Vybavení:  1x elektrické topidlo 
   3x el. zásuvka 
   1x okno s plastovou žaluzií 
   1x stůl 
   Židle 
   Věšáky   
       
        Obr. 38: Stavební buňka BK2 [9] 
 
 
24.3.2 Mobilní toaleta 
Na staveništi budou zřízeny tři mobilní toalety s vlastní nádrží na vodu na 250 litrů. 
Dvě budou zřízeny v místě západní části u kancelářské a šatnové stavební buňky. 
Jedna bude zřízena v jižní části staveniště v místě u skladovacích kontejnerů 
z důvodu rychlosti a dostupnosti z místa pracoviště. Toalety budou na původní 
zpevněné ploše. 
 
Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
Rozměry:  Š/D/V 1200/1200/2300 mm 
Hmotnost:  82kg 
Vybavení:  Fekální nádrž 250l 
   Dvojité odvětrání 
   Pisoár 
   Uzamykací mechanizmus 
   Zámek dveří 
        Obr. 39: Mobilní toaleta [4] 
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24.3.3 Uzamykatelná skladová buňka 
Na staveništi budou zřízeny dvě uzamykatelné buňky na materiál a pracovní 
pomůcky a nářadí. Budou zřízeny na jižní straně staveniště. Budou připojeny na 
stávající přípojku elektrické energie. Sklady budou na původní zpevněné ploše. 
 
Skladový kontejner (montovaný) 5m, celopozinkovaný  
Rozměry:  Š/D/V 2200/5000/2200 mm 
El. přípojka:  380V/ 32A 
Hmotnost:  670kg 
Vybavení:  1x el. zásuvka 
   1x světlo 
 
 
Skladový kontejner 2,25m 
Rozměry: Š/D/V 
2200/5000/2200 mm 
El. přípojka:  380V/ 32A 
Hmotnost:  240kg 
Vybavení:  1x el. zásuvka 
   1x světlo 
          Obr.40: Skladový kontejner 5m [3] 
25 Zdroje pro stavbu 
25.1 Elektrická energie 
Staveniště bude napojeno na hlavní elektrickou síť a bude vedeno do trafostanice na 
hranici pozemku. Skladovací buňky, stavební buňky pro pracovníky a vedeni stavby 
bude napojeno na trafostanici pomocí prodlužovacích kabelů opatřeno HDPE 
chráničkou s napětím 400V. Do objektu bude elektřina přivedena z trafostanice do 
mobilního rozvaděče (1x400V a 4x230V). Podle potřeby budou zřízeny další 
rozvaděče. 
Výpočet požadovaného příkonu na staveništi: 
 
-Výpočet uvažuje maximální spotřebu strojů na staveništi využívaných v jednu 
chvíli. Stroje důležité pro výstavbu technologické etapy zastřešení a půdní nástavby. 
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Tab.P1-Instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 
Přístroj Napájení [V] Příkon 
[kW] 
Počet [ks] Celkem 
[kW] 
Věžový jeřáb 400 32 1 32 
Stavební výtah  400 5,5 1 5,5 
Dopravník 400 6,1 1 6,1 
Ponorný vibrátor 230 2 1 2 
   celkem 45,6 
 
Tab.P2-Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi 
Přístroj Napájení 
[V] 
Příkon 
[kW] 
Počet [ks] Celkem 
[kW] 
Stavební buňka-šatna 380 0,195 3 0,585 
Stavební buňka-kancelář 380 0,097 1 0,097 
Skladovací buňka-11m2 380 0,033 1 0,033 
Skladovací buňka-4,95m2 380 0,015 1 0,015 
   Celkem 0,73 
 
 
 
 
S=1,1[(0,5*45,6+0,8*0,73)2+(0,7*45,6)2]1/2   [kW]  
S=43,53 kW 
 
1,1 koeficient ztáty ve vedení 
0,5 koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7 fázový posun 
 
Příkon vyšel 43,53kW pro řešené technologické etapy. Napojení stačí na přípojku a 
není potřeba se připojit na stavájící veřejnou síť. 
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25.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
staveniště bude napojeno na vodovodní síť přes vodoměrnou šachtu na stavebním 
pozemku. Napojení vody do buněk se sociálním zařízením z vodoměrné šachty bude 
pomocí PE potrubím DN15 opatřeno HDPE chráničkou. Na další pracoviště bude 
voda přivedena hadicemi z PVC. 
 
Výpočet spotřeby vody na staveništi a světlosti vodovodní přípojky na staveništi 
-Výpočet uvažuje s maximální spotřebou vody za jeden den. 
-Voda pro sociálně hygienické účely: 
 
 
 
Qb= (25*50*2,7) / (25*3600) 
Qb=0,0375 l/s 
 
 
 
-Návrh světlosti vodovodního potrubí: 
Výpočtový průtok Q[l/s] = Qb= 0,0375 l/s = DN 20mm 
 
25.3 Kanalizace 
Staveniště bude napojeno na kanalizační síť ulice. Přes kanalizační šachtu pomocí PE 
potrubí DN120 bude napojeno na stavební buňky. 
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25.4 Odvodnění 
Odvodnění vnitřní komunikace a zpevněných ploch bude povrchovým odvodněním a 
pomocí liniových odvodňovacích žlabi ACO do kanalizace. Budovaná střešní 
konstrukce bude napojena odvodňovacími žlaby do kanalizační sítě. 
 
26 Budování a likvidace zařízení staveniště 
26.1 Budování 
Pro potřeby staveniště není potřeba budovat zpevněné plochy, které jsou po celé 
ploše staveniště. Bude vybudováno podloží z panelů pro věžový jeřáb. 
Pro sociální, správní a skladovací účely budou na staveništi vybudovány tři šatny 
pracovníků, jedna mobilní kancelář vedení stavby, 3 mobilní toalety a dva skladovací 
kontejnery. 
Budou zřízeny přípojky elektrické energie, kanalizace a vody k buňkám na stavbě. 
Odvodnění ze skládky materiálu bude do přípojky kanalizace.  
Vedle stavebních buněk bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč a pojistná skříň 
s elektroměrem. Dočasný vodoměr bude zřízen v západní části staveniště u oplocení. 
Kolem staveniště bude vybudováno mobilní oplocení výšky 2m a bude zřízena 
uzamykatelná vstupní brána.  
26.2 Likvidace 
Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odstraněny. Veškerá 
mechanizace bude odstraněna, zejména věžový jeřáb. Původní zpevněné plochy 
zůstanou, jen bude skladba odstraněna kolem objektu v místech budoucích 
parkovacích stání.  
Dočasné staveništní rozvody energií a kanalizace budou odstraněny. Nakonec se 
provede demontáž a odvoz dílců oplocení staveniště. 
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27 Časový plán budování a likvidace objektů zařízení 
staveniště a ekonomické vyhodnocení 
 
Druh objektu Budování Likvidace Počet M.J. Cena za M.J. Cena celkem 
Objekty provozní  
Skládka 10.4.2015 22.7.2016 97.5m2 Budování:145/m2 
Likvidace:26/m2 
14137 Kč 
2535 Kč 
Oplocení  8.4.2015 30.10.2016 214,5m Pronájem: 23/den 
Koupě:428/m 
12902 Kč 
91806Kč 
Odpad. 
Kontejnery 
10.4.2015 30.10.2016 5ks vlastní vlastní 
Skladová buňka 10.4.2015 30.10.2016 2ks vlastní vlastní 
Objekty výrobní  
Věžový jeřáb 3.12.2015 29.4.2016 1ks 3300/den 485100 Kč 
Stavební výtah 11.9.2015 6.6.2016 1ks 580/den 174000 Kč 
Silo 26.9.2015 5.7.2016 1ks 550/den 165000 Kč 
Sociálně správní 
objekty 
 
Kancelář 8.4.2015 30.10.2016 1ks Vlastní Vlastní 
Šatny 8.4.2015 30.10.2016 3ks Vlastní Vlastní 
Mob. toalety 8.4.2015 30.10.2016 3ks Vlastní vlastní 
Celkem za ZS         930 043 Kč 
 
Celková cena za pronájem a nákup je 930 043Kč Ve výpočtu uvažujeme 2,4% z ceny 
stavby tedy 1 250 000Kč. Rozdíl mezi těmito cenami je + 319 957 Kč. 
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28 BOZP 
 
Během provádění stavebních prací musí být dodržována tahle legislativa: 
- ustanovení vlády č.591/2006 Sb. O bližších požadavcích na ochranu zdraví 
při práci na staveništi 
- NV č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- vyhláška ČÚBP č.48/82 – část 1,2,12,13 
- zákon ČNR č.133/85 Sb. Ve znění zákona ČNR č.203/1994 Sb. a prováděcí 
vyhlášku ČNR č.21/96 Sb. o požární bezpečnosti 
- vyhlášku ČÚBP č. 213/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při provozu, údržbě a opravách vozidel, 
- vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb. o bezpečnosti a provozu skladovacích 
zařízení a sypkých hmot, 
-  ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy, 
-  ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 
-  ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem, 
-  vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb.ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a 
č.207/1991 Sb. 
 
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci o bezpečnosti práce 
proškoleni. Dále budou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994. 
29 Vliv na životní prostředí 
 
-bude zajištěn úklid komunikace po projetí techniky ze staveniště pomocí zametacích 
pomůcek (koště, lopata, kolečka). Při vyjíždění ze staveniště dbáno vyšší opatrnosti. 
Stroje nebudou blokovat přilehlou komunikaci. Pokud by blokoval nákladní 
automobil, bude součástí posádky závozník a bude v případě potřeby řídit dopravu, 
pokud by nastal problém. 
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Při výstavbě vzniknou následující odpady  
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly       0 
15 01 02  Plastové obaly        0 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné        N 
17 01 01  Beton          0 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, násypů, šablon krytiny a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky   N 
17 02 03  Plasty          0 
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné        N 
17 04 05  Železo a ocel         0 
17 04 07  Směsné kovy         0 
 
Nebezpečné odpady (zařaz. 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01) budou 
shromažďovány v nádobách k tomu určených, budou likvidovány oprávněnou 
firmou. Kovy budou odprodány sběrně kovošrotu, ostatní odpady budou odvezeny 
na řízenou skládku. 
Odpady budou shromažďovány ve vhodných nádobách označených katalogovým 
číslem, názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 
shromažďovaného prostředku, shromažďované odpady budou zabezpečeny proti 
povětrnostním vlivům, v místě shromažďování nebezpečných odpadů musí být 
přiložen identifikační list příslušného nebezpečného odpadu. 
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32 Velké stroje 
 
32.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 
Použití: 
Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveniště, 
převážně k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo určení montáže.  
BOZP: 
Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný pracovník. 
Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač.  
Podmínky pro práci: 
Jeřábník s průkazem. 
Základní technické parametry: 
Maximální zatížení  4000kg 
Nosnost při max. délce 1100kg 
Maximální výška háku 27m 
Maximální pozice svislice 30° 
Rozměr založení  3800/3800mm 
Poloměr otáčení  2,5m 
Kladkostroj   11kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
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Obr.42: Schéma jeřábu [10] 
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DIAGRAM  NOSNOSTI: 
 
Obr.43: Diagram únosnosti [10] 
 
Modrá-řez valbovou střechou a objektem 
Vyložení nejtěžšího břemene: paleta se zdícím materiálem 1,3t < max. nosnost 5t 
v max. vzdálenosti 8m při výšce ramena 16,6m. 
Vyložení nejvýše položeného břemene: sbíjený příhradový vazník 0,52t < max. 
nosnost 1,3t v max. vzdálenosti 32m při výšce ramena 16,6m. 
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32.2 Pásové rypadlo Volvo EC 210 CL 
Použití: 
Pásové rypadlo Volvo EC 210 bude sloužit pro odkopávku zeminy kolem stávajícího 
objektu pro následné znovuodizolování zdiva pod okolním terénem. Bude použito 
pro celkovou kubaturu 106,5 m3 zeminy odkopávky. Odkopaná zeminy bude 
uložena na deponii nebo odvezena na skládku zeminy do vzdálenosti 5,5km. Dále 
bude použito pro odkopávku zeminy v oblasti přípojek a stávajích napojení. 
BOZP: 
V místě odkopávky se nesmí nacházet žádná osoba, aby nedošlo k sesuvu a 
následnému zasypání hlínou osoby ve výkopu. Pod ramenem rypadla se nesmí 
nacházet osoby, aby nedošlo k sesypání na ni.  
 
Podmínky pro práci: 
Bagrista s průkazem. 
 
Základní technické parametry: 
Provozní hmotnost  21,9 t 
Výr. motoru   Volvo 
Typ motoru   D6E 
Rozměry válce d/š/v  9,65/3/2,93 m 
Výkon motoru  110 kW 
Objem lopaty   1,2 m³ 
Rozchod   600mm 
Vodorovný dosah  9,9 m 
Hloubka bagrování  6,7 m 
Trhací síla násady  130,4 kN 
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Obr.44: Pásové rypadlo [11] 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.45: Pásové rypadlo křivka [11] 
 
Modře hranice výkopu okolo objektu. Maximální hloubka 2m a šířka 1,5m. 
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32.3 Nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a valníkem 
Použití:                           
Nákladní automobil slouží k dovozu materiálu na stavbu. Je opatřen hydraulickou 
rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V případě špatného počasí, se 
bude materiál zakrývat plachtou, která není součásti dodávky nákladního automobilu. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Nosnost jeřábu: 3,3m/7,2t, 4,5m/5,3t, 6,3m/3,73t, 8,1m/2,8t, 10/2,2t, 
15,8m/0,82t 
Valník:  6,54x2,48x0,8m 
Pohon:   Diesel 
Výkon motoru: 414 hp 
Dovolená hmotnost: 26 000 kg 
Další:   Manuální převodovka, ABS 
 
Obr.46: nákladní automobil [12] 
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32.4 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 
Použití:                           
Nákladní automobil slouží k odvozu vytěžené zeminy a zpětnému dovozu odkopané 
zeminy pro zhutnění kolem objektu a na místa pro dorovnání terénu. Zemina bude 
odvážena v nákladním automobilu do vzdálenosti 5,5km na skládku zeminy. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Pohotovostní hmotnost   11 300 kg 
Užitečná hmotnost      10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla   22 000 kg 
Maximální hmotnost přívěsu   18 000 kg 
Typ motoru      T-3 -929 -11 
Počet válců     10 
Zdvihový objem motoru    15 825 cm3 
Maximální rychlost     80 km/hod 
Pohon       6 x 6 
 
Obr.47: Nakladní automobil[13] 
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32.5 Vibrační válec tandemový VH 350 AMMANN 
 
Použití:                           
Vibrační válec bude použit pro zhutnění rozprostřené zeminy pro sadové úpravy a 
také pro zhutnění zpevněných ploch zařízení staveniště. Na staveniště bude dovezen 
pomocí nákladního automobilu. 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Hmotnost válce   3,335 t 
Šířka běhounů    1,3 m 
Výkon motoru   27,5 kW  
Výška stroje    2,66 m 
 
 
Obr.48: Vibrační válec [14] 
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32.6 Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 Basic line 
 
Použití:                           
Autodomíchávač bude sloužit pro dovoz betonové směsi ze ZAPA betonárny ul. 
Jesenická 43 Šumperk vzdálené 1,7km od místa staveniště. Betonová směs bude 
použitá na monolitické prvky, převážně na částečně nově budované základové pásy a 
základové desky a do stropní konstrukce nově budovaného podlaží. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Jmenovitý objem   8 m3 
Geometrický objem   14120 l 
Stupeň plnění    56,7 % 
Sklon bubnu    12,42 ° 
Separátní výkon   75 kW  
 
 
Obr.49: Autodomíchávač [15] 
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32.7 Autočerpadlo SCHWING 31 XT 
 
Použití:                           
Autočerpadlo bude využito pro dopravu betonové směsi na místo určení na stavbě. 
Využíváno bude pro všechny betonové směsy pro ulehčení betonáže. Využíváno 
bude v dvou etapách, v jedné pro betonáž nových základů a v další pro betonáž 
stropní nadbetonávky nástavbového patra.  
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Vertikální dosah   30,5 m 
Horizontální dosah   26,5 m 
Počet ramen    4x 
Délka koncové hadice  4 m 
Zapatkování podpěr   6,21 m a 5,7 m 
Pohon čerpání    320 l/min 
 
Obr.50: Autočerpadlo [16] 
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Dosah hadice čerpání 
 
 
Obr.51: Dosah hadice autočerpadla [16] 
 
Modrá-řez stavbou pro dosah čerpání betonu 
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32.8 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Použití:                           
Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 
přepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvoru ve 2.NP. 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 
Podmínky práce: 
Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 
Základní technické parametry: 
Nosnost materiálu   850 kg 
Nosnost osob    500 kg 
Rychlost zdvihu (náklad/osoby) 24/12 m/min 
Napájení    400 V/2,8/5,5 kW  
Rozměr klece (d/š/v)   1600/1400/1100 mm 
Zpevněná plocha   2/2,5 m 
 
Obr.52: Stavební výtah [17] 
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32.9 Mycí rampa Express Top 
Použití:                           
Mycí rampa bude sloužit pro mytí automobilů na staveništi, aby neznečištovali 
přilehlou komunikaci. Bude se využívat převážně při zemních prací, kdy hrozí ke 
znečištění vozů od hlíny. 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Teplota nad +5°C. 
Základní technické parametry: 
Vnější rozměry (d/š/v)  13,3/6,9/2,5 m 
Hmotnost s nádrží   8000 kg 
Nosnost    15000 kg 
Objem vody v nádrži   25 m3 
Mycí systém -výkon   2x6,5 kW  
-Množství vody 2x2500 l/min 
Příkon     400 V/50 Hz, 16 kW  
    
 
Obr.53: Mycí rampa [18] 
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33 Malé stroje a mechanizace 
 
33.1 Silo CEMIX 12,5m3 
 
Použití:                           
Silo Cemix bude na stavbě použito pro zdící malty 
na zdění zdí a příček v objektu. Bude uloženo 
v míchacím centru na staveništi.  
Základní technické parametry: 
Objem sila  12,5 m3 
 
 
 
            Obr.54: Silo [19] 
33.2 Kontinuální míchačka HM 5 
 
Použití:    
Bude sloužit k míchání suché maltové směsi s vodou. Bude připevněna ke konusu 
sila Cemex.                        
Základní technické parametry: 
Míchací výkon  45-90 l/min 
El. Připojení   400 V/16 A 
Tlak vody    2,5 Bar 
Rozměry (d/š/v)  2280/390/370 mm 
Hmotnost   174 kg 
 
       Obr.55: Míchačka [19] 
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33.3 Pneumatický dopravník- PFT Silomat C 
 
Použití:    
PTF Silomat bude sloužit pro plně automatickou a bezprašnou dopravu suché 
maltové směsi k omítacímu stroji nebo míchačce.                        
Základní technické parametry: 
Výkon    6,1 kW  
Max. tlak   2,5 bar 
Dopravní vzdálenost   80 m 
El. Připojení    400 V/ 50Hz/ 32A 
Rozměry (d/š/v)  2320/1530/1230 mm 
Hmotnost   430 kg 
      
 Obr.56: Silomat [19]  
33.4 Omítací stroj PFT G4 Standard 
 
Použití:    
PTF G4 bude sloužit jako kontinuálně pracující směšovací čerpadlo pro strojně 
zpracovatelné suché směsi. Bude napojena na PFT Silomat pro dopravu suché směsi 
do omítacího stroje a následnému omítání zdí a příček.     
Základní technické parametry: 
Výkon čerpadla  22 l/min 
Dopravní tlak   30 bar 
El. Připojení   400 V/ 3Ph/ 50 Hz 
Vod. Připojení  3/4““ / 2,5 bar 
Rozměry (d/š/v)  1200/720/1530 mm 
Hmotnost   271 kg  
   
         Obr.57: Omítací stroj [19] 
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33.5 Ponorný vibrátor Perles CMP 
 
Použití:    
Ponorný vibrátor bude použit pro vibrování betonu během betonáže a zajistí vyplnění 
betonu v celém objemu bednění.   
Základní technické parametry: 
Napětí    230 V 
Hmotnost   6 kg 
Otáčky motoru  16000 ot/min 
El. Příkon   2000 W 
Rozměry (d/š/v)  320/135/220 mm 
 
     Obr.58: Ponorný vibrátor [20] 
 
33.6 Stavební míchačka Bosch GRW 8 
 
Použití:    
Stavební míchačka bude sloužit na stavbě k přípravě maltových směsí.   
Základní technické parametry: 
Příkon    900 W 
Počet otáček   400 ot/min 
Hmotnost   3 kg 
Míchací metla   d=160 mm 
 
 
 Obr.59: Stavební míchačka [21] 
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33.7 Teodolit ET02 
 
Použití:    
Teodolit bude použit pro přesné zaměřování stavebních objektů a všech stávajícícha 
nově budovaných sítí a přípojek.    
Základní technické parametry: 
Přesnost   2“ 
Kompenzátor   Vertikální 
Voděodolnost   Ano 
Zvětšení   30x 
Čočky    Sklo 
 
 
  Obr.60: Teodolit [22] 
33.8 Nivelační přístroj Leica Sprinter 50 
 
Použití:    
Využití na stavbě bude zejména vedoucími pracovníky stavby, ke kontrole a 
zameření výškových bodů budovaných konstrukcí.   
Základní technické parametry: 
Zvětšení   24x 
Přesnost   +/- 2 mm/km 
Boční záměra   0,6 mm/ 30 m 
Přesnost měření délek +/- 10 mm/ 10 m 
Dosah elekt. Měř. Délek 2-100 m 
Měřící čas   pod 3s 
Kompenzátor   magnetický tlumený 
Hmotnost   2 kg   
        Obr.61: Nivelační přístroj [22] 
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33.9 Čerpadlo deštové vody Grundfos SB 3-35 M 
 
Použití:    
Čerpadlo deštové vody bude použito na odčerpání vodních srážek z výkopů kolem 
obvodového zdiva objektu, popřípadě z výkopu pro budované sítě a přípojky. 
Základní technické parametry: 
Výtlak    33 m 
Max. průtok   110 l/min 
Napětí    230 V 
Výkon motoru  0,8 kW  
Délka kabelu   15 m 
 
 
Obr.62: Čerpadlo vody [23] 
33.10 Stahovací vibrační lišta QXE (2m) 
 
Použití:                           
Stahovací lišta bude používána pro zarovnání povrchu monolitické stropní 
konstrukce po betonáži.  
Základní technické parametry: 
Výkon    100 W 
Hmotnost   12,5 kg 
Odstředivá síla  70 kp 
Délka    2 m 
Otáčky motoru  3000 ot 
Motor    elektromotor 1f -230 V 
 
    Obr.63: Stahovací lišta [24] 
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33.11 Paletový vozík PROMA PVR-95P 
 
Použití:                           
Paletový vozík se bude používat při potřebě přesunu palet se zdícím materiálem nebo 
jiným těžkým materiálem v posledním nastavovaném podlaží. 
Základní technické parametry: 
Nosnost   2000 kg 
Celková výška zdvihu 120 mm 
Nejnižší výška vidilice 75 mm 
Délka vidlic   1145 mm 
Šířka mezi vidlicemi  550 mm 
Výška vozíku   1160 mm 
Hmotnost   59 kg 
    Obr.64: Paletový vozík [25] 
 
33.12 Motorová pila Hecht 44 
 
Použití:                           
Slouží pro práci s dřevěnými prvky krovu. 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. Dále potřeba ochranné pomůcky pro práci 
s pilou (ochranné kalhoty, přilba, brýle, rukavice, bezpečnostní boty). Při práci dbát 
na bezpečnost, neklouzavý povrch, nepoužívat v blízkosti dalších pracovníků, 
nepoužívat v blízkosti otevřeného ohně, riziko výbuchu.  
Podmínky práce: 
Tesař třídy 6, průkaz práce s motorovou pilou 
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Základní technické parametry: 
Hmotnost   5,4 kg 
Motor    Hecht 2-taktní 
Obsah motoru   45 cm3 
Výkon    2,7 HP 
Typ pohonu   spalovací benzínový 
Délka lišty   40 cm 
 
Obr.65: Motorová pila [26] 
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35 Obecné informace o stavbě 
 
35.1 Obecné informace o stavbě 
35.1.1 Identifikace stavby 
 
Základní údaje: 
Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 
 
35.1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha:  769,50 m2 
Obestavěný prostor:  11600 m3 
Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 
Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 
Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
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35.1.3 SO 01 Polyfunkční dům 
 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 
kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou 
ponechány svislé obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou 
i veškeré konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy 
a zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 
nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 
budou vybourány stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 
vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 
rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 
schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 
podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 
prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  
Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 
sušárna atd. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 
Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinací barevné fasády a plechového 
fasadního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů. 
35.2 Obecné informace o procesu- Půdní nástavba 
Půdní nástavba bude provedene na stávající 2.NP. Bude nastavováno na původní 
konstrukci zastřešení. Samotná nosná konstrukce ze železobetonových PZD panelů 
bude zachována, ale původní skladba ze živičné krytiny, tepelné izolace bude 
odstraněna až na samotnou betonovou mazaninu jednotlivých panelů. Jednotlivé 
panely budou na problematických místech dle statika podepřeny ocelovými I profily 
min. výšky 200 mm. Budou vetknuty do obvodového zdiva a uvnitř objektu uloženy 
na průběžné ztužení pomocí U profilů, které budou ztužovat průvlaky skeletu a 
budou uložené u jednotlivých sloupů nosného skeletu stavby na betonových 
nadbetonávkách a některých nosných zdí. Na jednotlivé stropní panely bude 
vytvořena nová konstrukce podlahy celého podlaží ze stropních nosníků RECTORS 
RS 130 mm a stropní vložky 120 mm, který bude sloužit jako ztracené bednění na 
40mm nadbetonávku celoplošně. V místech balkónů, které budou zavěšené, 
budoupod novou stropní konstrukcí zřízeny ocelové U profily délky 7500 mm, které 
budou kolmo k obvodové zdi a budou uloženy na nově vzniklém zdivu a jeho věnci a 
uvnitř uloženy na původním nosníku. Na vzniklé ocelové nosníky budou uchyceny 
konstrukce balkónů 3.NP a na ně zavěšené balkony 2.NP. Na vzniklou stropní desku, 
bude vystavěno patro z PTH tvarovek tl.36,5 P+D na TI maltu PTH TM. Zděno bude 
klasickým postupem. Mezibytové zdivo bude z PTH tvarovek tl.30 AKU P+D. 
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Vnitřní příčky budou z PTH tvarovek tl.11,5 P+D. Ztužující věnce po obvodu 
nástavby budou ze ŽB C20/25 na které pak budou uloženy střešní dřevěné sbíjené 
příhradové vazníky. Na obvodové zdivo bude kladena z vnější strany kontaktní 
zateplení EPS tl.120 mm. V místě nově budovaného schodiště posledního patra, bude 
konstrukce původní střechy narušena a odstraněny panely v místech nového 
schodiště. Otvor bude od obvodového zdiva až po kraj příčného průvlaku skeletu. 
36 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 
 
36.1 Připravenost staveniště 
Pro příjezd na staveniště bude sloužit přilehlá místní komunikace ulice Generála 
Krátkého. Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým 
plotem o výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude 
zřízena uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena 
vjezdem a výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a 
předepsanými ukazateli. Než-li započnou stavební práce nebo zásobování, tak bude 
převzata z předchozího procesu buňka pro personál stavby, hygienické a sociální 
zařízení. Na staveništi bude zřízen skladovací kontejner pro uskladnění materiálu a 
pomůcek potřebných při procesu zastřešení. Pro zachování čistoty v buňkách budou 
ocelové rohože před vstupem. Dále bude předáno sociální zázemí a šatny pro 
klempíře a tesaře a místo pro uskladnění nářadí a materiálu. Vjezd na staveniště bude 
napojen na vnitrostaveništní komunikaci, která bude zpevněná štěrkopísková. 
Napojení na inženýrské sítě bude na stávající veřejnou sít přilehlé ulice. 
Pro manipulaci s těžkým materiálem bude sloužit věžový jeřáb Liebherr 34K, který 
bude připraven od předchozích etap výstavby. 
36.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Převzetí pracoviště pro etapu půdní nástavby bude probíhat po dokončení etapy, 
která předcházela technologické etapě půdní nástavby objektu. Musí se dát pozor na 
správné technologické dokončení nosných a nenosných konstrukcí hrubé vrchní 
stavby zejména dokončenému výplňovému zdivu v nosných částech, dokončených 
vnitřních příček, dokončenému obnažení bývalé střešní konstrukce, na kterou se 
bude nástavba realizovat. Za převzetí a kontrolu bude mít odpovědnost 
stavbyvedoucí nebo určený mistr stavby a převezme to při prohlídkové kontrole 
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stavby. Převzetí bude zapsáno do stavebního deníku. Bude kontrolováno zařízení 
staveniště a prostory 2.NP na které bude probíhat nástavba. Musí se dohlédnout a 
zajistit, aby nebyly žádné nečistoty a zbytky materiálu po předchozí etapě 
v prostorách posledního podlaží. Překontrolována bude rozměrová správnost stropní 
desky, rovinnost a také bude zajištěna 70% pevnost betonu desky. 
37 Materiál, doprava a skladování 
 
37.1 Materiál 
37.1.1 Zdivo a překlady 
 
Zdivo 
Název m2 m3 Spotřeba 
(ks/m2) 
Počet 
ks 
Balení 
(ks/pal) 
Počet 
palet 
Spotřeba 
malty 
(l/m2) 
Spotřeba 
malty (l) 
PTH 36,5 
P+D 
95,75 28,72 16 1532 60 26 38 3638 
PTH 30 
AKU P+D 
249,2 74,76 16 3987 80 50 22 5483 
PTH 11,5 
P+D 
336,87 38,74 8 2695 96 29 11 3706 
           Σ=12827 l 
 
Potřeba kg suché směsi(vydatnost 1800kg/m3)= 12,827*1800/1000 = 23,09 t 
Množství záměsové vody 0,13-0,17 l na kg suché směsi → 23090*0,15 = 3464 l = 
3,464 m3 
 
Hmotnost palet: PTH 36,5 P+D =1050 kg 
   PTH 30 AKU P+D =1400 kg 
   PTH 11,5 P+D =1165 kg 
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Překlady 
Název Délka (mm) Počet (ks) 
PTH 11,5 750 12 
PTH 11,5 1000 16 
PTH 11,5 1250 10 
PTH 11,5 1500 4 
PTH 11,5 1750 2 
PTH 23,8 1250 24 
PTH 23,8 1750 64 
PTH 23,8 2000 8 
PTH 23,8 2250 8 
37.1.2 Zábradlí 
Bezpečnostní zábradlí zabraňuje pádu osob, materiálů nebo předmětů z volného 
okraje. Toto zábradlí budeme využívat při zdících pracích ve výšce 1,5m nad 
terénem, při zdění ve 3.NP. Konstrukce bude sloužit ke kolektivnímu zajištění, 
zábradlí bude sloužit do doby, než pracovníci vyzdí výšku 600mm, poté bude sloužit 
samotné zdivo jako zabraňující konstrukce. 
37.1.3 Lešení  
Kozlíkové lešení HAKI bude použito pro vyzdění 2. výšek z vnitřní strany objektu. 
Lešení sestává z kozlíků spojených příčníky a podélníky HAKI IV. Pracovní 
podlaha je tvořena dílci z dřevěných prken. Kozlík je opatřen výsuvným teleskopem, 
výškově přestavitelným po 100mm v rozsahu 400mm. Výška pracovní podlahy je 
nastavitelná od 1,1m do 1,5m. Nosnost lešení je 300kg/m2. Při práci na lešení je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k našlápnutí na převislé okraje 
podlahových dílců nebo k jejich přetížení materiálem. 
37.1.4 Stropní konstrukce 
Stropní nosník RECTOR RS 130 mm… tl. 250 mm 
Stropní vložka 120 mm….612 m2 
Nadbetonávka 40mm…..612 m2 = 24,5 m3 
Bednění věnců věncovkou PTH………..127,335 m 
Žb věnce C20/25……66,95 m3 
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Výztuž věnců R 10505….0,158t 
37.1.5 Konstrukce balkonu 
Balkon A 
Název Délka 
(mm) 
Počet 
(Ks) 
Hmotnost jednotková 
(kg/m) 
Hmotnost 
celková (kg) 
Materiál 
2xU140 7500 4 32,00 960 S235 
U140 4000 2 16,00 128 S235 
U140 3880 2 16,00 124 S235 
Celkem (kg) 1212  
Přirážka na přípoje 3% (kg) 36  
Hmotnost celkem (kg) 1248  
 
Balkon B 
Název Délka 
(mm) 
Počet 
(Ks) 
Hmotnost jednotková 
(kg/m) 
Hmotnost 
celková (kg) 
Materiál 
2xU140 7500 2 32,00 480 S235 
3xU140 7500 3 48,00 1080 S235 
U140 2970 2 16,00 95 S235 
U140 3000 1 16,00 48 S235 
U140 3030 1 16,00 49 S235 
U140 2910 2 16,00 93 S235 
U140 2940 2 16,00 94 S235 
Celkem (kg) 1939  
Přirážka na přípoje 3% (kg) 58  
Hmotnost celkem (kg) 1997  
 
123 
 
 
Balkon D 
Název Délka 
(mm) 
Počet 
(Ks) 
Hmotnost jednotková 
(kg/m) 
Hmotnost 
celková (kg) 
Materiál 
2xU200 6000 2 50,60 607 S235 
Sl 140/140 4190 3 24,28 305 S235 
U120 2320 4 13,30 124 S235 
I120 2320 2 11,10 52 S235 
U120 3000 4 13,30 160 S235 
Celkem (kg) 1248  
Přirážka na přípoje 3% (kg) 38  
Hmotnost celkem (kg) 1286  
 
37.2 Primární doprava, sekundární doprava 
37.2.1 Primární doprava 
-Doprava zdícího materiálu a ostatního materiálu 
nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
 
-Doprava ocelových prvků vyztužení střešních panelů a průvlaků 
nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
 
-Doprava betonové směsi na stavbu 
autodomíchávač Stetter C3 AM 8 Basic line 
Všechny materiály budou dopraveny etapově podle postupu výstavby půdní 
nástavby. Nejprve dovezeny ocelové prvky pro vyztužení, poté prvky na zdění části 
pro položení podlahové konstrukce a naposled prvky pro zdění, které budou uloženy 
na stavbě.  
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37.2.2 Sekundární doprava 
-doprava betonové směsi na místo určení 
Autočerpadlo SCHWING 31 XT 
 
Veškeré palety se zdícím materiálem budou dopravovány do 3.NP pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 34K. Jeřáb bude použit i na veškeré těžké břemená, kteráse nebudou 
dát dopravit stavebním výtahem. Zbylé prvky nástavby budou dopraveny na střechu 
pomocí stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP. K dopravě lehkého materiálu a 
stavebních pomůcek budou sloužit kovové kolečka. 
37.3 Skladování materiálu 
Všechen zdící materiál a materiál potřebný pro vyztužení původní střešní konstrukce 
bude uskladněn na zřízené zpevnělé skládce materiálu, která bude ze zhutnělého 
štěrkopísku. Musí být dodržena určitá vzdálenost pro pozdější manipulaci. Všechny 
zdící materiály budou uloženy na skládce na dovezených paletách. Stejně tak 
překlady. Připojovací a spojovací materiály a potřebné pracovní pomůcky budou 
uskladněny ve skladovacím kontejneru. Povrchové odvodnění liniovými kanálky do 
šachty kanalizace. U zdících prvků je nutné zabránit jejich provlhnutí, proto je třeba 
dbát na neporušení balící folie palet. Palety je možno skladovat maximálně na sobě 
po dvou, s rozestupy minimálně 1,5m od sebe kvůli bezpečné manipulaci s vidlemi a 
bezproblémové odebírání prvků z palet. Překlady, které nebudou uloženy na 
paletách, budou uloženy na dřevěné hranoly a v poloze, v jaké se zabudovávají do 
konstrukce. Maximální výška je 3m. 
38 Pracovní podmínky 
38.1 Obecné pracovní podmínky 
Veškeré stavební práce nesmí být vykonávány za špatného počasí zvláště při 
nepřetržitém dešti, mrazu, krupobití nebo když vítr překročí povolenou hranici 
rychlosti větru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle nařízení 
vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, se musí práce přerušit dokud nelze pokračovat v bezpečné práci za 
povolených podmínek počasí. Dohled nad pracemi bude vykonávat koordinátor 
BOZP, který také zaručí, že všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni 
podmínkami BOZP a jejími dodržováními. Školení o BOZP budou stvrzeny 
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podpisem všech pracovníků. Prodlení stavby vlivem nepříznivého počasí bude 
zapsáno do stavebního deníku určenými osobami. 
Obecné pracovní podmínky: 
-Teplota prostředí: maximálně do +5°C 
-Požadavky na povětrnostní podmínky: vítr do 11m/s 
-Požadavky na osvětlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 při rovnoměrně zatažené 
obloze 
-Požadavky na hluk: práce v době mezi povolených 6:00-22:00 
-Požadavky na srážky a krupobití: počasí bez srážek, krupobití a sněhu 
-Požadavky na práci v zimním období: práci uzpůsobit povětrnostním podmínkám a 
podmínkám BOZP pro práci v zimních měsících 
38.2 Pracovní podmínky procesu 
Na pracoviště musí být přivedena elektřina pomocí mobilního rozvaděče se čtyřmi 
zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení všech elektrospotřebičů. Veškeré 
zpevněné plochy budou ze zhutnělého štěrkopísku a původní zpevněné plochy. 
Všechny pracovní podmínky procesu budou stejné jako v předcházejícím bodě. 
Při poklesu teploty pod 0°C se používá malta o stupeň kvalitnější, než je navrženo v 
projektu. Záměsová voda do malty by se měla ohřívat maximálně do +80°C. Klesne-
li teplota pod -5°C, ohřívá se i písek do malty, maximálně však do teploty +40°C. 
Při změně teplotních parametrů bude postup prací uzpůsoben podmínkám. 
39 Pracovní postup 
39.1 Práce na konstrukci podlahy 
39.1.1 Položení výztuže pro zavěšení bálkonů 
Na místa podle projektové dokumentace, budou uložena dva ocelové U profily výšky 
140 mm a délky 7500 mm, které budou ležet na vyzděné nadezdívce na roznášecích 
plechách. Plechy budou ukotveny pomocí šroubů M16 do zdiva. Ocelové profily 
budou pomocí koutových svarů přivařeny k ocelovým podložkám. Uvnitř objektu 
budou ocelové nosníky položeny na původních střešních panelech. Pro uložení 
budou sloužit roznášecí plechy, které budou v místech nad příčnými průvlaky, aby 
nedocházelo k velkému bodovému namáhání panelů. Plechy budou přišroubovány do 
panelů pomocí šroubů M16. Přes navařené L úhelníky do podložek, budou ocelové 
profily přišroubovány. Musíme mít přesně vymeřené díry pro prošroubování a dát 
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pozor na to, aby přišel každý ocelový nosník na správné místo. Přesahy pro balkóny 
bude z vnější a vnitřní strany osazeny U profily výšky 140 mm a pomocí 
připojivacích L úhelníku přivařeny k sobě a tvořit místo pro následnou betonáž 
balkonové desky výšky 100 mm a vyztužené kari-sítí SZ6x150/150.  
39.1.2 Instalace stropních nosníků, vložek a nadbetonávky 
Na zřízenou nadezdívku na původních střešních panelech, se rozloží stropní nosníky 
Rector délky 7000 mm a výšky 130 mm. Na jedné straně budou uloženy na cihelném 
zdivu a z druhé strany budou uloženy na střešním panelu u hřebene, kde zřídíme 
roznášecí nadbetonávku výšky 20 mm, proto aby se dalo uložit ve vodorovném 
směru nosník. Únosnost je zajištěna panely. Uložení na cihelném zdivu musí být 
minimálně 50 mm a na betonové roznášecí ploše minimálně 25 mm. V místech 
otvorů pro schodiště musíme zřídit systémové bednění. Poté co jsou celoplošně 
rozmístěny nosníky a bednění podle výkresu firmy Rector, se začne s osazováním 
vložek výšky 120 mm. Poté co jsou uloženy vložky Rector 12 se uloží po ploše sít 
(4/20/20).  Nad krajní podporou musí být uložena výztuž z ohýbaných prutů. Nad 
vnitřní z přímých prutů. Podél okraje zřídíme bednění a vytvoříme tak ztužující 
věnec. Po dokončení příprav se přejde k samotnému zabetonování celoplošně pomocí 
betonu C20/25 do výšky 40 mm. Musí se betonovat postupně. Beton bude přiváděn 
pomocí autočerpadla a na místě pracovníky ukládán. Po technologické pauze, kdy 
dojde k vyzrání betonu se přikročí ke zdění půdní nástavby. [27] 
 
Obr.66: Systém Rector [27] 
39.1.3 Provádění věnců 
Železobetonové věnce se budou provádět po celé délce obvodového zdiva. Budou 
potřeba kvůli únosnosti pokládaných střešních sbíjených vazníků. Pomocí zřízeného 
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systémového bednění se dovnitř osadí ocelové armatury, a poté se zabetonuje 
betonovou směsí C20/25, která bude na místo dopravována pomocí autočerpadla. 
Musíme mít správně osazené bednění, aby nedošlo k poškození a následnému vylití 
betonové směsi. Pomocí hladítka musíme betonovou směs napěchovat dovnitř 
bednění a uhladit do hladkého povrchu, musíme pomocí vodováhy zkontrolovat 
rovnoměrnost věnce. Po technologické pauze, kdy beton vytuhne, se odbední 
bednění a může se pokládat příhradové vazníky na ocelové podložky.  
39.2 Zdící práce 
39.2.1 Nadezdívka pro konstrukci podlahy 
Nadezdívka bude zděna na očistěný povrch obvodu původní střešní nosné 
konstrukce. Založení bude probíhat jako u následného vyzdění nastavovaného patra. 
Naneseme si na povrch nosníků pruh malty pro první ložnou spáru v šířce 365 mm 
jako je šířka tvárnic až do výšky alespoň 10 mm. Naneseme maltu po celé ploše 
pomocí zednické lžíce. Na ložnou spáru klademe první cihly rohové a pomocí 
provázku vedeného z vnější strany cihel, určíme polohu zbývajících cihel první řady. 
Poté klademe další cihly vedle sebe do systému pero a drážka. Polohu zděných 
tvárnic korigujeme pomocí vodováhy a následným sklepnutím gumovou palicí. Poté 
co je první řada vyzděná se na systém cihel bude zdít druhá řada cihel na maltové 
lože stejným způsobem. V místeh, kde budou procházet ocelové nosníky pro 
zavěšení balkonů bude vynechána a pozdějí dobetonována. Poté je nadezdívka 
připravena pro položení nosníků Rector a následného věnce. 
39.2.2 Zdění  
Založení zdiva 
Naneseme si na povrch nosníků pruh malty pro první ložnou spáru v šířce 365 mm 
jako je šířka tvárnic až do výšky alespo 10 mm. Naneseme maltu po celé ploše 
pomocí zednické lžíce. Na ložnou spáru klademe první cihly rohové a pomocí 
provázku vedeného z vnější strany cihel, určíme polohu zbývajících cihel první řady. 
Poté klademe další cihly vedle sebe do systému pero a drážka. Polohu zděných 
tvárnic korigujeme pomocí vodováhy a následným sklepnutím gumovou palicí. 
Musíme dbát pozornosti, abychom vyznačili správně kraje, kde budou francouzská 
okna, nechat správně otvory pro balkonové dveře a okna.  
Zdění první výšky zdiva 
Zdění první výšky bude probíhat až do výšky 1250 mm, kdy to zedníci mohou 
pohodlně zdít ze země. Druhou řadu tvárnic zdíme obdobným způsobem, jen musíme 
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nanést po celé ploše první vrstvy tvárnic maltové lože ve výšce alespoň 12 mm od 
kraje ke kraji tvárnice. Malta nesmí vytékat z ložné spáry, proto přebytky budeme 
pomocí lžíce zednické odebírat. Musíme dbát na provázání svislého systému tvárnic, 
aby byla svislá spára dostačující. Při výšce tvárnice 238 mm musíme udělat alespoň 
provázání 95 mm (0,4x238 mm). V místech polohy příček, se dají stěnové sponky 
pro pozdější připojení zdění příček do ložných spar. Budou se pokládat do každé 
druhé ložné spáry. Polohu zajistí vedoucí čety s kontrolou stavbyvedoucího podle 
projektové dokumentace. S každou vrstvou tvárnic přeměřujeme kladení pomocí 
vodováhy a nataženého provázku. Korekce pomocí vodováhy a gumové palice.  
Zdění druhé výšky a překladů 
Pro zdění druhé výšky, kdy už nemužeme zdít z podlahy, tak se zřídí lešení. Patky 
nesmí být dál než 250 mm od hrany zdiva. Lešení se nastaví do výšky 1 m pomocí 
teleskopických noh a zajístí. Zdící materiál se přendá na lešení, kde bude potřeba pro 
zdění. Nejlépe, když jsou dva pracovníci na lešení, kdy jeden zdí a druhý mu podává 
materiál a hlídá ho. Další vrstvy tvárnic se pokládají do ložné malty stejným 
způsobem jako zdění první výšky, které je popsané v předchozím bodě. Při dozdění 
výšky otvorů se osadí překlady na plné tvárnice, nesmí se osazovat na půlené 
tvárnice na stavbě. Možno použít poloviční od výrobce. Musíme dbát na správné 
uložení překladů, dodržovat minimální uložení dané výrobcem.  Minimální uložení 
je od 125 mm do 250 mm, dle délky překladu. Překlady se spojí dohromady podle 
potřeby drátem a pomocí zvedacího mechanismu dopraví na místo zabudovaní a 
položí do maltového lože. Tímhle posledním krokem, je dozděno celé obvodové 
nosné zdivo.  
Zdění mezibytových zdí 
Mezibytové zdivo z tvárnic PTH 30 AKU je nenosné, proto se bude zdít, až po 
dokončení zastřešení a jeho stropu ze sádrokartonu. Neboť to jsou tvárnice pro 
zvýšenou akustickou odolnost, musí se dbát při zdění na pořádné promaltování 
ložných spár po celé ploše tvárnic od líce k líci, aby nedocházelo k otvorům, kterými 
by se šířil hluk. Zdění pokračuje stejným způsobem jako obvodové zdivo. Musíme 
dbát zvýšené opatrnosti na to, abychom dodrželi přesné polohy dveřních otvorů. Při 
napojední na obvodové zdivo, se tvárnice namaltuje ve styčné loži a přimáčkne ke 
zdi. Z předchozího zdění obvodových tvárnic máme přichystané sponky pro napojení 
tvárnic k obvodovým zdem. Ke stropu do mezery vložíme zvukovou izolaci, kvuli 
zamezení šíření zvuku. Překlady se osazují nad otvory, obdobným způsobem, jen se 
nebudou vázat k sobě, budou jednotné. Musíme opět dbát na správné uložení do 
maltového lože. Délka uložení dána výrobcem podle délky použitého překladu.  
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Zdění příček  
Příčky se budou zdít stejným způsobem jako obvodové zdivo a mezibytové příčky. 
Před započetím zdění se musí osadit dveřní ocelové zárubně pro dveře. Musí se 
zajistit proti pád vzpěrami a musí být na správném místě dle projektové 
dokumentace. První vrstvu tvarovek vložíme na ložnou spáru z malty výšky 10 mm 
na pásu izolace. Poté se postupuje podle pravidel zdění popsané v předchozích 
bodech. Napojení je stejné. Opět musíme dbát na zdění podle výšek, na první a 
druhou výšku. Dveřní zárubně, které jsou zafixované proti pohybu, vyplníme maltou 
nebo tmelem k tvárnicím. Poslední vrstva mezi příčkami a stropem se vyplní maltou. 
Dveřní překlady se pokládají na maltové lože výšky 10 mm. Uložení musí být 
minimálně 120 mm, kvůli únosnoti nadezdívky. Všechny překlady se musí po 
osazení vprostřed podepřít vzpěrou, aby nedošlou k poškození při následné 
nadezdívce. Podpěry se odstraní po vytuhnutí malty.  
40 Personální obsazení 
 
-1x Vedoucí pracovník- zedník, vyučení, minimální praxe 6 let 
-3x Zedník-zdění, vyučení, minimální praxe 3 roky 
-2x Pomocný dělník-příprava zdícího materiálu a malty, základní vzdělání, 
proškolení na danou práci 
-2x Betonář-práce na nadbetonávce stropní kce a věnců, vyučení, minimální praxe 3 
roky 
-1x Vazač-výztuž věnců, vyučení, minimální praxe 3 roky 
-1x Řidič jeřábu-obsluha jeřábu, vyučení, jeřábnický průkaz, minimální praxe 2 roky 
-1x Řidič nákladního automobilu-obsluha NA, vyučení, ŘP C, minimální praxe 1 rok 
Všichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zkušebním 
plánem.  
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41 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
41.1 Stroje 
41.1.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 
Použití: 
Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveniště, 
převážně k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo určení montáže.  
BOZP: 
Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný pracovník. 
Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač.  
Podmínky pro práci: 
Jeřábník s průkazem. 
Základní technické parametry: 
Maximální zatížení  4000kg 
Nosnost při max. délce 1100kg 
Maximální výška háku 27m 
Maximální pozice svislice 30° 
Rozměr založení  3800/3800mm 
Poloměr otáčení  2,5m 
Kladkostroj   11kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
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41.1.2 Nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a valníkem 
Použití:                           
Nákladní automobil slouží k dovozu materiálu na stavbu. Je opatřen hydraulickou 
rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V případě špatného počasí, se 
bude materiál zakrývat plachtou, která není součásti dodávky nákladního automobilu. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Nosnost jeřábu: 3,3m/7,2t, 4,5m/5,3t, 6,3m/3,73t, 8,1m/2,8t, 10/2,2t, 
15,8m/0,82t 
Valník:  6,54x2,48x0,8m 
Pohon:   Diesel 
Výkon motoru: 414 hp 
Dovolená hmotnost: 26 000 kg 
Další:   Manuální převodovka, ABS 
 
Obr.46: nákladní automobil [12] 
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41.1.3 Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 Basic line 
 
Použití:                           
Autodomíchávač bude sloužit pro dovoz betonové směsi ze ZAPA betonárny ul. 
Jesenická 43 Šumperk vzdálené 1,7km od místa staveniště. Betonová směs bude 
použitá na monolitické prvky, převážně na částečně nově budované základové pásy a 
základové desky a do stropní konstrukce nově budovaného podlaží. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Jmenovitý objem   8 m3 
Geometrický objem   14120 l 
Stupeň plnění    56,7 % 
Sklon bubnu    12,42 ° 
Separátní výkon   75 kW  
 
 
Obr.49: Autodomíchávač [15] 
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41.1.4 Autočerpadlo SCHWING 31 XT 
 
Použití:                           
Autočerpadlo bude využito pro dopravu betonové směsi na místo určení na stavbě. 
Využíváno bude pro všechny betonové směsy pro ulehčení betonáže. Využíváno 
bude v dvou etapách, v jedné pro betonáž nových základů a v další pro betonáž 
stropní nadbetonávky nástavbového patra.  
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Vertikální dosah   30,5 m 
Horizontální dosah   26,5 m 
Počet ramen    4x 
Délka koncové hadice  4 m 
Zapatkování podpěr   6,21 m a 5,7 m 
Pohon čerpání    320 l/min 
 
Obr.50: Autočerpadlo [16] 
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41.1.5 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Použití:                           
Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 
přepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvoru ve 2.NP. 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 
Podmínky práce: 
Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 
Základní technické parametry: 
Nosnost materiálu   850 kg 
Nosnost osob    500 kg 
Rychlost zdvihu (náklad/osoby) 24/12 m/min 
Napájení    400 V/2,8/5,5 kW  
Rozměr klece (d/š/v)   1600/1400/1100 mm 
Zpevněná plocha   2/2,5 m 
 
Obr.52: Stavební výtah [17] 
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41.1.6 Kontinuální míchačka HM 5 
 
Použití:    
Bude sloužit k míchání suché maltové směsi s vodou. Bude připevněna ke konusu 
sila Cemex.                        
Základní technické parametry: 
Míchací výkon  45-90 l/min 
El. Připojení   400 V/16 A 
Tlak vody    2,5 Bar 
Rozměry (d/š/v)  2280/390/370 mm 
Hmotnost   174 kg 
 
       Obr.55: Míchačka [19] 
41.2 Nářadí a pomůcky 
-  2x Stavební kolečko 
- 3x Lopata 
- 3x Nádoba na maltu 
- 3x Zednické kladívko 
- 3x Zednická lžíce 
- 3x Naběrák 
- 3x Vodováha 
- 3x Svinovací metr 
- 3x Pásmo 
- 3x Provázek 
- 3x Úhleník 
- 3x Olovnice 
- 3x Stěrka 
- 1x Nivelační přístroj 
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- 3x Hliníková lať 
- 5x Koště a další pro úklid  
 
41.3 Pomůcky BOZP 
 
-  11x Ochranné brýle PILLI 
-  11x Přilba Petzl Alveo Vent 
-  11x Pracovní rukavice Crow 
- 11x Reflexní oděv LYNX 
- 11x Pracovní obuv a oděv Wintoperk 
 
42 Jakost a kontrola kvality 
Všechno zpracováno v samostatné příloze B5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
– PŮDNÍ NÁSTAVBY 
 
42.1 Vstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
Při vstupní kontrole se musí zkontrolovat připravenost pracoviště pro vykonání 
technologické procesu zdění. V tomhle případě se musí zkontrolovat vytvořená 
stropní deska, na kterou bude probíhat zdění, zejména jeho rovinost, vyzrálost 
betonu, čistota a jiné vady. Musíme zkontrolovat dodané zdící tvárnice a další 
materiál potřebný pro zdění. Kontrolujeme jeho množství a kvalitu. Kontrole 
podléhají i vymezené pracovní úseky (pracovní – 650 mm, materiálový – 900 mm a 
dopravní – 1200 mm). Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede zápis do 
stavebního deníku ohledně vstupní kontroly.  
42.2 Mezioperační kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
Při mezioperační kontrole se kontroluje správný postup zděný udávaný výrobcem 
zdícího materiálu. Musíme kontrolovat správnou polohu stěn, rovinnosti a svislosti. 
Ložné a styčné spáry. Správnou polohu stavebních otvorů dle projektové 
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dokumentace. Dále se kontroluje správné rozměry použitého zdiva, použití 
správného zdícího materiálu a malt. Kontrola opatření pro provádění při zdění 
v mezních klimatických podmínkách. Kotvení příček, polohu a šířku spár a dodržení 
vazeb tvárnic. Kontroluje stavbyvedoucí a provede zápis o kontrole do staveního 
deníku. 
42.3 Výstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
Při výstupní kontrole se kontroluje správný postup zděný udávaný výrobcem zdícího 
materiálu. Musíme kontrolovat správnou polohu stěn, rovinnosti a svislosti. Ložné a 
styčné spáry. Správnou polohu stavebních otvorů dle projektové dokumentace. Dále 
se kontroluje správné rozměry použitého zdiva, použití správného zdícího materiálu 
a malt. Kotvení příček, polohu a šířku spár a dodržení vazeb tvárnic. Kontrola 
certifikátů o shodě materiálů použitých v konstrukci. Kontroluje stavbyvedoucí a 
provede zápis o kontrole do staveního deníku. 
 
Mezní odchylky vnějších rozměrů: 
Rozměr Délka, šířka Výška 
0-4 m +-20 +-25 
4-8 m +-25 +-30 
8-6 m +-30 +-40 
16 – m +-40 +-50 
 
Mezní odchylky vnitřních rozměrů: 
Rozměr Délka, šířka Výška 
0-4 m +-20 +-30 
4-8 m +-25 +-40 
8-6 m +-30 +-50 
16 – m +-40 - 
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43 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Všechny požadavky jsou zpracovány v samostatné části A10. PLÁN BOZP 
S PLÁNEM RIZIK 
43.1 Základní ustanovení 
Je potřeba dodržovat všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a 
staveništi. Nejdůležitější jsou zákony č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 
362/2005 Sb. Všichni pracovníci jsou povinni podstoupit všechny školení, které jsou 
potřeba pro provedení prací nástavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s používáním všech pomůcek a strojů. 
Proškolení se stvrdí podpisem do protokolu o školení a provozu na staveništi. 
 
43.2 Zajištění bezpečnosti staveniště 
Staveniště se musí udržovat v provozuschopném stavu. Hranice staveniště budou 
oploceny do výšky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na staveniště bude z přilehlé 
ulice přístupný uzamykatelnou bránou s označením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám a dopravním značením na staveništi. Přívod energie a vody bude opatřen 
pojistným vypínačem pro vypnutí přísunu energie a vody v případě potřeby. Dveře 
šaten budou označeny s důležitými telefonními čísly, jako je 112-tísňové volání, 150-
požární sbor, 155-záchranná služba, 158- policie ČR a 156- městská policie. 
43.3 Osobní ochranné pomůcky 
Při výstavbě zastřešení jsou všichni pracovníci povinny používat všechny předepsané 
ochranné pracovní pomůcky. Při přebíraní ochranných pomůcek jsou povinni všichni 
pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, při závadě to oznámit 
a nafasovat jinou ochrannou pomůcku. Všichni pracovníci a osoby na staveništi a 
stavbě musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 
s uzavřenou špičkou.  
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44 Ekologie- vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
 
Při realizaci vznikají odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 
Sb. 
Dotčená legislativa: 
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech  
V souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001 Sb. o 
podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
V souladu s NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
Všechen odpad na staveništi se bude třídit. Recyklovaný odpad bude odvážen 
k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 
dopad na životní prostředí. Všechen odpad bude odvážen do míst na to určený a bude 
zachován doklad od odvozu do těchto zařízení. Na stavbě se nebude žádný odpad 
pálit a tím nebude zatěžováno ovzduší. 
 
Bude se rozlišovat odpad na: 
Recyklovatelný odpad 
Nespalitelný odpad  
Spalitelný odpad 
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Katalog odpadů: 
17 01 01 O – Beton (způsob likvidace: recyklace) 
17 01 02 O – Cihly (recyklace) 
17 01 03 O – Tašky a keramické výrobky (recyklace) 
17 02 01 O - Dřevo (recyklace) 
17 02 02 O - Sklo (recyklace) 
17 02 03 O - Plasty (recyklace)  
17 04 05 O - Železo a ocel (recyklace) 
17 04 07 O - Směsné kovy (recyklace) 
17 06 04 O - Izolační materiály neuvedené pod čísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 
azbest ani jiné škodlivé látky (recyklace) 
09 04 O - Směsné demoliční a stavební  odpady (recyklace) 
13 07 01,02,03 N – Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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46 Obecné informace o stavbě 
 
46.1 Obecné informace o stavbě 
46.1.1 Identifikace stavby 
 
Základní údaje: 
Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 
 
46.1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha:  769,50 m2 
Obestavěný prostor:  11600 m3 
Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 
Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 
Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
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46.1.3 SO 01 Polyfunkční dům 
 
 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 
kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou svislé 
obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou i veškeré 
konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy a 
zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 
nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 
budou vybourany stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 
vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 
rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 
schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 
podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 
prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  
Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 
sušárna,.. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 
Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinácí berevné fasady a plechového 
fasadního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů. 
 
46.2 Obecné informace o procesu- Valbová střecha 
Jako nosný prvek navržené valbové střechy bude použit systém dřevěných sbíjených 
příhradových vazníků délky 15,86m, 13,53m a 9,23m s nízkým sklonem 10°, které 
budou ukotveny na žb věnec obvodového nosného zdiva 3.NP. Pro uchycení budou 
použity ocelové roznášecí podložky pro jednotlivé vazníky. Všechny dřevěné prvky 
krovu musí být opatřeny ochranným nátěrem proti organickému poškození 
dřevokaznými houbami a hmyzem impregnace 2x nátěrem SADOLIN BASE. Taktéž 
se musí impregnovat všechna řezná místa zhotovována přímo na staveništi. 
Vzduchová mezera bude mezi kontralatěmi 30x50mm. Navržená střešní krytina je 
plechová falcovaná Ruukki classic se stojatou drážkou z ocelového žárem 
pozinkovaného plechu barvy černošedé , která bude na střešních prknech  
22x100mm, kolmo na kontralatích. Ze spodu kontralatí bude difusní otevřená 
pojistná hydroizolační folie Jutafol D. Ze spodní strany vazníků se použije zateplení 
z minerální vlny o tloušťce 240mm pomocí izolace ISOVER rollisol-SB. Následuje 
parozábrana VARIO-KM do které se připojí CD profily SDK desek Rigips tl. 
12,5mm s požární odolností REI 30. Ze spodu SDK desek se nanese otěruvzdorná 
malba. Okapy, svody, oplechování aj. je provedeno ze systémových klempířských 
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prvků dodavatele krytiny v barvě černošedé a bude aplikováno po dokončení 
pokládky plechové krytiny. Střechou prochází hlavní komín a 14 instalačních šachet, 
ketré jsou ukončeny cca 650mm nad úrovní krytiny. Taktéž dva výlezové otvory z 
prostorů chodeb pro přístup ke komínu a instalačním šachtám. Každá ze šachet je 
zděná ukončená oc.odvětrávaným nástavcem s oplechovanou stříškou. Na celé střeše 
budou zřízeny sněhové zachytávače a kotevní systémy proti pádu z výšky, při 
obsluze a údržbě střechy, dle výkresové dokumentace. Zastřešení teras bude 
z průhledného polykarbonátu na systému dřevěných vaznic a dřevěných sloupků. 
47 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 
 
47.1 Připravenost staveniště 
Pro příjezd na staveniště bude sloužit přilehlá místní komunikace ulice Generála 
Krátkého. Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým 
plotem o výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude 
zřízena uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena 
vjezdem a výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a 
předepsanými ukazateli. Než-li započnou stavební práce nebo zásobování, tak bude 
převzata z předchozího procesu buňka pro personál stavby, hygienické a sociální 
zařízení. Na staveništi bude zřízen skladovací kontejner pro uskladnění materiálu a 
pomůcek potřebných při procesu zastřešení. Pro zachování čistoty v buňkách budou 
ocelové rohože před vstupem. Dále bude předáno sociální zázemí a šatny pro 
klempíře a tesaře a místo pro uskladnění nářadí a materiálu. Vjezd na staveniště bude 
napojen na vnitrostaveništní komunikaci, která bude stávající zpevněná. Napojení na 
inženýrské sítě bude na stávající veřejnou sít přilehlé ulice. 
Pro manipulaci s těžkým materiálem bude sloužit věžový jeřáb Liebherr 34K, který 
bude připraven od předchozích etap výstavby. 
47.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Převzetí pracoviště pro etapu zastřešení bude probíhat po dokončení etapy, která    
předcházela technologické etapě zastřešení objektu. Musí se dát pozor na správné 
technologické dokončení nosných a nenosných konstrukcí hrubé vrchní stavby 
nástavby objektu, opravenému stávajícímu komínovému tělesu. Za převzetí a 
kontrolu bude mít odpovědnost stavbyvedoucí nebo určený mistr stavby a převezme 
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to při prohlídkové kontrole stavby. Převzetí bude zapsáno do stavebního deníku. 
Bude kontrolováno zařízení staveniště a prostory 3.NP na které bude probíhat 
zastřešení. Musí se dohlednout a zajistit, aby nebyly žádné nečistoty a zbytky 
materiálu po předchozí etapě v prostorách posledního podlaží. 
48 Materiál, doprava a skladování 
48.1 Materiál 
48.1.1 Nosná konstrukce 
Dřevěné prvky krovu střechy: 
Název Délka [mm] Počet [ks] 
 
Dřevěný sbíjený příhradový vazník  
 
15 860 mm 20 ks 
13 530 mm 16 ks 
9 230 mm 8 ks 
 
Dřevěné prvky zastřešení terasy: 
Název Rozměr [mm] Délka [mm] Počet [ks] 
Krokev  120/160 mm 3 350 mm 10 ks 
Krokev  120/160 mm 4 350 mm 16 ks 
Vazník  140/160 mm 7 275 mm 2 ks 
Vazník 140/160 mm 4 690 mm 2 ks 
Sloupek 140/140 mm 2 900 mm 5 ks 
Sloupek 120/120 mm 2 900 mm 4 ks 
 
-Všechny dřevěné prvky krovu budou dvojnásobně impregnovány nátěrem 
SADOLIN BASE už ve výrobně pro ochranu proti dřevokazným houbám či hmyzům 
a plísním. Poté se nanese přípravek protipožární a tím se zvýší jeho požární odolnost 
o 15-20m. 
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48.1.2 Ostatní konstrukce 
Materiály zastřešení valbové střechy: 
Název Funkce Rozměry/tl. Množství 
Kontra-Latě Kontra-Latě 30/50 768 m 
Prkno Latě 22/100 1402 m 
Ruukki classic Krytina plechová 475/8000 709 m2 
Jutafol D Difuzní folie 1500/50000 709 m2 
Velux Střešní výlez 700/700 2 ks 
Hřebenáč Hřeben k.d. 1900 92,6 m 
Okapove 
lemováni 
Okapove 
lemování 
k.d. 1900 128 m 
Úžlabí Úžlabí  k.d. 1700 14 m 
Okapy Odvodnění D=125 130,56m 
Svody Odvodnění D=125 12x10m 
Oplechování 
komína 
Oplechování 
komína 
 1ks 
Odvětrávací 
komínek 
Odvětrání inst. 
šachet 
D=110 14ks 
 
Oplechování 
výlezů 
Oplechování 
výlezú 
 2ks 
Sněhová 
zábrana 
Sněhové 
zachytávače 
3000 52 Ks 
 
Kotevní 
systém 
Kotvení 3000 52 ks 
Střešní lávka Střešní lávka 600/3000 1ks 
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Materiály zastřešení teras: 
Průhledný 
polykarbonát 
Krytina  1250/2050/5 63,3 m2 
 
Okapy Odvodnení D=110 9,38 m 
 
48.2 Primární doprava, sekundární doprava 
48.2.1 Primární doprava 
-Doprava lešení  
nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
 
-Doprava dřevěných vazníků 
Zajištěno pomocí subdodávky. Spojovací prvky taktéž. Doprava bude zajištěna 
nákladním automobilem Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
 
-Doprava materiálu na valbovou střechu a zastřešení teras 
nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
 
Všechny materiály budou dopraveny etapově podle postupu výstavby zastřešení. 
Dřevěné sbíjené vazníky budou dopraveny podle plánu osazování na střechu, aby se 
nemuseli uskladňovat venku. Všechny klempířské prvky, střešní okna budou 
dovezena před dokončením krovu a uskladněny v uzamykatelném kontejneru na 
materiál a pracovní pomůcky. 
48.2.2 Sekundární doprava 
Veškeré dřevěné sbíjené vazníky budou dopravovány na střechu pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 34K. Jeřáb bude použit i na veškeré těžké břemená, která se nebudou 
dát dopravit stavebním výtahem. Zbylé prvky zastřešení budou dopraveny na střechu 
pomocí stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP. K dopravě lehkého materiálu a 
stavebních pomůcek budou sloužit kovové kolečka. 
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48.3 Skladování materiálu 
Všechen dřevěný materiál a materiál potřebný na zastřešení bude uskladněn na 
zřízené zpevnělé skládce materiálu, která bude ze zhutnělého štěrkopísku. Všechen 
dřevěný materiál krovu bude podložen dřevěnými podkladky minimální výšky 
200mm pro lepší manipulaci při uchycení na zvedací mechanizmus. Musí být 
dodržena určitá vzdálenost pro pozdější manipulaci. Všechny pokrývačské materiály 
budou uloženy na skládce na dovezených paletách. Připojovací a spojovací materiály 
a potřebné pracovní pomůcky budou uskladněny ve skladovacím kontejneru. Střešní 
výlezy budou uskladněna v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Povrchové 
odvodnění skládky liniovými kanálky do šachty kanalizace. 
49 Pracovní podmínky 
 
49.1 Obecné pracovní podmínky 
Veškeré stavební práce nesmí být vykonávány za špatného počasí zvláště při 
nepřetržitém dešti, mrazu, krupobití nebo když vítr překročí povolenou hranici 
rychlosti větru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle nařízení 
vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, se musí práce přerušit dokud nelze pokračovat v bezpečné práci za 
povolených podmínek počasí. Dohled nad pracemi bude vykonávat koordinátor 
BOZP, který také zaručí, že všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni 
podmínkami BOZP a jejími dodržováními. Školení o BOZP budou stvrzeny 
podpisem všech pracovníků. Prodlení stavby vlivem nepříznivého počasí bude 
zapsáno do stavebního deníku určenými osobami. 
Obecné pracovní podmínky: 
-Teplota prostředí: maximálně do -10°C 
-Požadavky na povětrnostní podmínky: vítr do 11m/s 
-Požadavky na osvětlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 při rovnoměrně zatažené 
obloze 
-Požadavky na hluk: práce v době mezi povolených 6:00-22:00 
-Požadavky na srážky a krupobití: počasí bez srážek, krupobití a sněhu 
-Požadavky na práci v zimním období: nebude se pracovat za nepříznivých 
povětrnostních podmínek 
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49.2 Pracovní podmínky procesu 
Na pracoviště musí být přivedena elektřina pomocí mobilního rozvaděče se čtyřmi 
zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení všech elektrospotřebičů. Veškeré 
zpevněné plochy budou ze zhutnělého štěrkopísku a původní zpevněné plochy. 
Pracovník obsluhující motorovou pilu, musí mít dostatečný prostor kolem dřevěných 
prvků krovu, zejména zpevněnou plochu pod nohama. Všechny pracovní podmínky 
procesu budou stejné jako v předcházejícím bodě. 
50 Pracovní postup 
 
50.1 Provádění krovu  
-Všechny dřevěné vazníky budou podle výkresové dokumentace připraveny už ve 
výrobě a budou dovezeny ve skladebných rozměrech. K osazení a skladování bude 
vypracován podrobný soupis všech typů vazníků podle místa osazení na střechu 
firmou, co bude vyrábět vazníky. 
-Všechny dřevěné prvky krovu budou dvojnásobně impregnovány nátěrem 
SADOLIN BASE už ve výrobně pro ochranu proti dřevokazným houbám či hmyzům 
a plísním. Poté se nanese přípravek protipožární a tím se zvýší jeho požární odolnost 
o 15-20m. 
50.1.1 Montáž sbíjených příhradových vazníků 
Pomocí věžového jeřábu se zvedne ze skladovací plochy sbíjený vazník a pomocí 
ocelových ok, kde bude upevněn, se zvedne na místo na střeše a za kontroly 
pracovníků se nasměřuje na místo uložení podle výkresové dokumentace. Vrcholový 
sbíjený vazník se ukotví k pozednímu věnci pomocí dvou L připojovacích plechů, 
které budou z každé strany vazníku. K vazníku budou připojeny pomocí dvou 
svorníků a plechy k pozednímu věnci se připojí pomocí závitových tyčí a chemické 
kotvy. Vyvrtají se díry do pozedního věnce o větším průměru 14-15mm a lepící směs 
se vnese do vyvrtané díry. Závitová tyč M12 se šroubovým pohybem přes 
připojovací plech našroubuje do díry s plnící směsí a nechá se dostatečné vytuhnout 
po dobu 105min při teplotě 10°C. Nejdřív než se oddělá mechanický mechanizmus, 
musí se zajistit vazník proti překlopení pomocí lešenářských trubek, které se opřou 
přes dřevěné desky do konstrukce obvodových stěn. Musíme zajistit takhle pomocí 
více trubek, dočasnou stabilitu proti překlopení. Poté se může konečně oddělat oka 
zvedacího mechanizmu. Plné vazníky se budou pokládat směrem od komína. Tímhle 
způsobem se budou klást všechny plné vazby,procházející po celé šíři posledního 
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patra 3.NP. Jako další se zvednou nárožní sbíjené vazníky, které budou uloženy 
stejně jako předchozí vrcholový vazník do pozedního věnce pomocí připojovacích 
plechů. Na druhé straně budou nosníky ležet na vnitřní nosné stěně spodním okrajem 
vazníku. K vrcholovému vazníku se připojí pomocí připojovacích úhelníků pomocí 4 
vrutů na každé straně úhelníku. Takhle se to připojí u vrchní pásu a spodního pásu 
vrcholového vazníku a nárožního vazníku. Stejný způsobem se připojí dalších 
nárožní vazníky a poté se může oddělat provizorní podepření trubkami. Hrana 
přípoje nárožního vazníku, bude částečně seřezaná z výroby, aby se dali na sebe 
připojit. Po napojení nárožních vazníků na vrcholový vazník, se pomocí jeřábu 
zvednou a přepraví na místo určení krokevní půlvazbové příhradové sbíjené vazníky. 
Ty budou uloženy jako předchozí vazníky na pozedním věnci a budou napojeny na 
nárožní krokve a plné vazby vazníků. Na průběžné vazníky se připojí pomocí L 
úhelníku, které budou připojeny na horním pásu a dolním pásu pomocí 4 vrutů na 
každé ploše úhelníku, takhle připojíme z každé strany úhelníkem krokevní 
půlvazbové vazníky k vrcholovým vazníkům.  Tímhle způsobem se připojí všechny 
krokevní půlvazbové vazníky na vrcholový vazník a zbývající vazníky se připojí 
k nárožním vazníkům pomocí ocelových hřebů jako klasické krokve. Krokevní 
vazníky budou na připojovací hraně seříznuty, aby byla styková plocha po největší 
šířce a přiloží se k hraně nárožního vazníku a pomocí ocelových hřebů M12 délky 
100mm do horního a dolního pás vazníků se připojí k sobě, takhle připojíme všechny 
krokevní půlvazbové sbíjené vazníky a dostaneme celý nosný systém krovu. Spodní 
strana vazníků, bude sloužit jako přípoj SDK podhledu. 
50.1.2 Montáž difúzní folie 
Difuzní folii Jutafol D začneme pokládat ve vodorovném směru. Role s folií se 
budou rozvinovávat a překrytí jednotlivých pásů musí být alespoň 150mm. Folie se 
budou napojovat na dřevěné vazníky pomocí sponkovačky a zajistí se pomocí 
kontra-latí. Vzduchová mezera mezi kontra-latěmi zajistí, dostatečné odvětrání 
vodních par. Natahovat folii začínáme na spodním kraji střechy, kdy okraj 
přichytíme sponkovačemi a z druhe strany naneseme tmel na spodní stranu folie a 
přichytíme k deskám. Poté vineme folii a přesahy k sobě lepíme tmelem mezi 
přesahy 100-150mm. Musíme dbát na správné přesahy a na to, aby nikde folie nebyla 
porušena, aby nedocházelo k zatékání vody do střechy. Odvodnění bude pomocí 
okapnic. Difuzní folie bude přes systém úchytů pro okapnici. U protipožární středové 
zdi střechy musíme dbát na správné vytažení folie do výšky alespon 200mm. [28] 
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50.1.3 Montáž kontra-latí 
Kontra-latě, které budou zajištovat větší stabilitu difuzní folie, budou ukládány ve 
směru krokví. Je potřeba podle výkresové dokumentace a podle skutečného 
provedení krokví odměřit polohu budoucích kontra-latí. Na odměřené místo si dáme 
otočenou kontra-lať a naneseme připevňovací tmel a přiložíme na difuzní folii a 
necháme chvilku přiloženou mechanickou silou pracovníka, aby došlo k aplikaci na 
folii. Musí se dodržovat teplota alespoň 7°C, aby došlo k aplikaci na folii. Poté se 
vruty připevní na podkladu přes folii ke krokvi. [28] 
50.1.4 Montáž prken 
Nejprve si musíme rozměřit, jak a kde budeme pokládat desky ve vodorovném směru 
na systém už přidělaných kontra-latí. Pomocí techniky šňůrování se vyznačí poloha, 
kam se budou ukládat desky na kontra-latě. Desky začínáme klást od horní hrany 
připevněné větrací mřížky u spodního okraje střechy a pomocí šňůrovačky 
brnknutím o kontra-latě se vyznačí tahle vzdálenost na všech dalších kontra-latích.  
Takhle se postupuje směrem nahoru k hřebenu střechy. Vždy se měří od horní strany 
desky. Vždy se bude pokládat další desky po vzdálenosti 300mm, aby nám to vyšlo 
až k hřebenu střechy.  Vzdálenost poslední latě od vrcholu bude 40mm.  Ke značkám 
se přidají desky k vrchnímu okraji desky a připevní se pomocí hřebíků délky 100mm. 
Po dokončení latování se musí střecha uklidit od vzniklých pilin, aby nedošlo 
k poškození folie a zanesení větracích otvorů. V místech střešních výlezů, se vloží 
vodorovné desky na krokve, kvůli uchycení oken. [28] 
50.2 Práce pokrývačské - klempířské 
50.2.1 Montáž titanzinkové střešní krytiny 
Před samotnou pokládkou, musíme připevnit okapové lemování střechy. Od 
zvoleného okraje střechy klademe jednotlivé  prvky lemování po délce 1900mm. 
Přichytíme do podkladu prvního prkna pomocí samořezných šroubů délky 35mm. 
Pro lepší vyrovnání se  vyznačí přímky podél okapu pomocí vyrovnávacího 
provázku. Po přichycení lemování se přistoupi ke kladení pásů zvukové izolace pod 
jednotlivé plechy do jejího středu. Začíná se klást na druhé desce od spodu a končí se 
na druhé desce od vrchu. Na přidělanou zvukovou izolaci se začne klást první pás 
plechu, začneme z pravé strany komína a rozdělující zdi střechy a budovy a 
postupujeme směrem k volnému okraji v pravo. Jednotlivé pásy plechu musíme 
nasunout ze spodní strany na okapový plech a musíme pás vytahnout směrem 
nahoru, aby byl překryv co nejtěsnější. Každy nový modul krytiny nasunujeme 
stejně, aby to bylo co nejtěsnější. Pás krytiny upevníme za spodní roh zatím jen 
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jedním samořezným šroubem délky 35 mm. Musíme dbát na správné přišroubování 
do středu otvoru a musíme si dát pozor na správné utažení, aby mohly plechy 
správně dilatovat. Prvnímu modulu musíme pokládat opatrně, aby byla správná 
pravoúhlost s okapovým lemováním, abychom docílili správné instalace navazujících 
dílů. Pomocí vyznačení pravoúhlého trojúhelníku docílíme kontroly správnosti 
pokládky. Po kontrole pravoúhlosti pak připevníme plech ke každé střešní desce. 
Druhý okraj zůstane nepřidělándo doby, až se bude připevnovat přechodové 
lemování. Z druhé strany pokračujeme překryváním plechů a jejich připevnování do 
střešních prken. Úžlabí pokládáme na předem připravený hustý rošt z prken ve 
svislém směru okolo úžlabí. Osadíme úžlabí do správné polohy a připevníme pomocí 
příponek vyřezaných z plechu šroubem s plochou hlavou 4,2x25 mm.Vzájemný 
přesah úžlabních plechů by měl být 300mm. K utěsnění použijeme těsnící tmel. 
Okapovou hranu seřízneme podle tvaru střešní konstrukce. Navazující moduly 
krytiny seřízneme do požadováného tvaru užlabí a klademe další pásy krytiny 
s napojením na úžlabí. Překryté části utěsníme těsnícím tmelem. Střešní šablony 
upevníme těsně za úžlabím třemi farmářskými šrouby 4,8x35 mm do prken. Takhle 
pokračujeme až do konce střechy, pokud to nevychází, tak seřízneme poslední kusy, 
dotvarujeme a připevníme. Po ukončení podkládky střešních šablon nainstalujeme 
odvětrávací tvarovky odvětrání hřebene. Označíme si polohu, kde budeme osazovat 
větrací lišty, ve vzdálenosti 20mm od vnější hrany lišty směrem dovnitř od čelní 
hrany oplechování hřebene. Odvětrávací lišty si připevníme pomocí dvou 
farmářských šroubů 4,8x20mm do rovné části šablon. Nesmíme je připevnit 
k prknům, ale jen k šablonám. Poté klademe hřebenáče a pomocí šroubů 4,8x20 mm 
upevňujeme k větracím lištám po maximální vzdálenosti 1000 mm, délku přesahů 
necháme minimálně 100 mm. [28] 
50.2.2 Montáž prostupů větrání 
Před instalací si vyznačíme místo pro prostup větrání instalace a uděláme si pomocí 
přiložené šablony požadovaný tvar odvětrávacího komínku. Vyřízneme si pomocí 
řezáku pořadovaný tvar, pokud to přechází i přes podkladní desky, tak pomocí pily 
vyřízneme tvar. Pomocí manžety si zakreslíme tvar manžety do izolace střechy a 
prořízneme otvor izolací. Mezi manžetu a difúzní folii si naneseme těsnící tmel a 
přitlačíme folii k manžetě a manžetu přišroubujeme s deskám. Na spodní kus 
odvětrávacího komínku si naneseme těsnící tmel a připložíme ke krytině a pomocí 
šroubů připevníme k plechu. Nesmíme připevňovat moc silně, aby při chladném 
počasí nedošlo k praskání tvarovky. Horní kus komínku připevníme pomocí jednoho 
šroubu na spodní kus a pomocí vodováhy vyrovnáme a poté přišroubujeme 
zbývajícími šrouby. [28] 
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50.2.3 Montáž střešních výlezů 
Střešní výlezy budeme instalovat před pokládkou krytiny. Střešní šablony klademe 
pod okno do maximalní vzdálenosti 100 mm od hranice okna. Mírně sklepneme 
přednastavené zámky v místě, kde budou překryty lemováním střešního okna. Poté 
pečlivě vytvarujeme spodní díl lemování střešního výlezu podle tvaru střešní krytiny. 
Před pokládkou zbývajících střešních šablon odstraníme z lemování střešního okna 
molitanové těsnění. Doplníme zbývající střešní šablony kolem instalovaného 
střešního výlezu a pak budem pokračovat celými šablonami. [28] 
50.2.4 Montáž sněhové zábrany 
Označíme si místo plánovaného připojení sněhových zábran. Přiložíme jednu 
podporu sněhové zábrany k přednastavenému zámku. Druhou část přiložíme z druhé 
strany zámku a pomocí šroubků a matek připevníme k sobě. Takhle pokračume 
s vytvořením systému podpor a protáhneme ocelové trubky skrz otvory k podporách. 
[28] 
50.2.5 Montáž žlabů s příslušenstvím 
V první desce se musí proříznou drážka o velikosti okapového háku. Musíme 
odměřit správnou výšku háku a místo, kde dojde k ohybu háku. Ohneme všechny 
potřebné háky v rovině zešikma, abychom dostali spád 0,5% pro správné odvodnění. 
Potom pomocí dvou vrutů do latě namontuje hák, napřed první a pak poslední hák 
hrany střechy. Pomocí napnutého provázku z prvního a posledního se zkontroluje 
sklonoměrem spád. Poté se podle šňůrky přidělají zbývající háky. Nakonec se 
připevní větrací mřížka na ochranný pás první latě. Jako žlabového systému 
použijeme Ruukki okapový systém 125 mm. Žlabové díly vklademe do háků a 
spojíme je dvoudílnou spojkou. Spojování žlabů, provedeme speciálním spojovacím 
prvkem systému podle technické příručky. Spoje musí být v jiných místech než jsou 
žlabové háky. V místě napojení na hák se odměří kraje a odřežou a přehnou se 
kousky přehybů žlabových háků. Na nároží se vloží pravoúhlá tvarovka a nasune se 
na oba kraje žlabů. Na vybraných místech se nasunou tvarovky žlabů s kotlíkem pro 
napojení na odpadní potrubí. Kotlík se nasazuje na žlab a odměří se díra odtoku a 
označený otvor se vystřihne. Na okraje se nasazuje speciální kryt tohoto systému. 
[29] 
50.2.6 Montáž dešťových odpadních potrubí 
Na namontovaný kotlík v předešlém bodě, se nasazuje koleno, které bude mířit 
směrem k vnějším nosným konstrukcím. Na koleno se nasadí roura nasunutím 
z vnějšího průměru na vnitřní průměr kolena. Poté opět se nasadí koleno z vnitřního 
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průměru do vnějšího. Z kolena povede svislá roura dolů kolem fasády. Svislé 
svodové roury se budou přichycovat k nosné zdi pomocí objímek, které budou po 
maximálně dvou metrech. Spojení svislých rour bude pomocí spojek svodu. Zaústění 
svislých svodů bude do gajgru, který bude napojen na kanalizační síť. [29] 
51 Personální obsazení 
 
51.1 Četa pro provádění krovu: 
-1x Vedoucí pracovník- tesař, vyučení, minimální praxe 6 let 
-2x Tesař-montáž krovu, vyučení, minimální praxe 3 roky 
-1x Pomocný dělník-příprava na skládce, základní vzdělání, proškolení na danou 
práci 
-2x Pomocný dělník-práce na krovu, základní vzdělání, proškolení na danou práci 
-1x Řidič věžového jeřábu-obsluha jeřábu, vyučení, jeřábnický průkaz, minimální 
praxe 2 roky 
-1x Řidič nákladního automobilu-obsluha NA, vyučení, ŘP C, minimální praxe 1 rok 
 
51.2 Četa pro pokrývačské - klempířské práce: 
-1x Vedoucí pracovník-pokrývač, vyučení, minimální praxe 6 let 
-2x Klempíř-klempířské práce na střeše, vyučení, minimální praxe 3 roky 
-3x Pokrývač-práce na střeše, vyučení, minimální praxe 3 roky 
-1x Pomocný dělník-pomocné práce, základní vzdělání, proškolení na danou práci 
-1x Řidič nákladního automobilu-obsluha NA, vyučení, ŘP C, minimální praxe 1 rok 
 
Všichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zkušebním 
plánem.  
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52 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
52.1 Stroje 
52.1.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 
Použití: 
Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveniště, 
převážně k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo určení montáže.  
BOZP: 
Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný pracovník. 
Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač.  
Podmínky pro práci: 
Jeřábník s průkazem. 
Základní technické parametry: 
Maximální zatížení  4000kg 
Nosnost při max. délce 1100kg 
Maximální výška háku 27m 
Maximální pozice svislice 30° 
Rozměr založení  3800/3800mm 
Poloměr otáčení  2,5m 
Kladkostroj   11kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
157 
 
52.1.2 Nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a valníkem 
Použití:                           
Nákladní automobil slouží k dovozu materiálu na stavbu. Je opatřen hydraulickou 
rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V případě špatného počasí, se 
bude materiál zakrývat plachtou, která není součásti dodávky nákladního automobilu. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 
č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Podmínky práce: 
Řidičské oprávnění typu C 
Základní technické parametry: 
Nosnost jeřábu: 3,3m/7,2t, 4,5m/5,3t, 6,3m/3,73t, 8,1m/2,8t, 10/2,2t, 
15,8m/0,82t 
Valník:  6,54x2,48x0,8m 
Pohon:   Diesel 
Výkon motoru: 414 hp 
Dovolená hmotnost: 26 000 kg 
Další:   Manuální převodovka, ABS 
 
Obr.46: nákladní automobil [12] 
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52.1.3 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Použití:                           
Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 
přepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvoru ve 2.NP. 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 
Podmínky práce: 
Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 
Základní technické parametry: 
Nosnost materiálu   850 kg 
Nosnost osob    500 kg 
Rychlost zdvihu (náklad/osoby) 24/12 m/min 
Napájení    400 V/2,8/5,5 kW  
Rozměr klece (d/š/v)   1600/1400/1100 mm 
Zpevněná plocha   2/2,5 m 
 
Obr.52: Stavební výtah [17] 
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52.2 Nářadí a pomůcky 
- 1x Svařovací stroj KIT 500W 
-  1x Motorová pila HUSQARNA 339 XP 
-  1x Okružní pila Einhell RT-CS 165 Red 
- 1x  Příklepová vrtačka FERM EBF-500 
-  1x Úhlová bruska FERM EBF-115/500 
- 5x Kladívko STANLEY-DIN 100-16 
-  3x Úhloměr SKIL 0580AA 
-  2x Ruční pilka na dřevo STANLEY 
-  5x Šroubováky STANLEY 
-  3x Tesařský úhelník STANLEY 
-  2x AKU vrtačka FERM FDCD-1800K2N 
-  2x Vodováha STANLEY 
-  5x Metr STANLEY 
-  5x Provázek 
-  2x Kolečka FISKARS 
-  3x Lopata FISKARS 
-  3x hrábě FISKARS 
-  3x Smeták GARDENA Combisystem 
52.3 Pomůcky BOZP 
-  6x Bezpečnostní sedák Rock Emire Skill uno 
- 6x Lano statické Rock Empire 10mm 
-  6x Karabiny a zajišťovací pomůcky Rock Empire Steel screw 
-  10x Ochranné brýle PILLI 
-  10x Přilba Petzl Alveo Vent 
-  10x Pracovní rukavice Crow 
- 10x Reflexní oděv LYNX 
- 10x Pracovní obuv a oděv Wintoperk 
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53 Jakost a kontrola kvality 
Všechno zpracováno v samostatné příloze B6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
– ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU 
53.1 Vstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
53.1.1 Provádění krovu 
- Připravenost montážní konstrukcí 
- Vodorovná stropní konstrukce 
- Nosné zdivo 
- Komínové těleso 
- Kvantitativní a kvalitativní přejímka 
- Zásady skladování materiálů a výrobků 
- Ošetření materiálů před montáží 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
53.1.2 Klempířské práce 
- Kontrola celistvosti 
- Kontrola tuhosti 
- Kontrola poškození jednotlivých prvků 
- Kontrola rozměrů krovu jako celku 
- Kontrola provedení spojů 
- Kontrola ošetření dřevěných prvků 
- Připravenost montážních konstrukcí 
- Kvantitativní a kvalitativní přejímku 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
- Zásady skladování materiálů a výrobků 
53.1.3 Pokrývačské práce 
- Kontrola provedení spojů 
- Kontrola úpravy povrchů 
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- Kontrola umístění a rozmístění jednotlivých prvků 
- Kontrola uchycení prvků k nosným konstrukcím 
- Kontrola vodotěsnosti 
- Připravenost montážních konstrukcí 
- Kvantitativní a kvalitativní přejímku 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
- Zásady skladování materiálů a výrobků 
53.2 Mezioperační kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
53.2.1 Provádění krovu 
- Technologická posloupnost zabudování jednotlivých prvků nosné konstrukce 
- Provedení spojů 
- Kontrola rozměrů a poškození zabudovaných prvků 
- Stabilita a tuhost konstrukce v montážním stádiu 
- Kontrola přísunu zabudovaných prvků do konstrukce 
- Kontrola připevnění zabudovaných prvků ke stávajícím nosným konstrukcím 
- Kontrola rozmístění vazníků, prken, kontra-latí 
53.2.2 Klempířské práce 
- Kontrola správného provádění spoje jednotlivých klempířských prvků 
- Kontrola způsobu a místa zabudování klempířských prvků 
- Kontrola rozměrů klempířských prvků 
- Kontrola povrchových úprav klempířských prvků 
- Kontrola technologie zabudování klempířských prvků 
53.2.3 Pokrývačské práce 
- Kontrola postupu zabudování střešní krytiny 
- Kontrola položení střešní krytiny 
- Kontrola zabudování hřebenáčů 
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53.3 Výstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
53.3.1 Provádění krovu 
- Kontrola celistvosti 
- Kontrola tuhosti 
- Kontrola poškození jednotlivých prvků 
- Kontrola rozměrů krovu jako celku 
- Kontrola provedení spojů 
- Kontrola ošetření dřevěných prvků 
53.3.2 Klempířské práce 
- Kontrola provedení spojů 
- Kontrola úpravy povrchů 
- Kontrola umístění a rozmístění jednotlivých prvků 
- Kontrola uchycení prvků k nosným konstrukcím 
- Kontrola vodotěsnosti 
53.3.3 Pokrývačské práce 
- Kontrola provedení střešní krytiny 
- Kontrola provedení montáže hřebenáčů 
- Kontrola připevnění plechové krytiny k nosné konstrukci 
- Kontrola vodotěsnosti krytu střešního pláště 
54 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Všechny požadavky jsou zpracovány v samostatné části A10. PLÁN BOZP 
S PLÁNEM RIZIK 
54.1 Základní ustanovení 
Je potřeba dodržovat všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a 
staveništi. Nejdůležitější jsou zákony č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 
362/2005 Sb. Všichni pracovníci jsou povinni podstoupit všechna školení, které jsou 
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potřeba pro provedení prací zastřešení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s používáním všech pomůcek a strojů. 
Proškolení se stvrdí podpisem do protokolu o školení a provozu na staveništi. 
54.2 Zajištění bezpečnosti staveniště 
Staveniště se musí udržovat v provozuschopném stavu. Hranice staveniště budou 
oploceny do výšky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na staveniště bude z přilehlé 
ulice přístupný uzamykatelnou bránou s označením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám a dopravním značením na staveništi. Přívod energie a vody bude opatřen 
pojistným vypínačem pro vypnutí přísunu energie a vody v případě potřeby. Dveře 
šaten budou označeny s důležitými telefonními čísly, jako je 112-tísňové volání, 150-
požární sbor, 155-záchranná služba, 158- policie ČR a 156- městská policie. 
 
54.3 Osobní ochranné pomůcky 
Při výstavbě zastřešení jsou všichni pracovníci povinny používat všechny předepsané 
ochranné pracovní pomůcky. Při přebíraní ochranných pomůcek jsou povinni všichni 
pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, při závadě to oznámit 
a nafasovat jinou ochrannou pomůcku. Všichni pracovníci a osoby na staveništi a 
stavbě musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 
s uzavřenou špičkou. Pracovníci zajištující práci na zastřešení, kteří jsou ve 
vzdálenosti 1,5m od volného okraje musí mít na sobě bezpečnostní sedák a být řádně 
jištěni bezpečnostním lanem s karabinou. 
55 Ekologie- vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 
 
Při realizaci vznikají odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 
Sb. 
Dotčená legislativa: 
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech  
V souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001 Sb. o 
podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
V souladu s NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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Všechen odpad na staveništi se bude třídit. Recyklovaný odpad bude odvážen 
k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 
dopad na životní prostředí. Všechen odpad bude odvážen do míst na to určený a bude 
zachován doklad od odvozu do těchto zařízení. Na stavbě se nebude žádný odpad 
pálit a tím nebude zatěžováno ovzduší. 
 
Bude se rozlišovat odpad na: 
Recyklovatelný odpad 
Nespalitelný odpad  
Spalitelný odpad 
 
Katalog odpadů: 
17 01 01 O – Beton (způsob likvidace: recyklace) 
17 01 03 O – Tašky a keramické výrobky (recyklace) 
17 02 01 O - Dřevo (recyklace) 
17 02 02 O - Sklo (recyklace) 
17 02 03 O - Plasty (recyklace)  
17 04 02 O - Hliník (recyklace) 
17 04 04 O - Zinek (recyklace) 
17 04 05 O - Železo a ocel (recyklace) 
17 04 07 O - Směsné kovy (recyklace) 
17 06 04 O - Izolační materiály neuvedené pod čísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 
azbest ani jiné škodlivé látky (recyklace) 
09 04 O - Směsné demoliční a stavební  odpady (recyklace) 
13 07 01,02,03 N – Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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57 Vstupní kontrola 
 
57.1 Kontrola projektové dokumentace 
 
-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 
musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 
musí mít razítko. 
 
Dokumenty: zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 
č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Způsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 
 
57.2 Kontrola připravenosti staveniště 
 
-Kontroluje se poloha a připojeni míst pro vodu a elektřinu. Skladovací plochy musí 
být odvodněné, rovné, suché a zpevněné.  Kontroluje se správnost zařízení 
staveniště, všechny náležitosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 
dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy zařízení staveniště. 
 
Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva zařízení staveniště 
Způsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
 
57.3 Kontrola převzetí pracoviště 
 
-kontrola podkladní vrstvy  
Kontroluje se rovinnost a čistota povrchu stropní konstrukce. Rovnoběžnost a 
rovinnost povrchu bez výstupků nebo hran, zbavení nečistot, nesmí stát na povrchu 
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voda nebo led. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a 
+20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m latě.  
-Kontroluje se dostatečná tuhost všech nosných kcí pro půdní nástavbu. Kontrola 
správnosti železobetonového věnce obvodových konstrukcí.  
 
Dokument: ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205, PD, 
ČSN 73 2611 výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 
Způsob kontroly: vizuální, měření na 2m lati 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
 
57.4 Kontrola dodaného materiálu 
 
-Kontroluje se množství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 
poškození materiálu. Uložení na místech dle technických parametrů materiálu. 
Zastřešení a zakrytí, aby nedošlo k poškození materiálu povětrnostními vlivy. 
Dodané technické listy, osvědčení o jakosti, faktury se musí archivovat.  Předání 
podkladů o materiálu majiteli při předání díla.  
Způsob kontroly: převzetí všech dokumentů, archivace 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
 
57.5 Kontrola strojů, nástrojů a BOZ pomůcek 
 
Kontrola funkčnosti a údržby všech strojů. Kontrola vertikálních dopravních strojů, 
kontrola lan. Zvedací mechanizmus musí být vhodný a bez vad pro zvednutí prvků 
krovu. Obsluha jeřábu musí mít ověření pro obsluhu. Kontrola všech bezpečnostních 
pracovních pomůcek na stavbě, jejich použitelnost a kompletnost.   
 
Dokumenty: technické listy, ověření o únosnosti lan 
Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
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58 Mezioperační kontrola 
 
58.1 Kontrola skladovaného materiálu 
 
-Kontroluje se uložení na skládce materiálu, popřípadě ve skladovací hale. Kontrolu 
provadí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Musí být plocha zpevněná 
a odvodněná, všechen zdící materiál a překlady musí být skladovány v originálních 
obalech na paletách a chráněny proti klimatickým vlivům. Musí být dodržen rozestup 
materiálu, aby nedošlo k jejich poškození. Skladovat nad sebou můžeme max. 2 
palety. Pytle s maltou musí být skladovány tak, aby nedošlo k znehodnocení vodou 
nebo vysokou vlhkostí. Proto musí být uskladněny v kontejnerech nebo uloženy pod 
zastřešením. Materiál pro zdění, musí být ve vzdálenosti 0,6m od překážky, aby byl 
dostatečný prostor pro práci.  
Dokumenty: technické listy, projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV , TDI 
 
58.2 Kontrola vytyčení polohy stěn 
 
-Kontroluje se správné vytyčení polohy budovaných stěn dle projektové 
dokumentace a jejich následné odchylky dle normy. 
Rozměr (m) Mezní odchylky vytyčení (mm) 
Délky a šířky Úhel dvou stěn Výkop základů 
< 25 ± 12 ± 12 ± 50 
>25 <40 ± 20 ± 16 ± 50 
40 ± d/2000 ± d/2500 ± 100 
Tab2.2:vytyčení tvaru a rozměrů obvodového zdiva 
Dokumenty: projektová dokumentace, ČSN 73 0421-1: přesnost vytyčování 
stavebních objektů s prostorovou skladbou; srpen 2002, ČSN 73 0212: Geometrická 
přesnost ve výstavbě 
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Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV , TDI 
 
58.3 Kontrola provádění zdění 
 
-Kontroluje se především odchylka od rovinosti a svislosti budované konstrukce. 
Kontrola čistoty a rovinosti podkladu pomocí 2 m vodováhy. Kontroluje se osazení 
první vrstvy cihel do malty a jejich svislost a vodorovnost pomocí vodováhy. Poté se 
kontrolují rohy a vazby zdiva, které musí být převázány o polovinu max. o třetinu 
délky. Kontrola ložné a styčné spáry a jejich vyplnění v tlouštce 10-15 mm malty. 
Kontrola ukládání tvárnic s dutinami dolů. Uhlopříčka mezi dvěma armovanými rohy 
max. 7 m. 
 Pozice Největší povolená odchylka 
(mm) 
Svislost V rámci jednoho podlaží ± 20 
V rámci celkové výšky budovy o 
třech a více patrech 
± 50 
Svislá souosost ± 20 
Rovinost V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 
V délce 10 metrů  ± 50 
Tloušťka Jedné svislé vrstvy stěny ± 5 nebo 5% tloušťky vrstvy 
Celé vrstvené dutinové stěny ± 10 
Tab2.3:největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky 
Dokumenty: projektová dokumentace, ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve 
výstavbě, ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007 
Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV  
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58.4 Kontrola stavebních otvorů 
 
-Kontrolujeme rozměry a místo určení podle projektové dokumentace a kontrolujeme 
rovinost a svislost jako pro zdivo. 
Tolerance místní rovinnosti 
Pro delší rozměr plochy <1 mm 1-4 mm 4-10 mm 10-16 mm >16 mm 
Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
Mezní odchylky svislosti svislých kcí Výška konstrukce 
< 2,5 mm >2,5 mm- 4 m > 4 m 
Stěny (určené povrchové přímky nebo hrany) ± 5 ± 8 ± 12 
 
Jmenovité rozměry stavebního otvoru a < 3m 3< a < 6 m 
Stavební otvor pro okna a vnější dveře s neupraveným 
povrchem 
± 12 mm ± 16 mm 
Stavební otvor pro okna a vnější dveře s upraveným povrchem ± 10 mm ± 12 mm 
 
Svislé rozměry otvoru do velikosti (m) 1 3 6 
Max. přípustné tolerance úhlopříček (mm) ± 3 ± 4,0 ± 6,0 
Tab2.4:Tolerance velikosti otvorů a uhlopříček 
 
Dokumenty: projektová dokumentace, ČSN 73 0212-1: Geometrická přesnost ve 
výstavbě 
Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV  
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58.5 Kontrola překladů 
 
-Kontrolujeme orientaci osazeného překladu s ohledem na umístění výztuže 
v překladu. Kontrola použitého typu a místa dle projektové dokumentace. 
Kontrolujeme dodržené mimální uložení překladu dle výrobce podle velikosti otvoru 
do kterého se použijí. Musíme dát pozor, aby nebylo uloženo na dělené tvárnice, lze 
použít jen na celé nebo poloviční od výrobce. Kontroluje se tloušťka maltového lože 
dle výrobce.  
Dokumenty: projektová dokumentace, technologický předpis 
Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV  
 
58.6 Kontrola spojů 
 
-Kontroluje se provedení všech svárů a zálivek. U svárů kontrolujeme, zda jsou 
provedeny dle výkresů na kterých musí být uveden typ svaru a tolerance jeho 
rozměrů. 
Dokumenty: projektová dokumentace, technologický předpis 
Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV  
58.7 Kontrola lešení 
 
-Kontroluje se výška, stabilita a umístění lešení. Kontrola výšky zabradlí 1,1 m a 
zarážku u podlahy min. 0,15 m. Kontrola šířky podlahy min. 600 mm. Kontrola 
bezpečnosti výstupů a sestupů na lešení. Min. přesah žebříků nad podlahou lešení je 
1 m, vzdálenost příčlí ma. 40 mm. Kontrolují se vhodné klimatické podmínky při 
kterých se smí stavět lešení. Kontrola únosnosti podlážek. Při demontáži se 
postupujde od shora a jednotlivé díly se posílají dolů. V případě veřejné bezpečnosti 
je nutná kontrola volného prostoru vedle lešení 2m zakrytého stříškou či podchyty. 
Dokumenty: ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na 
výrobky; září 2004, vyhl. Č. 362/2005: o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV  
58.8 Kontrola chránění proti povětrnosti 
 
-Kontroluje se zda je dokončená stěna nebo stěna, na které byly práce přerušeny, 
chráněná proti provlhnutí. Vrchní povrchy stěn a parapetů musí být přikryty 
nepropustnými obaly a zajištěny proti odvanutí stropů. 
Dokumenty: projektová dokumentace, technologický předpis 
Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV  
 
59 Výstupní kontrola 
 
59.1 Kontrola přesností zdí 
 
-Kontroluje se tloušťka, rovinnost a svislost dle projektové dokumentace a následné 
odchylky dle normy.  
 
 Pozice Největší povolená odchylka 
(mm) 
Svislost V rámci jednoho podlaží ± 20 
V rámci celkové výšky budovy o 
třech a více patrech 
± 50 
Svislá souosost ± 20 
Rovinost V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 
V délce 10 metrů  ± 50 
Tloušťka Jedné svislé vrstvy stěny ± 5 nebo 5% tloušťky vrstvy 
Celé vrstvené dutinové stěny ± 10 
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Tolerance místní rovinnosti 
Pro delší rozměr plochy <1 mm 1-4 mm 4-10 mm 10-16 mm >16 mm 
Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
 
Mezní odchylky svislosti svislých kcí 
Výška konstrukce 
< 2,5 mm >2,5 mm- 4 m > 4 m 
Stěny (určené povrchové přímky nebo hrany) ± 5 ± 8 ± 12 
Tab3.1:Tolerance a geometrické odchylky pro zděné kce 
 
 
Rozměr 
Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 
<4,0 4,0 – 8,0 8,0 – 16,0 >16 
Délka, šířka ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 
Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 
Tab3.1a:Mezní odchylky vzdáleností konstrukčních celků 
 
 Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 
Rozměr Do 4,0 4,0-8,0 4,0-8,0 16,0-30,0 
Místnosti 
pro pobyt 
osob 
Ostatní 
místnosti 
Délka, šířka ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 
Výška ± 20 ± 25 ± 30 nestanovuje 
Délka, šířka ± 20 ± 25 ± 30 ± 50 
Výška ± 30 ± 40 ± 50 nestanovuje 
Tab3.1b:Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí 
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 Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 
Druhy ploch Do 1,0 1,0-4,0 4,0-10,0 >10 
Podlahy s dok. 
povrchem 
Místnost pro 
pobyt osob 
2 4 6 8 
Ostatní 
místnosti 
4 6 10 15 
Stěny a podhledy 
stropů s dok. 
povrchem 
Místnost pro 
pobyt osob 
3 5 8 15 
Ostatní 
místnosti 
5 8 12 15 
    Tab3.1c:Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 
 
Dokumenty: ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007, ČSN 73 0212-1 
Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, projektová dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální a měření 
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
59.2 Kontrola geometrické přesnosti otvorů 
-Kontrolujeme rozměry a místo určení podle projektové dokumentace a kontrolujeme 
rovinost a svislost jako pro zdivo. 
Jmenovité rozměry stavebního otvoru a < 3m 3< a < 6 m 
Stavební otvor pro okna a vnější dveře s neupraveným 
povrchem 
± 12 mm ± 16 mm 
Stavební otvor pro okna a vnější dveře s upraveným povrchem ± 10 mm ± 12 mm 
 
Svislé rozměry otvoru do velikosti (m) 1 3 6 
Max. přípustné tolerance úhlopříček (mm) ± 3 ± 4,0 ± 6,0 
Tab3.2:Tolerance velikosti otvorů a uhlopříček 
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Dokumenty: ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, projektová 
dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální  
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
 
59.3 Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 
 
-Kontroluje se správnost a celistvost všech vyzděných konstrukcí. 
Dokumenty: ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě,  projektová 
dokumentace 
Způsob kontroly: vizuální a měření 
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
 
Kontrolní a zkušební plán v příloze B5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
KVALITY-ZDĚNÍ PŮDNÍ NÁSTAVBY 
 
60 Seznam použitých zkratek: 
 
PD- projektová dokumentace 
TDI- technický dozor investora 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD- stavební deník 
TP- technologický předpis 
G-geodet 
S-statik 
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61 Seznam použitých norem a vyhlášek: 
 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 
č.499/2006 Sb.  
vyhláška č.499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 
NV č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
ČSN 73 0210    Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 
části 
ČSN EN 1996-2  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; 
květen 2007 
ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky; 
září 2004 
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62 Vstupní kontrola 
62.1 Kontrola projektové dokumentace 
-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 
musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 
musí mít razítko. 
 
Dokumenty: zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 
č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Způsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 
62.2 Kontrola připravenosti staveniště 
-Kontroluje se poloha a připojeni míst pro vodu a elektřinu. Skladovací plochy musí 
být odvodněné, rovné, suché a zpevněné.  Kontroluje se správnost zařízení 
staveniště, všechny náležitosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 
dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy zařízení staveniště. 
 
Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva zařízení staveniště 
Způsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
62.3 Kontrola převzetí pracoviště 
Kontrola podkladní vrstvy  
-Kontroluje se rovinnost a čistota povrchu stropní konstrukce. Rovnoběžnost a 
rovinnost povrchu bez výstupků nebo hran, zbaven nečistot, nesmí stát na povrchu 
voda nebo led. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a 
+20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m latě.  
-Kontroluje se dostatečná tuhost všech nosných kcí pro krov. Kontrola správnosti 
železobetonového věnce obvodových konstrukcí. Kontroluje se správné vyvedení 
závitových tyčí pro ukotvení připojovacích plechů na obvodové zdivo. Odchylka 
může být maximálně 5mm v příčném směru a v podélném pak maximálně 10mm.  
 
Kontrola pozedních věnců 
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-Kontroluje se celistvost a rovinost pozedních věnců po celém svém povrchu. Povrch 
musí být bez výchylek a výstupků na povrchu. Pozední věnce musí být tuhé a 
vyzrálé, aby vydržely únosnost střešní nosné konstrukce. 
 
Dokument: ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205, PD, 
ČSN 73 2611 výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 
Způsob kontroly: vizuální, měření na 2m lati 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
62.4 Kontrola dodaného materiálu 
-Kontroluje se množství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 
poškození materiálu. Uložení na místech dle technických parametrů materiálu. 
Zastřešení a zakrytí, aby nedošlo k poškození materiálu povětrnostními vlivy. 
Dodané technické listy, osvědčení o jakosti, faktury se musí archivovat.  Předání 
podkladů o materiálu majiteli při předání díla. Dřevěné prvky krovu by neměli mít 
větší odchylku než 5mm. Měli by být zbaveny kůry a jejich vlhkost by měla být do 
20%, změřeném vlhkoměrem. U ocelových prvků kontrolujeme správnost prvků a 
jejich ochranné nátěry z výroby. Kontrolujeme správné rozmístění L úhelníků pro 
připojení dřevěných příhradových sbíjených vazníků k sobě. Spojovací materiály 
musí být bez povrchových vad. 
 
Dokumenty: ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy 
a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky,  
Způsob kontroly: převzetí všech dokumentů, archivace 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
62.5 Kontrola strojů, nástrojů a BOZ pomůcek 
Kontrola funkčnosti a údržby všech strojů. Kontrola vertikálních dopravních strojů, 
kontrola lan. Zvedací mechanizmus musí být vhodný a bez vad pro zvední prvků 
krovu. Obsluha jeřábu musí mít ověření pro obsluhu. Kontrola všech bezpečnostních 
pracovních pomůcek na stavbě, jejich použitelnost a kompletnost.   
 
Dokumenty: technické listy, ověření o únosnosti lan 
Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 
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Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
63 Mezioperační kontrola 
63.1 Kontrola střešních příhradových vazníků 
-Kontroluje se provedení a správné rozmístění plných vazeb příhradových vazníků a 
dalších prvků nosné konstrukce, jako nárožní vazníky, poloviční vazby atd. dle 
projektové dokumentace, výrobní a dodací dokumentace. Kontrolujeme správnou 
osovou vzdálenost mezi vazníky, která nesmí být větší než 1025mm. Vzdálenost 
přesahu uložení vazníky na věnci musí být v maximální vzdálenosti podle projektové 
dokumentace. Kontrolujeme, aby minimální vzdálenost vzaníků od komínového 
tělesa nebyla menší než 50mm, to stejné pro otvory střešních oken.  
 
Dokumenty: ČSN 73 2810: DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – Provádění 
ČSN 73 3150 (733150):Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, TDI 
63.2 Kontrola spojů dřevěných konstrukcí 
-Kontroluje se správné dotažení všech spojovacích šroubů. U hřebíkových spojů se 
kontroluje správné zaražení hřebíku do dřeva. Hlava zaraženého hřebíku musí být 
v jedné rovině s rovinou dřeva. Svorníky musí být utaženy, tak aby spojovaný 
materiál spolu lícoval a nedocházelo k prokluzování materiálu. V případě výrazného 
vysychání dřeva se potom dle potřeby dotahují. Spoje všech bednících prvků musí 
být na sráz vedlejších desek a pomocí správných hřebíků se musí přichytit do krokví.
  
Dokumenty: ČSN EN 336: Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN 73 0212-5: : Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 3150 (733150):Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů  
Kontroluje: HSV, TDI 
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63.3 Kontrola provedení hydroizolace 
-Kontroluje se zejména rozvrstvení pásů izolace a jejich následné překrytí, které by 
mělo být dle přesahu 150mm. Odchylka maximálně 50mm. Lepení izolace v místech 
přesahů izolační páskou. Kontrola vytažení izolace na prostupující svislé konstrukce. 
Minimální délka 150 mm na vytahující konstrukci. 
 
Dokumenty: technické listy 
ČSN EN 13859-1: Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií 
podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro 
pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, TDI 
63.4 Kontrola laťování 
-Kontrolují se osové vzdálenosti mezi kontra-latěmi, které musí odpovídat délce 
mezi krokvemi. Rozteč mezi latěmi musí být do vzdálenosti maximálně 350mm. 
Kontrola přibití, které musí být minimálně ve vzdálenosti 750mm pro dva hřebíky. 
Kontroluje se kvalita provedení, kdy se musí zachovat rovinnost, nesmí nic vyčnívat 
z roviny izolace.  Kontrola laťování se provádí pomocí měření, maximální odchylka 
je 10mm. Kontrola rovinnosti se provádí pomocí provázku. Kontroluje se správnost 
přibití do kontra-latí pomocí hřebíků, které nesmí vyčnívat a musí lícovat s rovinou 
přibití.  
 
Dokumenty: ČSN EN 336: Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN 73 0212-5: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
ČSN 73 2810: DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – Provádění 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, TDI 
63.5 Kontrola klempířských prvků 
-Kontrola žlabových háků, přibití min. na dva hřebíky 120 mm a max. 60 mm od 
sebe. Kontroluje se vzdálenost žlabových háků podle projektové dokumentace. 
Kontrola okapního žlabu překrytí musí být minimálně 150mm, správně otvory pro 
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trouby, jejich správný průměr, spojení prvků. Musíme kontrolovat správný spád pro 
odtok vody., který musí být minimálně 0,5%.  
-Kontrola oplechování komína se provádí pro obě vrstvy, napřed se musí 
zkontrolovat první vrstva, jestli je lemování spojeno se střechou a druhá vrstva, aby 
byla spojena s komínem, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce vlivem 
sedání střešní konstrukce a následným vznikem mezer. Překrytí musí být minimálně 
150mm. 
 
Dokumenty: ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, TDI 
63.6 Kontrola montáže střešních výlezů 
-Kontroluje se správnost místa dle projektové dokumentace. Musíme kontrolovat, 
jestli všechny prvky jsou na místě a následné doplnění lemování první vrstvy, které 
se připojí k prvkům střechy a další vrstvy, která se navazující na střešní krtinu, aby 
nedocházeli k zatékání vody do konstrukce.  Musíme dbát na těsnot všech prvků. 
 
Dokumenty: ČSN 73 3130: Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 
ustanovení 
Montážní návod výrobce 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, TDI 
63.7 Kontrola pokládky střešní krytiny 
-Kontroluje se správnost pokládky jednotlivých střešních ocelových tabulí. Doložení 
u otvorů, seřezání u nároží a správné kotvení šrouby a jejich dotažení krytiny dle 
výrobce. Kontrolujeme správné přesahy a následné ohyby plechů u okapového 
plechu a jejich spojení. Kontrolujeme správné uložení hřebenáčů, a větracích prvků 
hřebene. Jejich ukotvení do plechu a ne do podkladních dřěvěných prvků.  
Kontrolujeme správné překrytí plechů a jejich vytvořená stojatá drážka. Kontrola 
překrývacích plechů u vystupujících svislých kosntrukcí a jejich krycích lišt. Drážky 
lirycích lišt ve svislém zdivu. 
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Dokumenty: ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 
Montážní návod výrobce 
Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, TDI 
64 Výstupní kontrola 
 
64.1 Kontrola ochrany konstrukce 
-Kontroluje se ochrana konstrukce zaplachtováním, pokud se nezačne s okamžitou 
pokládkou krytiny po skončení vybudování krovu střechy. Opatření zaplachtování se 
zamezí zvlhnutí a nasáknutí dřeva vodou od případného deště. 
Dokumenty: ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
provádění. Část 1: Přesnost osazení 
Způsob kontroly: vizuální 
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
64.2 Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 
Kontroluje se správnost a celistvost provedení všech klempířských, pokrývačských, 
zámečnických a tesařských prací. 
Dokumenty: ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
provádění. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 1901: Navrhování střech - Základní ustanovení 
Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
 
Kontrolní a zkušební plán v příloze B6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
KVALITY-ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU 
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65 Seznam použitých zkratek: 
 
PD- projektová dokumentace 
TDI- technický dozor investora 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD- stavební deník 
TP- technologický předpis 
G-geodet 
S-statik 
 
66 Seznam použitých norem a vyhlášek: 
 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 
č.499/2006 Sb.  
vyhláška č.499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 
NV č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
ČSN 73 0210    Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 
geometrické přesnosti 
ČSN 73 2611    výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 
části 
ČSN 73 2824-1  Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN 73 2810   Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
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ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie 
třídění 
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – 
Požadavky 
ČSN EN 336    Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 13859-1  Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky 
pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - 
Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné 
hydroizolace pro skládané krytiny 
ČSN 73 1901    Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 
ustanovení 
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67 Obecné požadavky na plnění BOZP 
 
Po celou dobu výstavby polyfunkčního domu v Šumperku jsou všichni pracovníci 
povinni se řídit a jednat dle právních předpisů a dokumentů. Jedná se o tyto předpisy: 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
67.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
 
-Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.) a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 
(Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.) a 
dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k (Nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi); je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s 
plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
-Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 
postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a 
nařízení vlády č. 441/2004 Sb.). 
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-Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a 
který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, 
jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády 591/2006 Sb., 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k nařízení vlády 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí 
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 
zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s 
těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (Stavební zákon) a které 
zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 
včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, 
jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 
prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 
zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním 
nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 
různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 
stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 
provedení (dále jen "montážní práce"), 
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5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně 
stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací 
práce"), 
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 
předpisu (Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách)., 
7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 
jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 
dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, 
jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 
prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 
-Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 
prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu 
(Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na 
pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 
hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup 
na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.). 
 
67.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 
 
Všichni pracovníci musí být proškoleni se zápisem ve stavebním deníku. Bez 
proškolení se nebudou na stavbě vyskytovat žádní pracovníci. Stejné podmínky platí 
rovněž pro externí pracovníky dodavatelských firem. Všichni pracovníci na stavbě 
musí používat ochranné pomůcky a řídit se všemi bezpečnostními ustanoveními. 
67.2.1 Ochranné pomůcky pracovníků 
Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
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Ochranné prostředky musí 
-  být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich 
používání nesmí představovat další riziko, 
-  odpovídat podmínkám na pracovišti, 
-  být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
-  respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné. 
Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 
opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 
na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a 
pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 
 
Pro ochranu hlavy: 
- ochranné přilby  
Pro ochranu sluchu: 
-  zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky, 
-  mušlové chrániče sluchu, 
-  akustické přilby (tzv. protihlukové přilby), 
Pro ochranu očí a obličeje: 
-  ochranné brýle, 
-  ochranné obličejové štíty, 
-  svářečské kukly a štíty  
Pro ochranu dýchacích orgánů: 
-  masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti 
radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí, 
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Pro ochranu rukou a paží: 
-  rukavice na ochranu před mechanickém poškození, chem. Latkami a 
biologickými činiteli, elektřinou, řárem a nízkými teplotami,.. 
-  ochranné rukávy, 
-  ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím 
prostředí. 
Pro ochranu nohou: 
-  obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, 
-  obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační, 
-  ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil, 
-  chrániče kolen 
Pro ochranu trupu a břicha: 
-  ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před 
ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu apod.), 
Pro ochranu celého těla 
1. Prostředky pro prevenci pádů: 
-  úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, 
-  brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných 
doplňků, 
-  prostředky pro polohování těla. 
2. Ochranné oděvy: 
-  ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy), 
- oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti 
bodnuti, pořezání apod.), 
- oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé), 
-  oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních 
materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.), 
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67.3 Požadavky na stavbě 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
67.3.1  Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
-  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
Staveniště bude oploceno plotem výšky 2m po celém obvodě své plochy. 
U vjezdu na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána šířky 4m, která 
bude opatřena příslušnými štítky o zákazu vstupu na staveniště a 
chováním na staveništi. 
-  u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k 
tomuto nařízení, 
-  nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 
-  nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 V posledním patře nástavby bude na kraji, kde hrozí pád z výšky do 
volného prostoru zřízeno mobilní oplocení ve výšce 1,125m ve vzdálenosti 
1,5m od volného okraje. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 
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i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení 
vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. 
Uzamykatelná brána u vjezdu na staveniště bude opatřena štítky o zákazu 
vstupu na staveniště a chováním na staveništi. U vjezdu na komunikaci bude 
zřízena dopravní značka o výjezdu vozidel ze staveniště. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
(Vyhláška č. 30/2001 Sb.) provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. 
Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.)  na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
Před zahájením bude zjištěno od dotčených provozovatelů stav a ochranná 
pásma vedení, staveb a zařízení technického vybavení a budou vytyčena 
stávající vedení a bude dbáno zvýšené opatrnosti v ochranných pásmech vedení 
a dodržování opatření stanovených provozovateli.  
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis.( Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb.) 
Před výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla očištěna, aby nedocházelo 
ke znečištění komunikace. Budou prováděny pravidelné kontroly pracoviště. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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Pokud únosnost nedovolí vykonávat práci, bude únostnost uměle zvýšena. O 
změnách bude proveden zápis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Budou dodržovány všechny bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti a zdraví osob, ke znehodnocení stavebního materiálu nebo stavby.  
Na příjezdové bráně staveniště budou vyvěšeny štítky se zákazy a obecnými 
pravidly o chování na staveništi.  
Zákazové značky: 
-Zákaz kouření 
-Zákaz výskytu otevřeného ohně 
-Zákaz použití vody pro hašení 
-Voda nevhodná k pití 
-Nepovolaným vstup zakázán 
-Nedotýkat se 
-Průchod pro pěší zakázán 
Bezpečnostní značky: 
-Pozor vstup na staveniště 
-Nepovolaným vstup zakázán 
-Nebezpečí úrazu 
-Používejte ochranné pomůcky 
-Maximální povolená rychlost 
67.3.2 Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
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k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 
zábrany a náležitá upozornění. 
Všechny osoby na staveništi musí být seznámeni s elektrickým zařízením na 
stavbě a kde se vyskytuje. Musí být proškoleni pro jeho manipulaci. Každé 
zařízení bude opatřeno štítkem s popisem obsluhy. Musí být pravidelně 
kontrolovány a zapisovány revize, jejich zápisy budou evidovány 
stavbyvedoucím. Manipulace je povolena jen proškoleným osobám. 
67.3.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
-  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
-  maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
-  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů ( Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
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souvisejících zákonů) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Materiál bude uskladněn na zřízené odvodněné, zpevněné skládce materiálu. 
Všechno nářadí a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném 
skladovacím kontejneru nebo uskladněn uvnitř budovy. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
O nepříznivých klimatických podmínkách rozhodne stavbyvedoucí. Přesuny do 
míst, kde nehrozí ujma na zdraví vlivem nepříznivých klimatických podmínek, 
musí být kontrolováná a musí se provést součet všech pracovníků na staveništi. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Při práci budou přítomni dva pracovníci, jeden pro výkonání práce a druhý pro 
kontrolu při plnění úkolu. 
67.3.4  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
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vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy.( Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),) 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;20) dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů.( Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích) 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Před započetím použití strojů a nářadí musí být obsluha seznámena 
s provoznímu a pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost osob a 
majetku. Některé zvláštní stroje jsou vybaveny zvukovým a světelným 
signalizačním systémem. 
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Za technický stav odpovídá zvolený pracovník, který bude obsluhovat 
konkrétní stroj. Před každým použití stroje se musí zkontrolovat a výsledek 
kontroly se potvrdí do stavebního deníku. Každý stroj se musí zajistit proti 
pohybu, kdykoliv je práce přerušena. 
Přepravovaný materiál se musí zafixovat na přepravovaných paletách a musí se 
dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost pracovníků. Pod přepravovanými 
materiály se nesmí nacházet žádní pracovníci. 
67.3.5 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa 
určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
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vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny 
v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. (Zákon č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů) 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů) 
Skladování materiálu bude na zřízené skladovací ploše dle zařízení staveniště, 
která bude odvodněná a zpevněná ze štěrkopísku. Menší materiál a dražší bude 
uložen v uzamykatelném kontejneru. V případě potřeby bude uložený materiál 
uskladněn uvnitř budovy v provizorní místnosti, opatřené uzamykatelnými 
dveřmi. Vzniklý odpad bude tříděn do zřízeným kontejnerů a následně odvážen 
se stavby na skládku odpadu města Šumperka.  
 
68 BOZP při provádění stavby 
 
68.1 Provoz a používání strojů 
68.1.1 Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v 
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
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7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 
zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
-  roztloukat horninu dnem lopaty, 
-  urovnávat terén otáčením lopaty, 
-  vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz 
a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen.(Nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.) 
14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo 
jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na 
vyčnívající pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je 
nutno předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického 
vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační 
poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před 
strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 
16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes 
jakoukoli část taženého skrejpru. 
17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 
uzavřena. 
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68.1.2 Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
68.1.2.1 Vznikající rizika při práci s míchačkou 
Míchačka 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*zranění očí výronem a vystříknutím malty, 
vápenného mlíka, žíravé účinky malty jsou 
doprovázeny mechanickým poškozením očí 
pískem a drobným kamenivem 
*Používání OOPP (ochranné brýle, ochranný 
štít) 
*úraz elektrickým proudem *dodržení zákazu odstraňovat kryty, otvírání 
přístupu k el. částem;  
*vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník 
při činnostech na el. zařízení dostal do styku 
s napětím na vodivé kostře stroje nebo se přímo 
dotkl obnažených vodičů s napětím;  
*zabránění neodborného zásahu do el. instalace 
na stavbě;  
*šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami 
na stavbě; 
*zákaz vedení kabelů po komunikacích a tam, 
kde by mohlo dojít k jejich poškození 
staveništním zařízením; 
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*chránění el. kabelů a el. přívodů proti 
mechanickému poškození na stavbách; 
*ovládací páčka nepoškozená, z izolantu; 
*pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem (prohlídky, měření zemního odporu 
uzemnění, měření izolačního odporu, měření 
přechodového odporu chran. vodiče, ověření 
funkce proudového chrániče) a odstavování 
závad; 
*pád, převrácení míchačky na pracovníka *správné ustavení míchačky na rovný a tvrdý 
podklad, zajištění stability při přemísťování a při 
čištění 
*dodržování zákazu vystupovat na konstrukci 
míchačky; 
*nepřeplňovat buben; 
*plynulé naklápění bubnu při jeho 
vyprazdňování; 
*zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, 
pohonným mechanismem; 
*ochranný kryt řemenového pohonu a jiných 
pohonných mechanismů; 
*kontakt končetiny s rotujícím bubnem, 
zachycení ruky, vykloubení, zlomení, odření 
*dodržovat zákaz čištění bubnu za chodu a to ani 
nářadím drženým v ruce – myšleno zednickou  
lžící, lopatou, prknem apod. 
Tab 2.1.2.1: Vznikající rizika při práci s míchačkou [36] 
68.1.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
Před každou jízdou se musí zkontrolovat zda je autodomíchavač ve správné 
poloze pro přepravu. Odpovědná osoba musí určit místo, odkud bude probíhat 
čerpání směsi. 
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68.1.4 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
-  přehýbat hadice, 
-  manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
-  vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
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13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
68.1.5 Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové 
zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen "volně 
ložený cement"), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 
2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu 
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 
3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 
nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 
4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 
přeplnění. 
5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle 
návodu k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; 
přiměřeně se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu6)vztahující se 
na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. 
68.1.6 Mechanické lopaty 
1. Povrch terénu, popřípadě konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty přihrnovány 
mechanickou lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zachycení lopaty o 
nerovnosti, pevné překážky nebo větší předměty. 
2. Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou 
proti přetížení. 
3. Přemisťování prázdné lopaty do záběru provádí obsluha jen jejím tažením, nikoliv 
tlačením nebo přenášením před sebou. 
4. Při provozu stroje se nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou. 
Obsluha dbá, aby se na tažném laně nevytvořila smyčka, a lopatu v záběru přidržuje 
oběma rukama. Při odebírání sypkých hmot musí být provedeno opatření k zabránění 
zasypání obsluhy lopaty. 
5. Spojování tažného lana uzly není dovoleno. Spojení lana v místě uchycení lopaty 
musí být provedeno spolehlivě minimálně dvěma lanovými spojkami. 
68.1.7 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
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pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 
motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 
v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
68.1.8 Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-
li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, 
popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 
zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a 
nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku 
ještě nejméně 3 závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile 
se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k 
pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, 
nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 
fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u 
podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v 
nezbytném rozsahu vynechat, popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního 
předpisu tím není dotčen. 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o 
tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 
prostoru ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
-  zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
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-  přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 
provedena náležitá bezpečnostní opatření, 
-  zdvihat břemena šikmým tahem, 
-  opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
-  zavěšovat břemeno na špičku háku, 
-  zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
-  usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
-  pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 
k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
-  dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 
vázacích prostředků, 
-  způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
-  zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
-  provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických 
osob, 
-  používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, 
pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 
plošinových výtahů do provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
-  tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
-  instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
-  ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení 
vrátku do chodu se chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická 
osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k 
používání nebo pokynů pro obsluhu. 
68.1.9 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je 
vyloučeno z používání. 
2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně 
schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
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68.1.10 Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
68.1.11 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 
na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 
brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
Stavební stroje, které zůstanou na místě stavby přes noc, budou zaparkovány 
na určené místě staveniště a budou zajištěny proti pohybu pomocí ruční brzdy a 
dřevěnými hranoly pod koly strojů.  
68.1.12 Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být 
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dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší 
požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci,) 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po 
dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
Většina strojů bude dovezena po vlastním podvozku po komunikaci. Stroj, 
který vyžaduje dovezení, bude dovezen na valníku nákladního automobilu 
k tomu určeném. Bude zajištěn proti přepadnutí z valníku automobilu. Je třeba 
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dbát opatrnosti a pokynu poskytovatele stroje, jak nakládat s manipulací při 
naložení  a vyložení stroje. 
68.2 Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních 
a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 
sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 
povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení 
hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména 
jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení 
plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům 
fyzických osob do vody. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 
technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
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68.2.1.1 Vznikající rizika při zemních pracích 
Zemní práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*pád pracovníka při 
vystupování a sestupování do/z 
výkopu, zavalení po utržení 
stěny; 
*pád pracovníka při sestupování 
a vystupování po částech 
pažení; 
*pád osob (občanů) do výkopu z 
okrajů stěn výkopu 
v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v 
uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné 
činnosti; 
*zřízení žebříků (popř. šikmých 
ramp, schodů) pro bezpečný sestup a 
výstup do výkopu a pro rychlé 
opuštění výkopu v případě vzniku 
bezpečí; 
*povrch šikmých ramp o sklonu 
větším než 1:5 upravit proti 
uklouznutí náležitě upevněnými 
příčnými lištami nebo zarážkami; 
*nepoužívat rozpírací systém pažení 
místo žebříku;  
*předem určit způsob zabezpečení 
staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistit označení 
hranic staveniště tak, aby byly 
zřetelně 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*poškození a narušení 
podzemních vedení (zasažení el. 
proudem při poškození el. 
kabelů, výbuch při narušení a 
poškození plynových potrubí s 
následným únikem zemního 
plynu do uzavřených prostor 
přilehlých objektů, kdy může 
dojít k iniciaci vytvořené 
výbušné směsi;  
*identifikace a vyznačení podzemních 
vedení, jejich vytýčení před 
zahájením zemních prací, omezení 
strojní vykopávky v blízkosti potrubí 
nebo kabelů, dodržování podmínek 
stanovených provozovateli vedení při 
provádění strojních vykopávek; 
*obnažování potrubí a kabelů 
provádět ručně se zvýšenou 
opatrností; 
*obnažené potrubí zajistit proti 
průhybu, vybočení a rozpojení; 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*ohrožení až ztráta stability 
objektů, základů apod. 
v blízkosti výkopů; 
*dodržování postupu dle projektu a 
dodavatelské dokumentace, 
vykopávka prováděná po částech, 
včasné prozatímní popř. trvalé 
zajištění stability objektu; 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
*pád předmětu, kamene apod. 
na pracovníka ve výkopu; 
*při práci ve výkopu používat 
ochrannou přilbu; 
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stavební jámy apod. 
 *zajištění nebo odstranění balvanů, 
zbytků stavebních konstrukcí ve 
stěnách výkopu; 
*nahromaděnou zeminu, materiál a 
nežádoucí překážky nad výkopem, 
které by mohly spadnout do výkopu 
odstranit nebo zajistit; 
*vyloučit provádění výkopových 
prací od hl. 1,3 m osamoceným 
pracovníkem na odlehlých 
pracovištích, kde není zajištěn dohled; 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*sesuv svahových výkopů; *sklony svahů výkopů určuje 
zhotovitel se zřetelem zejména na 
geologické a provozní podmínky; 
*přibližné sklony svahů výkopů o 
hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a 
podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy 
zemin stanoveny normovými 
požadavky; 
*svahovaný výkop (zatímní zajištění 
stěny výkopu) je vhodný zejména pro 
výkopy strojně těžených stavebních 
rýh a jam, u nichž je po obvodě 
výkopu dostatek volného místa. Stěny 
svahovaného výkopu se v tomto 
případě nemusí zajišťovat žádnou 
dočasnou konstrukcí. Sklon svahu 
výkopu závisí zejména na úhlu 
vnitřního tření zeminy. U výkopů 
jejichž hloubka je větší než 5 m, se ve 
svahu zřizuje lavička, jejíž nejmenší 
šířka je 500 mm; 
* osoba určená zhotovitelem * řízení 
provádění výkopových prací  
a) při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti 
projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon 
stěn svahovaných výkopů; 140 
217 
 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 
svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a 
k zajištění bezpečnosti osob; 
*zákaz podkopávání svahů; 
*vyloučit přítomnost osob na svahu a 
pod svahem při nepříznivé 
povětrnostní situaci, při které může 
být ohrožena stabilita svahu; 
*práci na svazích se sklonem 
strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší 
než 3 m provést opatření proti 
sklouznutí osob nebo sesunutí 
materiálu; 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*sklouznutí, sesutí osoby po 
šikmém svahu výkopu; 
*při práci na svazích se sklonem 
strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší 
než 3 m provést opatření proti 
sklouznuti osob nebo sesunutí 
materiálu; 
*vyloučit podkopávání svahů; 
*pracovat současně na více stupních 
ve svahu nad sebou jen tehdy, jestliže 
jsou realizována opatření dle 
technologického postupu a jsou 
vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti osob zdržujících se na 
nižších stupních; 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*poškození části pažení a ztráta 
jeho funkce; 
*podmínkou použití většiny pažících 
systémů je dočasná stabilita 
nezapažené vykopané rýhy v délkách 
min 3 až 6 m (dle použitých prvků 
pažení, pažících desek apod.) o 
předpokládané hloubce (zpravidla 
max. 2 až 6 m dle typu pažícího 
systému) po dobu osazování a 
aktivizování pažení; 
*připravit potřebný počet a druh dílů 
pažení dle rozměrů a hloubky 
výkopu; 
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*zkontrolovat stav pažení (zejména 
šroubů stabilizátorů); 
* pro ukládání pažících dílců pověřit 
zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla) 
s praxí s podkopovou lopatou;   
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*pád zaměstnanců, pracovníků 
stavby, osob do hloubky na 
staveništi, kde je zamezen vstup 
nepovolaným osobám; 
*zajistit okraje výkopů v těch 
místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji 
výkopu na vzdálenost menší než 1,5 
m;  
*přes přechod hlubší než 0,5 m zřídit 
přechod; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, při hloubce výkopu nad 1,5 
141 m po obou stranách; 
*při ruční přepravě zeminy pro zásyp 
výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, 
při okraji výkopu zřídit pevnou 
zarážku zabraňující sjetí kolečka do 
výkopu; 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*pád, zasažení pracovníka 
manipulovaným, vytahovaným 
dílcem systémového kovového 
bednění; 
*pád materiálu nebo předmětů 
do výkopu; 
*zákaz zdržovat se ve výkopu po 
dobu zatlačování nebo vytahování 
pažení, po dobu hloubení a 
zasypávání sekcí pažení, která 
bezprostředně souvisí se sekcí, kde se 
pažení zatlačuje nebo vytahuje;  
* při práci ve výkopu používat 
ochrannou přilbu; 
*okraje výkopu nezatěžovat do 
vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu; 
*zajištění nebo odstranění balvanů, 
zbytků stavebních konstrukcí ve 
stěnách výkopu; 
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*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*zasažení el. proudem při 
narušení a poškození el. kabelů 
a telekomunikačních kabelů; 
*na základě údajů uvedených v  
projektové dokumentaci vytýčit trasy 
vedení a sítí; 
*vyžádat si písemný souhlas s 
činností v ochranném pásmu u 
příslušného provozovatele 
podzemního vedení; 
*použití strojů nebo pneumatického a 
elektrického nářadí v blízkosti el. 
kabelů projednat s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud 
podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách 
stanovených vlastníky nebo 
provozovateli podzemních vedení; 
*dodržovat podmínky stanovené v 
písemném souhlasu při provádění 
strojních vykopávek (vyžadovat 
řízení, dozor, během pracovních 
nasazení stroje sledovat pracovní 
prostor atd) 
*Výkopy stavebních rýh 
(pro  analizaci, vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy apod. 
*pád a převrácení stroje do 
výkopu po utržení hrany výkopu 
při provozu stroje a zatížení 
volného okraje výkopu; 
*nezatěžovat strojem okraj (hranu) 
výkopu s ohledem na smykový klín; 
*vzdálenost stroje od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 
soudržnosti zatěžované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické účinky vyvolané 
provozem stroje; 
*Udržování staveb *pád a propadnutí materiálu, 
předmětů z podlahy, plošiny, 
lávky, ocelových roštů a jiných 
zvýšených komunikací, 
konstrukcí a jejich částí; 
*opatření volných okrajů podlah 
ochrannou (okopovou) lištou, 
zarážkou o výšce min. 100 mm; 
*ochrana materiálu a předmětů proti 
pádu; 
*ochrana prostoru pod místy práce 
proti ohrožení padajícími předměty 
(ohrazením, vyloučením vstupu osob, 
střežením) 
*Udržování staveb *propadnutí osoby podlahou, 
poklopem, podlahovým roštem, 
*opatření zvýšených podlah nosnými 
poklopy, rošty, zajištěnými proti 
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střešním oknem apod.; posunutí, zvrtnutí a jinému, 
nežádoucímu pohybu; 
*udržování podlahových prvků, 
výměna neúnosných a poškozených  
prvků (zkorodovaných roštů, 
poklopů, nahnilých fošen a dřevěných 
částí poklopů apod.); 
*udržování bezpečného stavu 
pracovních ploch a přístupových 
komunikací (svislých ocelových 
žebříků); 
*Stavební práce, zemní 
práce 
*pád osoby (občana) pohybující 
se po staveništi; 
*prostor staveniště nebo pracoviště 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
osob: 
*oplocením, 
*ohrazením pevným dvoutyčovým 
zábradlím ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích 
*s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou, přenosným 
dílcovým zábradlím, bezpečnostním 
značením označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážkou min. 0,6 m 
vysokou nebo zeminou z výkopu 
uloženou do výše min. 0,9 m. 
*případně jen řízením provozu nebo 
střežením, 
*stanovit lhůty kontrol zabezpečení 
proti vstupu osob na staveniště a 
provádět tyto kontroly; 
*Stavební práce, zemní 
práce - pohyb po 
staveništi 
*uklouznutí při chůzi po terénu, 
na blátivých zasněžených a 
namrzlých komunikacích a na 
venkovních staveništních 
prostorách; 
*dopravní nehody; 
*vhodná volba tras, určení a zřízení 
vstupů na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest, 
chodníků; 
*čistění a udržování komunikací, 
zejména v zimním období a za 
deštivého počasí; 
*v zimním období odstraňovat 
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námrazu, sníh, včasný protiskluzový 
posyp; 
*údržba staveništních cest: 
* v suchém období kropit cesty (prach 
snižuje viditelnost a zhoršuje 
pracovní prostředí), 
* v zeminách citlivých na vodu 
zpevnit cesty alespoň v kritických 
místech navážkou 0,3 až 0,5 m 
vhodného materiálu, popřípadě v 
kombinaci s geotextiliemi, nebo 
stabilizovat povrch buď mechanickou 
stabilizací nebo drceným vápnem, 
popř. jiným 143 způsobem, 
* zastavit přesun zemin bezprostředně 
po začátku deště), 
*před deštěm soustředit všechnu 
vhodnou mechanizaci na úpravu cest 
(úprava příčných spádů, odvodnění a 
zhutnění); 
*Stavební práce, zemní 
práce - pohyb po 
staveništi 
*propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi; 
*včasný úklid a odstranění materiálu s 
ostrohrannými částmi; 
*vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 
*Stavební práce, zemní 
práce - pohyb po 
staveništi 
*ohrožení staveniště vodou; 
nebezpečí zeminy nasycené 
vodou. 
*k nejčastějšímu ohrožení 
staveniště vodou dochází v 
deštivém období, kdy vzniká 
zejména: 
*destrukce nezpevněných cest; 
*převlhčení zemin, které nelze 
dále zpracovat v násypovém 
tělese; 
*eroze dokončených svahů 
zemních těles; 
*porušení stability svahů jam a 
rýh; 
*v projektové dokumentaci (PD) 
stavby stanovit a určit i způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště; 
* v každé fázi výstavby zajistit řádné 
odvodnění staveniště; 
*k zabránění přístupu vody do 
výkopu může být použito záchytných 
příkopů s hrázkou; 
*odvádět vodu ze zářezu nejkratším 
směrem alespoň provizorním 
příkopem (podélný sklon bez 
zpevnění 0,5 - 1,0 %), navrženým pro 
jednotlivé fáze výstavby v PD; 
*v jámách zřídit po obvodu 
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*znehodnocení základových 
spár; 
odvodňovací drenáž nebo příkop s 
napojením do řádně vystrojené 
čerpací studny umístěné v rohu jámy; 
s odvodněním jámy počítat při 
provádění výkopu podstatně 
zvětšeného; 
*proti působení povrchových vod, 
které do stavební jámy přitékají se 
stavební jáma chrání obvodovými 
příkopy na dně stavební jámy a 
spádováním ji odvádějí do jímek a 
sběrných čerpacích stanic, z nichž se 
může povrchová voda odčerpávat; 
*bezprostředně po začátku deště 
zastavit přesun zemin a nepřipustit 
devastaci komunikací cest, soustředit 
vhodnou mechanizaci na odvodnění, 
provést úpravu příčných spádů a 
zhutňování; 
*zabezpečit odvádění srážkových, 
odpadních a technologických vod ze 
staveniště tak, aby se zabránilo 
rozmočení pozemku staveniště 
včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení 
pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo se jejich podmáčení; 
*Stavební práce - 
manipulační práce 
*pád břemene na pracovníka při 
zvedání a ukládání břemene v 
případě sesutí břemene 
v důsledku jeho vadného  
pevnění, labilní polohy nebo 
nesprávného způsobu odběru, 
po posunutí převážených 
břemen během jejich dopravy 
atd.; 
*vyloučení přítomnost osob 
nepodílejících se na vykládce a 
vykládce; 
*při manipulaci s kusovým 
materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých paletách; 
*pracovníci zúčastněni při nakládce a 
vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene, přecházet pod zdviženým 
břemenem a přidržovat břemeno v 
průběhu činnosti manipulačního 
zařízení; 
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*nejsou-li těžké předměty zajištěny 
proti nežádoucímu pohybu, 
nevstupovat pod ně a nevkládat pod 
ně ruce;  
*nemanipulovat dopravními 
prostředky s břemeny po odstranění 
upevnění nebo ukotvení břemen; 
* při otevírání bočnic a zadního musí 
otvírající pracovník zabezpečit, aby 
jimi ani uvolněným nákladem nemohl 
být nikdo zasažen; 
*těžké předměty neopírat o bočnice 
ani zadní čelo, vysoké předměty 
zajišťovat proti ztrátě stability; 
*používat vhodné prostředky 
prozavěšení a uchopení břemen; 
*Stavební práce -  
manipulační práce 
*pád osoby při výstupu a 
sestupu na ložnou plochu 
nákladního vozidla; 
*používání vhodných výstupových a 
nášlapných bodů (našlápne patky, 
stupadla, madla, výstupové žebříky 
apod.); 
*udržování nekluzkých povrchů, 
správné našlapování a uchopování;  
*Stavební práce -  
manipulační práce 
*přiraženi nebo přitlačení osoby 
vozidlem či pojízdným 
stavebním strojem na stavbě; 
*přejetí vozidlem; 
*správné dopravní řešení staveniště, 
určení komunikací a přístupů na 
místa práce na stavbě; 
*seznámit zaměstnance s místními 
podmínkami dopravy a provozem 
mobilních stavebních strojů na 
staveništi; 
*používání vesty s vysokou 
viditelností; 
*omezit rychlost vozidel na 
staveništních komunikacích; 
 *pád břemene, náraz, zachycení 
a zasažení pracovníka 
břemenem; 
*rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku 
*zavěšováním břemen na nosný orgán 
jeřábu a jinými vazačskými pracemi 
pověřovat pouze kvalifikovanou 
osobu tj. vazače s odbornou 
kvalifikací; 
*správné zavěšení či uvázání 
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jeřábu, přiražení břemenem; břemene, použití vhodných vazáků a 
jiných prostředků k uchopení břemen 
s odpovídající nosností dle druhu, 
vlastností a tvaru břemene; 
*nezávadné vázací prostředky;  
*dodržování zákazu zdržovat se v 
prostoru možného pádu zavěšeného a 
usazovaného břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně 
ohrožení kinetickou či potenciální 
energie tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu); 
*správná manipulace s břemenem při 
ovládání pohybů jeřábu (zvedání 
provádět citlivě, pohyby provádět 
plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu; 
*při přepravě palet zajistit jednotlivé 
kusy materiálu na paletě proti 
uvolnění a pádu; 
*před zvedáním břemene musí být 
zdvihové lano ve svislé poloze a v 
rovině výložníku jeřábu; 
*zachovávání dostatečného odstupu 
od břemene manipulovaného jeřábem, 
používat vodících lan apod.; 
*neprodlévat v ohroženém prostoru 
mezi břemenem a bočnicemi vozidla; 
*správný způsob podávání informací, 
znamení a signalizace pro jeřábníka; 
*správná činnost jeřábníka 
(dodržování bezpečných vzdáleností); 
*správná činnost.vazače; 
Tab 2.2.1.1: Vznikající rizika při zemních pracích [36] 
 
68.3 Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
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2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, 
kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle 
zvláštního právního předpisu,28) přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u 
podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a 
provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 
m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob 
do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní 
značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo 
přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, 
musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 
výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 
okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 
m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň 
po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s 
výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci. 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 
nebo zarážkami. 
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Všichni praocvníci na stavbě, budou seznámeni s výkopy a se vzdálenostmi 
práce od výkopu. Jeřáb musí být ve vzdálenosti vetší jak 1,2m od hrany výkopu. 
68.3.1 Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení 
a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, 
zajistí měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu.17) Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 
zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
-  vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
-  obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
68.3.1.1 Vznikající rizika při výkopových pracích 
Zemní práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* Výkopové práce * pád pracovníků příp. jiných 
osob do výkopů z okrajů  těn; 
probíhají současně i jiné 
činnosti; 
* ohrazení výkopů nebo zajištění 
výkopů proti pádu osob jinou 
nápadnou překážkou na stavbách v 
případě, kdy je výkop v blízkosti 
komunikací nebo kde se v blízkosti 
výkopu na stavbě pracuje; na 
venkovních prostranstvích se zřídí 
uvedená opatření proti pádu občanů 
vždy; 
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- zřízení bezpečných přechodových 
lávek a můstků; 
* Výkopové práce * poškození a narušení 
podzemních vedení (zasažení el. 
proudem při poškození el. 
kabelů, výbuch při narušení a 
poškození plynových potrubí s 
následným únikem zemního 
plynu do uzavřených prostor 
přilehlých objektů, kdy může 
dojít k iniciaci vytvořené 
výbušné směsi; 
* identifikace a vyznačení 
podzemních vedení, jejich vytýčení 
před zahájením zemních prací, 
omezení strojní vykopávky v blízkosti 
potrubí nebo kabelů, dodržování 
podmínek stanovených provozovateli 
vedení při provádění strojních 
vykopávek; 
*obnažování potrubí a kabelů 
provádět ručně se zvýšenou 
opatrností; 
*obnažené potrubí zajistit proti 
průhybu, vybočení a rozpojení; 
*Rypadla *převrácení rýpadla po ztrátě 
stability při zvedání a 
přemísťovaní zavěšených 
břemen; 
*správný postup při zvedání a 
pojíždění s břemenem, (zejména s 
ohledem na těžké terénní podmínky a 
na to, že rýpadlo není vybaveno 
omezovačem přetížení ani ukazatelem 
nosnosti v závislosti na vyložení); 
*vyloučení nadměrného rozhoupání 
břemene; 
*nepřetěžování rýpadla, zákaz 
zvedání břemen a neznámé 
hmotnosti; 
*zajištění rovné pracovní a pojízdné 
plochy, zabránění nebezpečného 
náklonu rýpadla; 
*Rypadla *sesunutí a pád rýpadla do 
výkopu nebo ze svahu při 
přiblížení, pojíždění a pracovní 
činnosti na okrajích výkopů po 
utržení hrany výkopu, přitlačení 
přimáčknutí řidiče; 
*nezatěžovat rýpadlem okraj (hranu) 
výkopu s ohledem na smykový klín; 
*vzdálenost rýpadla od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti  zeminy, třídě a 
soudržnosti zatěžované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické účinky vyvolané 
provozem rýpadla; 
*při provádění hlubších výkopů 
rýpadlem s hloubkovou lopatou 
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neprovádět podkopání 
(podhrabávání); 
 *zasažení, rozdrcení, 
přimáčknutí osoby pracovním 
zařízením nebo výložníkem 
rýpadla; 
*zasažení osoby padajícím 
materiálem, odlétnutým 
materiálem (kameny, zeminou 
apod.);  
 
*vyloučení přítomnosti osob v 
nebezpečném dosahu stroje; 
*používání zvukového 
znamení/signalizace k upozornění 
osob aby se vzdálili z nebezpečného 
prostoru stroje; 
*vyloučení přítomnost osob v dráze 
pohybujícího se stroje, zejména při 
couvání; 
*soustředěnost řidiče, dobrý výhled z 
kabiny; 
 *přejetí, sražení, naražení osoby 
rýpadlem na pevnou překážku; 
*přejetí koly, přitlačení, 
přimáčknutí osoby konstrukcí 
rýpadla; 
*dodržování zákazu zdržovat se v 
nebezpečném dosahu rýpadla; 
*používání zvukového znamení pro 
upozornění osob aby se vzdálili z 
nebezpečného prostoru stroje; 
*zajištění dobrého výhledu z kabiny 
Tab 2.3.1.1: Vznikající rizika při výkopových pracích [36] 
68.3.2 Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V 
zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, 
než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo 
poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí 
ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
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postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 
68.3.3 Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu 
a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce 
do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které 
přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
-  při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
-  vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro 
zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
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68.4 Betonářské práce a práce související 
68.4.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
Bednění bude využito systémové převážně na žb věnce a centrální schodiště 
budovy. Přejímku bednění provede stavbyvedoucí a bude zkontrolována kvalita 
a bude proveden zápis do stavebního deníku.  
68.4.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými 
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 
nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace,13) například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
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4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
Přeprava bude pomocí autodomíchavače a čerpání betonu na místo bude 
pomocí autočerpadla. Betonová směs bude stříkána na místo  z maximální 
výšky 1,5m, provádět budou školení pracovníci. Hutnit se bude pomocí 
vibrátoru. Budou použity lávky pro chůzi, nesmí se chodit po armatuře, aby se 
nezničila. Při betonáži se musí provádět kontrola bednění a její stav. 
68.4.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 
na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu.13) Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
68.4.4 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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68.4.4.1 Rizika při betonáži a souvisejících pracích 
Betonářské a související práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Automobilové 
přepravníky směsí 
*sesunutí a pád domíchávače do 
výkopu nebo ze svahu při 
přiblížení, pojíždění a 
vyprazdňování betonové směsi 
na okrajích výkopů po utržení 
hrany výkopu, přitlačení a 
přimáčknutí řidiče; 
* nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) 
výkopu; 
*vzdálenost vozidla od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 
soudržnosti zatěžované horniny; 
*míchací buben plnit jen betonovou 
směsí v takovém množství 
*Automobilové 
přepravníky směsí 
* převrácení, ztráta stability 
domíchávače; 
*sjetí domíchávače mimo 
komunikaci; 
*náraz domíchávače na 
překážku, převrácení vozidla; 
* postavení stroje na rovném terénu; 
dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při pohybu 
a vyprazdňování směsi na sklonitém 
terénu dle návodu, pojíždět na svahu 
se sklonem max. 10°; 
*vyznačení nebezpečných míst v 
blízkosti svahů, výkopů, jam apod.  
*správný způsob řízení, přizpůsobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám na 
staveništi; zajištění volných průjezdů; 
*Automobilové 
přepravníky směsí 
* přejetí osoby koly,  
*přitlačení osoby 
domíchávačem k pevné 
konstrukci; 
* vyloučení přítomnost osob v dráze 
pohybujícího se domíchávače; 
*nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem; 
*používání zvukového znamení pro 
upozornění osob aby se vzdálili z 
ohroženého prostoru; 
*podle potřeby zajištění další poučené 
osoby, navádějící řidiče při couvání; 
*zajištění dostatečného výhledu 
řidiče;  
*dobrý výhled z kabiny řidiče, 
soustředěnost řidiče; 
*Automobilové 
přepravníky směsí 
* zasažení osob nacházejících se 
v blízkosti domíchávače 
* stanoviště stroje a obslužné místo 
mít přehledné, bez překážek 
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výsypným a násypným žlabem, 
vyprazdňovanou betonovou 
směsí; 
ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu, např. při přejímce a 
při ukládání betonové směsi; 
*Automobilové 
přepravníky směsí 
* zachycení a vtažení končetiny, 
části oděvu řetězovým pohonem 
míchacího bubnu; 
*zasažení osoby přetrženým 
řetězem; 
* ochrana nebezpečných míst 
řetězového pohonu krytem; 
*činnosti při nutných činnostech v 
blízkosti nechráněných částí, např. 
seřizování provádět dle návodu k 
používání; 
*dodržování zakázaných činností 
např. čistění za chodu; 
*Automobilové 
přepravníky směsí 
* zranění ruky při manipulaci s 
výsypnými žlaby; 
* při manipulaci s výsypnými žlaby a 
při práci s betonovou směsí používat 
ochranné rukavice; 
*udržování úchopových částí žlabů v 
řádném stavu; 
* Betonářské práce - 
bednění 
* nezajištění resp. Ztráta 
únosnosti a prostorové stability 
a tuhosti bednění a podepřených 
konstrukcí 
* zajištění dostatečné únosnosti a 
úhlopříčného ztužení podpěrných 
konstrukcí bednění v podélné, příčné i 
vodorovné rovině 
*správné provedení bednění dle 
dokumentace bednění tak, aby bylo 
těsné, únosné a prostorově tuhé 
(dokumentace bednění pro menší 
rozsah bednících prací může provést 
stavbyvedoucí nebo mistr ve formě 
náčrtu a výkazu bednících dílců i 
spojovacího materiálu) 
*před zahájením betonářských prací 
řádně prohlédnout bednění jako celek 
a jeho části, zejména podpěry a 
zjištěné závady odstranit 
*k řízení pracovní činnosti pověřit 
odpovědnou osobu (např. vedoucího 
pracovní čety tesařů, který je 
odpovědný za správný postup 
montáže bednění) 
* Betonářské práce – 
ruční přeprava směsi 
* pád osoby na rovině nebo 
šikmých pojezdových 
komunikacích po uklouznutí 
*pro ruční přepravu betonové směsi 
zřídit vhodné komunikace,  
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pracovníka při dopravě 
betonové směsi stavebními 
kolečky (zejména v případech, 
kdy pracovník musí vyvinout 
sílu s horizontální složkou – 
např. při tlačení koleček při 
rozjezdu) 
*dodržet minimální šířky 
pojezdových komunikací a prvků 
(lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 
cm 
*úprava pojízdné plochy, vyrovnání a 
zpevnění manipulační plochy; 
*odstranění kluznosti, dodržování 
max. přípustného sklonu 
prozatímních šikmých pojezdových 
ploch cca 1 : 5; 
*nepřetěžování koleček, jejich plnění 
jen cca do ¾ obsahu krby; 
*zajištění pojezdových prvků proti 
pohybu 
* Betonářské práce – 
ruční přeprava směsi 
* pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a ukládání 
betonové směsi, při přenášení 
vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice ze 
zhutněné betonové směsi; 
* zajištění bezpečného přístupu a 
pracovních míst (ukládání armatury a 
betonové směsi), zřízení pomocných 
pracovních podlah, včetně zajištění 
proti pádu osob (instalace zábradlí); 
*bednění stěn výtahové šachty 
vybavit pracovními lávkami se 
zábradlím, tyto lávky používat jen 
pokud je bednění řádně sepnuto a 
stabilizováno 
* Betonářské práce – 
práce s vibrátorem 
* působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi; 
* používání ochranné rukojeti na 
ohebné hřídeli; 
*dodržování podmínek stanovených v 
návodu k používání (dodržování 
klidových bezpečnostních přestávek 
apod.) 
* Betonářské práce – 
práce s vibrátorem 
* poškození vibrátoru, úrazu el. 
proudem; 
* el. hnací motor vibrátoru připojit na 
síť až když je ohebný hřídel spojen s 
hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem; 
*při přerušení dodávky betonové 
směsi je vibrátor vypnutý 
*el. vibrátor připojovat pouze na 
zdroj o napětí a frekvenci podle údajů 
na výrobním štítku nebo v návodu k 
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obsluze 
* Betonářské práce – 
betonová konstrukce 
* deformace betonové 
konstrukce 
* snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, 
havárie; 
* v průběhu montáže bednění 
kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílců, správnost osazení 
prostupů, dodržení krytí armatury a 
provedení spojů; 
*správné uložení armatury dle 
projektu, při manipulaci s výztuží s ní 
musí být zacházeno tak, a použito 
takových technických prostředků a 
zařízení, aby nedošlo k trvalému 
zdeformování vyztužených vložek, 
k porušen svarů a k poškození celých 
vyztužovacích prvků, výztuž se musí 
uložit v poloze předepsané v 
projektové dokumentaci a zajistit tak, 
aby i během betonování byla 
zabezpečena její poloha a také 
tloušťka krycí betonové vrstvy; 
*vyloučit chůzi osob po uložené 
výztuži; 
*kontrola připravenosti k betonáři 
*kontrola průběhu betonáže – provádí 
se vizuálně kontrol podpěr, vzpěr a 
dotažení matic tyčí, které se mohou 
při hutnění čerstvého betonu odtáčet 
*při ukládání se betonová směs nesmí 
volně házet nebo spouštět do větší 
hloubky než 1,5 m; pracovníci řídící 
ukládání betonu musí dbát na to, aby 
v průběhu betonáže nedošlo k posunu 
nebo poškození betonářské výztuže 
*odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného 
pracovníka (zákaz předčasného 
odbednění) 
*odbedněnou konstrukci ihned zbavit 
všech zbytků bednění a tyto zbytky 
co nejdříve odklidit, co nejdříve po 
odbednění zajistit odsekání všech 
nálitků na konstrukci; 
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* Betonářské práce - 
odbednění 
* pád částí bednění 
odbedňovaných dílců na 
pracovníka; 
* bezprostředně před zahájením 
montáže systémového bednění řádně 
natřít styčné plochy bednících dílců 
s formovým olejem, který zabezpečí 
nepřilepení betonu k povrchu dílců a 
při demontáži bednění chrání povrch 
betonu před poškozením a povrch 
dílců před jejich nadměrným 
opotřebením; 
*podpěrné konstrukce navrhovat a 
montovat tak, aby je bylo možno při 
odbednění postupně odstraňovat a 
uvolňovat bez nebezpečí - vyloučení 
vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru pod místem  
odbedňovacích prací; 
Železářské práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli 
*zranění ruky (ustřihnutí prstů), 
zhmoždění, sevření při 
přiblížení ruky do nebezpečného 
pracovního střižného prostoru 
nástroje při ručním vkládání 
prutů mezi nože, při 
odstraňování odpadu za chodu 
nůžek a při jejich nežádoucím 
uvedení do chodu;  
 
*stříhat jen pruty o průměru, který 
odpovídá konstrukci nůžek; 
*ruce obsluhy nepřibližovat místu 
střihu blíže než 0,15m; 
*soustředěnost při práci a pozorné 
sledování pracovního úkonu, dodržení 
návodu k používání; 
*při střihu odstraňovat odpad z 
ustřižených prutů pouze pomocí 
vhodné pomůcky 
*Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli 
*zhmoždění, přimáčknutí prstů 
při přidržování volných prutů, 
při stříhání více prutů současně 
*nemělo by se stříhat více prutů 
najednou 
*při stříhání několika prutů současně 
musí být pruty v pevné poloze 
(upevnění svěrkami, konstrukcí stroje, 
vhodnými přípravky apod.) 
*pruty musí být tak upevněny nebo 
zajištěny, aby nebyl ohrožen 
pracovník obsluhy; 
*přidržovat pruty volně rukama je 
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zakázáno 
*Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli 
*zranění nohou, zlomeniny 
prstů nohou apod. následkem 
pádu stříhaných prutů a pádu 
armatury; 
*správné postupy při manipulaci a 
ukládání armatury; 
*používání OOPP (pevná obuv s 
výztužnou špičkou) 
*Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli 
*píchnutí, odření různých částí 
těla o vyčnívající ostré části 
ocelových prutů; 
*správné postupy při manipulaci s 
jednotlivými pruty i vyrobenou 
armaturou; 
*udržování volných manipulačních 
uliček a prostor; 
*používání OOPP (vhodný opakovní 
oděv) 
*Ohýbačky betonářské 
oceli 
*zhmoždění, zachycení, sevření 
a přimáčknutí prstů při 
přiblížení ruky obsluhy 
k nebezpečným tlačným a 
svěrným místům, při 
přidržování krátkých ohýbaných 
prutů, při ohýbání více prutů 
současně (při těchto rizikových 
úkonech jsou prsty zpravidla 
sevřeny mezi opěrné kolíky 
nebo mezi otočné kladky a 
pruty, resp. mezi jednotlivé 
ohýbané pruty) 
*ruce obsluhy nepřibližovat k místům 
ohybu a jiných nebezpečným místům 
blíže než 0,15m; 
*správný úchop a držení ohýbaného 
prutu;  
- soustředěnost, sledování pracovní 
operace; 
- vhodné pracovní ustrojení obsluhy 
(s upnutými rukávci atd.) 
*Ohýbačky betonářské 
oceli 
*zhmoždění nohou, zlomeniny 
prstů nohou následkem pádu 
ohýbaného materiálu za stolu 
ohýbačky; 
 
*neukládat neohýbaný materiál na 
stůl;  
*používat OOPP (pevná pracovní 
obuv s výztužnou špičkou) 
*Ohýbačky betonářské 
oceli 
*zranění rukou nebo jiné části 
těla ohýbaným prutem (pruty) v 
případě prasknutí ohýbacího 
kolíku; 
*nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat 
pruty průměru, který neodpovídá 
konstrukci ohýbačky a pruty kratší 
než 0,3m 
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*Železářské pracoviště *píchnutí, bodnutí, pořezání 
ruky nebo jiné části těla 
pracovníka koncem prutů, 
ostrou hranou, vyčnívající částí 
armatury; 
*správné ukládání a skladování 
betonářské oceli a vyrobené armatury 
ve stanovených profilech;  
*podle potřeby fixace materiálu; 
*udržování volných manipulačních 
uliček a komunikací; 
*používání OOPP 
 
*Železářské pracoviště *pořezání prstů, dlaně ruky o 
ostré části betonářské oceli, 
pruty, vyrobené výztuže apod. 
při ruční manipulaci 
*použití OOPP (rukavice, dlaňovice); 
*udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů; 
*správné pracovní postupy při ruční 
manipulaci materiálem; 
*Železářské pracoviště *zakopnutí o materiál 
(betonářskou ocel, odřezky, 
polotovary, vyrobenou 
armaturu) pád osoby, naražení 
na odpad 
*armatury rozmístit tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi pohybem 
materiálu a jejím skladováním; 
*pořádek na pracovišti, včasné 
odklizení a odstranění odpadu 
Tab 2.4.4.1: Vznikající rizika při betonáži a souvisejících pracích [36] 
68.5 Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
240 
 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13) 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
68.5.1.1 Vznikající rizika při zednických pracích 
Zednické práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Zděné konstrukce zdění *převržení nestabilně 
uložených předmětů (zárubní, 
oken, překladů, betonových 
výrobků, zařizovacích předmětů 
a panelů); 
*správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci, 
*dodržování zákazu házení cihlami 
apod.; 
*bezpečné ukládání materiálů; 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu; 
*zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění, na podlaze lešení; 
*zajištění bezpečného zvyšování 
místa práce tak, aby nebylo nutno 
provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách; 
*Zděné konstrukce zdění *pád osazovaných překladů, 
přiražení prstů zedníka při 
manipulaci se zdícím 
materiálem a při zdění; 
správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci, 
*dodržování zákazu házení cihlami 
apod.; 
*bezpečné ukládání materiálů; 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volné okraje zdí a podlahy 
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lešení, kde hrozí nebezpečí pádu; 
*zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění, na podlaze lešení; 
*zajištění bezpečného zvyšování 
místa práce tak, aby nebylo nutno 
provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách; 
*Zděné konstrukce zdění *zborcení, zřícení zděných 
konstrukcí v důsledku porušení 
a ztráty stability, případně 
tuhosti, opěrných a izolačních 
zdí - přizdívek, komínového 
zdiva, pilířů, štítových i jiných 
zdí, příček a jiných zděných 
konstrukcí; 
* pád zdiva na pracovníka; 
*stanovení a dodržování 
technologických resp. Pracovních 
postupů; 
*při zdění komínů, pilířů a 
podobných konstrukcí, vyzdívání po 
částech, až když nově vy zděné zdivo 
vykazuje dostatečnou pevnost; 
*nezatěžování zdiva izolačních 
přizdívek zeminou; 
*vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba cihel, bloků a tvárnic) 
zajištění stability, pevnosti a tuhosti 
vyzdívaných konstrukcí; 
*zakotvování příček do zdiva; 
*použití vhodného materiálu pro 
zdění (cihly, malty, přísady); 
*vysekávání drážek do příček a pilířů 
jen za dodržení podmínek 
stanovených v projektu; 
*případné zeslabování zděných 
nosných konstrukcí (pilířů) předem 
projednávat a odsouhlasit statikem; 
*správný postup při vyzdívání a 
zatěžování cihelných přizdívek ve 
výkopech (nenahrazovat jimi 
bednění); 
*Zděné konstrukce zdění *propadnutí osob při 
zhotovování stropů 
z tenkostěnných keramických 
materiálů a jiných nedostatečně 
únosných konstrukcí stropu; 
*nezatěžování neúnosných stropních 
prvků a nedokončených stropů, 
vytvoření únosné pomocné pracovní 
podlahy; 
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*Zděné konstrukce zdění *zasažení očí, poleptání 
pracovníka vápnem a to 
především odstříknutím vápna 
při jeho hašení a manipulaci 
resp. odstřik vápenné malty z 
míchačky při výrobě malty, při 
manipulaci a dopravě malty 
(nejnebezpečnější je zasažení 
očí, kdy může dojít k trvalému 
poškození oka popř. i ke ztrátě 
zraku v důsledku poleptání oční 
rohovky; 
 *při kontaktu vápna a  
ápenného prachu se sliznicemi a 
pokožkou může dojít k těžkému 
poleptání postiženého místa); 
*správný postup při hašení vápna a 
při přípravě vápenného mléka 
(dodržování zákazu hašení v úzkých a 
hlubokých nádobách); 
*správné a bezpečné zacházení s 
maltou a vápnem, při výrobě malty v 
míchačce a její další manipulaci i 
zpracování (pokud možno tak, aby 
bylo minimalizováno nebezpečí 
vystříknutí malty, vápenného mléka); 
*používání OOPP k ochraně zraku 
(při zacházení s vápnem vždy); 
*Úpravy povrchů stěn a 
stropů 
*zasažení očí pracovníka 
(zedníka) vystříknutím 
vápenného mléka a řídké malty 
při omítání a bílení stěn a 
stropů; 
*správné a bezpečné zacházení s 
maltou a vápnem (pokud možno tak, 
aby bylo minimalizováno nebezpečí 
vystříknutí malty, vápenného mléka); 
* používání OOPP k ochraně zraku 
*Úpravy povrchů stěn a 
stropů 
*pořezání rukou o ostré hrany 
obkladaček a dlaždic; 
*správné pracovní postupy; 
*používání OOPP (rukavice); 
*Zděné konstrukce zdění *pád zdícího materiálu (cihly, 
cihelné bloky, tvárnice apod.), 
překladu apod. na nohu, 
zasažení hlavy; 
*správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci; 
*dodržování zákazu házení cihlami 
apod.; 
*bezpečné ukládání materiálů, 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu; 
*zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění, na podlaze lešení; 
*zajištění bezpečného zvyšování 
místa práce tak, aby nebylo nutno 
provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách; 
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*Zděné konstrukce zdění *pád konstrukcí a 
zabudovávaných a osazovaných 
předmětů a konstrukcí o větší 
hmotnosti, pád a zasažení osob; 
*postupovat podle projektu;  
*respektovat stanovený způsob 
osazování (ukotvení, připevnění, 
zajištění osazovaných předmětů); 
*Úpravy povrchů stěn a 
stropů 
*práce v nefyziologických 
polohách, v kleče, poškození 
zdraví -pohybového aparátu; 
*práce v nepřirozené poloze těla 
nebo jeho částí, vynucené 
polohy; 
*zdravotní způsobilost, pracovně 
lékařská péče, preventivní prohlídky; 
*bezpečnostní přestávky v teplém 
prostředí; 
*používání OOPP k ochraně kolen; 
Tab 2.5.1.1: Vznikající rizika při zednických pracích [36] 
 
68.6 Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu.6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 
jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
68.7 Bourací práce 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
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bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací 
podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu 
bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a 
zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se 
využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, 
vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání 
staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo 
k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném 
průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 
2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné 
podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným 
způsobem zajištěny. 
3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých 
konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a 
bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní 
bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce 
podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými 
zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu 
výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických 
osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než 
dozor. 
4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 
podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 
technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna 
bezpečnost prováděných prací. 
6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do 
bourané stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k 
ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce 
nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno 
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prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením 
nebo vyloučením provozu. 
8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 
prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i 
vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. 
Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a 
instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu 
během provádění bouracích prací. 
9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno 
zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně 
jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu 
bouracích prací zabezpečit proti poškození. 
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou 
zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích 
prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny 
fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně 
seznámeny. 
12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické 
zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, 
popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 
13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích 
vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes 
ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 
14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k 
přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 
15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí 
bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostní situace. 
16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále 
užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a 
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kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, 
které stavbu užívají. 
17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů 
smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability 
zbývajících konstrukcí a částí stavby. 
18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se 
bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-
li zatíženy. 
20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo 
arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich 
stability. 
21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 
směrem shora dolů. 
22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až 
po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 
23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li 
zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný 
materiál. 
24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí. 
25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze 
strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických 
osob. 
26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící 
tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště 
nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v 
technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu 
práce. 
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68.7.1.1 Rizika při bouracích pracích 
Bourací práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*pád a zřícení bouraného zdiva 
nebo konstrukčních částí objektu na 
pracovníky 
*průzkum bouraného nebo 
rekonstruovaného objektu, stanovení 
techn. Postupu 
*při bourání a rekonstrukčních 
pracích postupovat podle projektu a 
techn. Postupu a průběžně zajištovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva 
*rekonstrukce a bouraní při kterém 
dochází ke změně konstrukční 
bezpečnosti obbjektu a při strojním 
bourání práce provádět pod stálým 
dozorem odpovědného pracovníka 
*před bouráním příček a zdí pod 
vodorovnými kcemi ověřit, zda 
nemají nosnou fci 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*zřícení částí objektu nebo kce po 
narušení nebo vybourání nosné zdi 
*rizika spojená se sktrukturální 
integritoz v případě demontáží, 
bourání většího rozsahu nebo 
demolice 
*průzkum bouraného nebo 
rekonstruovaného objektu, stanovení 
techn. Postupu 
*při bourání a rekonstrukčních 
pracích postupovat podle projektu a 
techn. Postupu a průběžně zajištovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva. 
*rekonstrukce a bourání při kterém 
dochází ke změně konstrukční 
bezpečnosti objektu a při strojním 
bourání práce provádět pod stálým 
dozorem 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*pád materiálu nebo části 
konstrukce na osobu 
*vymezení prostoru ohroženého 
bouráním 
*určení a zajištění vstupu, výstupu, 
sestupu a vjezdu do bouraného 
objektu udržování komunikací 
*zajistit ohrožený prostor, ve kterém 
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se bourací práce provádí, zejména 
prostor pod místy práce ohrožený 
bouráním 
*dodržení stanoveného bouracího 
postupu 
*ruční bourání nosných kcí provádět 
vertikálně směrem shora dolů 
*řezání ocelových kcí správným 
způsobem dle pracovního nebo techn. 
Postupu tak, aby nedošlo k pádu 
oddělené kce nebo prvku na 
pracovníka 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*zasažení pracovníka nebo cizý 
osoby pádem materiálu z výšky( 
uraz hlavy) 
*vyloučení nebo omezení práce nad 
sebou 
*opatření proti pádu materiálu 
z výšky, ohrazení prostoru pod místy 
práce ve výšce 
*používání ochranné přilby proti 
zranění hlavy 
*Bourání a 
rekonstrukce 
Pád pracovníka z výšky z volného 
nezajištěného okraje bouraného 
objektu a nezajištěnými otvory 
v podlahách při ručním bourání a 
manipulaci s materiálem 
*zajištění volných okrajů bouraného 
objektu ochrannou kcí popř. použití 
osobních zajištění zejména při ručním 
bourání střech, obvodových zdí, 
stropů,.. 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*prašnost *provedení opatření zabranujícího 
nadměrnému prášení (skrápění vodní 
mlhou, vybouraný materiál a suť 
spouštět uzavřeným shozem až do 
místa uložení) 
*používání OOPP (respirátorů) 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*neřízené, nekontrolovatelné, 
předčasné a náhlé zřízení kce 
*průzkum bouraného nebo 
rekonstruovaneho objektu, stanovení 
techn. Postupu 
*při bourání a rekonstrukčních 
pracích postupovat podle projektu a 
techn. Postupu a průběžně zajištovat 
stabilitu a pevnost narušovaného a 
zatěžovaného zdiva 
*před bouráním příček a zdí pod 
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vodorovnými kcemi ověřit, zda 
nemají nosnou fci 
*Bourání a 
rekonstrukce 
*propíchnutí, pořezání chodidla 
např. hřebíky a jinými ostrohranými 
částmi, pořezání sklem apod. 
*včasné odstraňování vybouraných 
částí a ostrými hranami, použivání 
OOPP (pracovní obuv s pevnou 
podrážkou) 
Tab 2.7.1.1: Vznikající rizika při bouracích pracích [36] 
 
68.8 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k 
ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým 
postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
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68.9 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, 
korkových a obdobných materiálů se považuje: 
1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 
2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání 
překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší,5) 
3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před 
výbuchem podle zvláštního právního předpisu, zejména 
-  vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení 
bezpečnostními značkami, 
-  zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a 
označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla 
podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další 
přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
-  zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku 
výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho 
ukončení, 
-  vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování 
nebo topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a 
odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu, 
4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto 
práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování 
během nich, 
5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních 
právních předpisů. 
68.10 Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 
považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 
nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům 
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k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 
provádění těchto prací, 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,13) 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žebříků k tomu upravených. 
68.10.1.1 Vznikající rizika při malířských pracích 
Malířské práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Malířské práce * pád osoby při výstupu a sestupu 
na zvýšená místa práce; 
* k místům práce ve výšce zajistit 
bezpečný přístup (žebříky, schodiště, 
rampy apod.) 
*neseskakovat, nevylézat po konstrukcích 
*zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů apod.) 
*Malířské práce * pád osoby ze dvojitého žebříku 
po rozjetí postranic, podjetí 
dvojitého žebříku a pádu 
dvojitého žebříku; 
* opatřit dvojitý žebřík zajišťovacími 
řetízky, táhly proti rozevření; 
*neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat jako 
žebřík opěrný; 
*nebezpečně a nadměrně se nevyklánět 
(tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu 
žebříku 
*nevynášet a nesnášet po žebříku břemena 
o hmotnosti nad 15kg; 
*chůze na dvojitém žebříku může být 
prováděna zaškolenými pracovníky, 
pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno 
nebezpečí ztráty stability žebříku; 
*Malířské práce * pád žebříku i s pracovníkem po 
ztrátě stability; 
* nevynášet a nesnášet po žebříku břemena 
o hmotnosti nad 15kg; 
*nepracovat na žebříku příliš blízko 
horního konce žebříku, kdy dochází ke 
snížení stability žebříku; 
*zabezpečit žebřík proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, podklouznutí, používat 
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protiskluzových přípravků 
*žebřík opírat o bezpečné a stabilní opěrné 
konstrukce, plochy; 
*postavení jednoduchého žebříku ve 
sklonu do 2,1 : 1; 
*před každým použitím žebříku, provést 
jeho vizuální prohlídku (provádí pracovník 
užívající žebřík); 
*nepoužívat poškozené žebříky; 
*Malířské práce * dráždivé úžinky disperzní, 
silikátové a silikonové malby na 
kůži, na oči; 
* dodržovat pokyny uvedené v 
bezpečnostních listech a tančené 
technologickým postupem s přihlédnutím k 
návodu výrobce a určenému způsobu 
ochrany osoby před škodlivinami 
materiálu; 
*používat OOPP; 
*dodržovat zásady osobní hygieny; 
*Malířské práce * pád pracovníka z kozového 
lešení; 
*propadnutí podlahy; 
* zajistit stabilitu lešenářských koz, 
pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby 
nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek 
podpor; 
*od výšky 1,5 m opatřit volné okraje 
podlah kozových lešení zábradlí; 
*správně zajišťovat výsuvné části kolíkem 
v požadované úrovni, zajišťovací části 
udržovat v řádném stavu; 
*dodržovat max. dovolenou délku pole 
kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5) 
Tab 2.10.1.1: Vznikající rizika při malířských pracích [36] 
 
68.11 Sklenářské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se 
považuje: 
1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a 
zpevněná, 
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2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a 
nežádoucímu pohybu, 
3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž 
plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5  
4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných 
a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 
5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně třemi 
fyzickými osobami, 
6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 
8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. 
68.11.1.1 Vznikající rizika při sklenářských pracích 
Sklenářské práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Sklo, skleněný 
odpad, střepy a 
zlomky 
*pořezání sklem, pádem části  
rozbité skleněné tabule (možný i 
smrtelný úraz v důsledku 
vykrvácení v případě přeseknutí 
či přeřezání krční tepny) 
* vnitřní pnutí v tabuli skla 
*přepravníky skla při odebírání skla 
zajištěny proti převržení a nežádoucímu 
pohybu 
*tabule skla dodávané ve speciálních 
přepravnících paletách při přepravě 
chráněny plachtou, sklo vybalit co 
nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké 
(bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při 
skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. 
oslepnutí skla) 
*před začátkem ruční manipulace vizuálně 
zkontrolovat stav tabule skla, stav a 
pevnost držadel manipulačních přípravků  
*zvláštní opatrnost a stanovení vhodného 
pracovního postupu při manipulaci s 
naprasklou tabulí skla 
*jednotlivé tabule skla vhodně podkládat a 
zajišťovat je proti překlopení, (tabulové 
sklo skladovat na stojato v rámech 
s měkkými podložkami) 
*jednotlivé tabule skla se ve skladu řadí 
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podle velikosti svisle, a to tak, aby mezi 
jednotlivé tabule nevnikaly nečistoty a bylo 
zabráněno jejich překlopení 
*na venkovním prostranství není 
manipulováno s tabulovým sklem o ploše 
větší než 1 m2 při rychlosti větru nad 8 m/s 
teplotě nižší než -5°C 
*zasklívání a přesun tabulí skla o ploše 
větší než 3 m2 provádět nejméně třemi 
pracovníky 
*při přenášení tabulí skla delších než 2 m 
používat přípravků (přísavných držáků) 
*používání OOPP ( vhodných rukavic s 
vyztuženou dlaňovou částí) 
*Sklo, skleněný 
odpad, střepy a 
zlomky 
* zachycení ruky lopatkami 
míchačky tmelu - 
* elektrické blokování víka míchačky 
zabraňující spuštění pohonu lopatek při 
otevřeném víku 
*Sklo, skleněný 
odpad, střepy a 
zlomky 
* zakopnutí, pád pracovníka * manipulační plocha pro sklenářské práce 
upravena, zpevněna a rovná bez 
komunikačních překážek 
*Sklo, skleněný 
odpad, střepy a 
zlomky 
* pořezání o rozbité sklo, 
skleněné střepy zlomky a jiný 
skleněný odpad 
* udržování pořádku v dílnách i na 
montážních pracovištích 
*ukládání skleněného odpadu (střepy, 
zlomky apod.), do zvláštních nádob, beden 
*používat OOPP (rukavice odolné proti 
pořezání) 
*neuchopovat skleněný odpad přímo rukou 
Tab 2.11.1.1: Vznikající rizika při sklenářských pracích [36] 
 
68.12 Další rizika vznikající na stavbě 
68.12.1.1 Vznikající rizika při pokrývačských pracích 
Pokrývačské práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* Pokrývačské 
práce -zvýšené 
* nebezpečí spojené s přeměnou 
volného pádu na pád zachycený, 
* navržení a použití alespoň základního 
zajišťovacího systému proti pádu z těchto 
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místo práce náhlé zastavení volného pádu s 
následným zraněním uživatele 
OOPP; 
*náhlé zachycení pádu uživatele 
polohovacího prostředku, 
působení potenciální energie při 
nárazu při náhlém zachycení pádu 
pracovníka, možné poškození 
krční páteře, odražení vnitřních 
orgánů;  
  
prvků: 
- zachycovací postroj; 
- tlumič pádu; 
- spojovací prostředek; 
- spojky; 
- pevný kotevní bod; 
Celý tento systém má zabránit, aby v 
případě pádu pracovníka ze stavební 
konstrukce (střechy) nedošlo ke kontaktu 
se zemí a aby došlo ke ztlumení rázové 
síly, která by při delším volném pádu 
mohla způsobit padající osobě vážný úraz 
působením potenciální energie při náhlém 
zachycení (zastavení) tohoto pádu. Ke 
ztlumení rázové síly je nutno použít tlumič 
pádu (např. popruhový tlumič pádu), kde 
je energie pádu přeměněna v práci, která 
způsobí destrukci určených částí tlumiče. 
Dochází buď k párání určených nití nebo 
přetržení vláken protkaných popruhů. 
Existují i jiné typy tlumičů pádu, u kterých 
dochází k prokluzu textilního lana 
labyrintem přístroje. 
 * včasné nevyproštění uživatele 
OOPP po zachycení volného 
pádu; 
*vyproštění uživatele 
zachycovacího postroje (po 
zachycení pádu) za dobu delší než 
20 minut - statické přetížení 
zavěšeného těla vlivem popruhů; 
* vybavení pracoviště záchrannými nebo 
evakuačními prostředky, umožňujícími 
vyproštění visící osoby (po zachycení 
pádu) do 20 min (záchranný přístroj, žebřík 
apod.); 
*zajištění automobilní plošiny; 
* Pokrývačské 
práce -střecha 
* pád osoby z výšky, propadnutí 
střechou při pohybu a práci na 
střechách s neúnosnou střešní 
krytinou (včetně tzv. lehkých 
střešních plášťů), na střešních 
světlících; 
*prolomení vlnité eternitové 
střešní desky; 
* technická příprava prací na střeše včetně 
návrhu ochrany pracovníků při použití 
únosných a vhodně rozmístitelných 
komunikačních prostředků např. 
pomocných pracovních podlah (zpravidla 
je nutná kombinace kolektivního zajištění 
(např. záchytného lešení) a osobního 
zajištění), při současném umožnění pohybu 
pracovníka na střeše; 
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*zajištění proti propadnutí provést na všech 
střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými 
nosnými prvky střešní konstrukce větší než 
0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé 
střešní prvky (i střešní latě) jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, 
případně není toto zatížení vhodně 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní 
nebo přístupová podlaha, pokrývačský 
žebřík apod.); 
* Pokrývačské 
práce -střecha 
* propadnutí a pád pracovníků 
otvory na střeše (o šířce více než 
25 cm) 
 
* nebezpečné otvory na střeše (např. střešní 
okna) zajišťovat dostatečně únosnými 
poklopy; 
*používat osobní zajištění k ochraně proti 
pádu z výšky; 
* Pokrývačské 
práce -střecha 
* nechtěný pád materiálu nebo 
předmětu při práci na střeše; 
* materiál, nářadí a pracovní pomůcky 
ukládat, popřípadě skladovat tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak po jejím ukončení; 
*pro upevnění nářadí, uložení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) dle 
potřeby používat vhodnou výstroj nebo k 
tomu účelu upravený pracovní oděv (pás s 
upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra,držák 
nářadí typ AY 001 apod.); 
*zajištění prostorů ohrožených prací ve 
výšce a zajištění proti pádu předmětů a 
materiálu; 
*prostory, nad kterými se pracuje, a kde 
vzniká nebezpečí pádu předmětů, bezpečně 
zajistit: 
a) vyloučením provozu, 
b) konstrukcí ochrany proti pádu osob a 
předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazením ohrožených prostorů 
dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 
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1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro 
práce nepřesahující rozsah jedné pracovní 
směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 
*ohrožený vymezený prostor musí mít 
šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně, - 1,5 m při práci ve výšce od 3 m 
do 10 m včetně, - 2 m při práci ve výšce 
nad 10 m do 20 m včetně, - 2,5 m při práci 
ve výšce nad 20 m do 30 m včetně, - 1/10 
výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
(při práci na plochách se sklonem větším 
než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m; 
šířka pásma se vytyčuje od paty kolmice, 
která prochází vnější hranou volného 
okraje místa práce ve výšce); 
d) dozorem ohrožených prostorů k tomu 
určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení; 
* Pokrývačské 
práce -materiál, 
předměty 
* pád materiálu nebo předmětu 
při shazování předmětů a 
materiálu; 
* shazovat předměty a materiál ze střechy 
jen za předpokladu, že místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 
vyloučením provozu, střežením apod.) a 
jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu; 
*shazovat předměty a materiál ze střechy 
jen za předpokladu, že materiál je shazován 
uzavřeným shozem až do místa uložení; 
*shazovat předměty a materiál ze střechy 
jen za předpokladu, že je provedeno 
opatření, zamezující nadměrné prašnosti, 
hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků; 
*neshazovat předměty a materiál v případě, 
kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a 
materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky; 
259 
 
* Pokrývačské 
práce -výstupy a 
sestupy na místa 
práce 
* pád osoby při výstupu a sestupu 
na zvýšená místa práce, na 
střechu; 
* k místům práce ve výšce zajistit 
bezpečný přístup (žebříky apod.); 
*výběr vhodných přístupů na pracoviště 
ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání; 
*vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle 
rizik OPPP); 
*Pokrývačské 
práce -práce a 
pohyb pracovníků 
na střeše 
* pád osoby z volného okraje 
střechy; 
*T echnická příprava prací na střeše včetně 
návrhu ochrany pracovníků proti pádu; 
*zajišťování proti pádu osob z volných 
okrajů střech jednou těchto z těchto 
alternativ:  
a) zajištění okrajů střechy proti pádu 
technickou konstrukcí (kolektivním 
zajištěním) nebo 
b) zajištění pracovníků osobním zajištěním 
(především u krátkodobých prací) nebo 
c) kombinací kolektivního a osobního 
zajištění; 
- technické konstrukce (ochranné zábradlí, 
ochranné ohrazení, lešení, záchytné 
ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) 
musí být dostatečně pevné a odolné vůči 
vnějším silám a nepříznivým vlivům a 
upevněny tak, aby bezpečně unesly 
předpokládané namáhání; 
*uplatňují se tyto druhy ochranných a 
záchytných konstrukcí k ochraně 
pracovníků proti pádu z výšky: 
a) lehké řadové dílcové nebo trubkové 
lešení (postavené na terénu od paty 
budovy na její vnější straně až po okap, 
kde je zřízena pracovní podlaha), 
b) vysunuté ochranné lešení s pracovní 
podlahou, 
c) dílcové ochranné zábradlí zřizované na 
volných okrajích střechy, upevněné 
speciálními příchytkami na dřevěných 
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trámcích položených na střešní krytině 
nebo na kovových nosnících připevněných 
ke střešní konstrukci, 
d) dílcové systémy ochranného střešního 
zábradlí se speciálním příslušenstvím s 
opěrnými, střešními a komínovými žebříky 
a svěrnými hřebenovými nůžkami 
(tzv."rychlolešení"), 
e) ochranné zábradlí tvořené sloupky 
drženými háky, pražcovými vrtulemi, 
speciálními příchytkami, upínacími 
deskami k pevným částem střešní 
konstrukce nebo jiným způsobem 
ukotvenými sloupky 
f) pojízdné nebo prostorové dílcové nebo 
trubkové záchytné lešení, umístěné pod 
střechou, pod místem práce, které se 
zřizuje zejména v případě prací na 
neúnosných střešních pláštích; 
*technické konstrukce používat jen po 
jejich úplném dokončení a vybavení; 
*použití osobních ochranných pracovní 
prostředků proti pádům z výšky v 
případech, kdy nelze použít technickou 
konstrukci; 
*osobní zajištění proti pádu chránit 
pracovníka po celou dobu práce v místech 
s nebezpečím pádu, včetně přemísťování 
na jiné místo práce; 
*zajištění vyškolení pracovníka, jeho 
seznámení s návodem k použití a popř. i 
odborné vycvičení s použitím příslušného 
systému a součástí osobního zajištění; 
*vhodný OOPP proti pádu, popřípadě 
pracovní polohovací systém, včetně 
kotevních míst, musí být určen 
v technologickém postupu; pokud se jedná 
o práce, které zpracování technologického 
postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního 
poloho vání, včetně míst kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený 
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zaměstnavatelem;  
* místo kotvení OOPP proti pádu musí být 
ve směru pádu dostatečně odolné; 
*udržování OOPP dle návodu k použití; 
Tab 2.12.1.1: Vznikající rizika při pokrývačských pracích [36] 
68.12.1.2 Vznikající rizika při izolaterských pracích 
Izolaterské práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* Hydroizolační 
tmely 
* podráždění při dlouhodobém 
styku s pokožkou a sliznicemi; 
*působení výparů, při nadechnutí 
nevolnost; 
 
* dodržovat zásady osobní a pracovní 
hygieny (při zacházení s přípravkem nejíst, 
nepít a nekouřit); 
*zabránit kontaktu s kůží, očima a oděvem, 
zejména volnou vhodných pracovních 
postupů včetně zajištění větrání a 
používání OOPP 
*používat OOPP k ochranně dýchacích 
orgánů používat masku s filtrem proti 
organickým parám, k ochraně očí používat 
pracovní brýle, k ochraně kůže používat 
ochranné rukavice a pracovní oděv, 
znečištěný oděv urychleně vyměnit; 
*zdravotní a odborná způsobilost 
pracovníků (seznámení pracovníků s 
účinky a vlastnostmi přípravků a látek v 
nich obsažených, seznámení s 
bezpečnostními listy 
* Hydroizolační 
tmely 
* ohrožení životního prostředí; * při zacházení zabránit rozšíření úniku do 
půdy, vod a kanalizace; 
*v případě úniku uvědomit příslušné 
orgány; 
*použít vhodné metody čištění a likvidace 
zbytků používaných materiálů dle 
výrobce; 
*správné zneškodnění obalů oprávněnou 
osobou; 
* Hydroizolační * požár * při skladování zabránit vystavení obalů 
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tmely teplotám nad 300°C; 
*při zacházení dodržovat zákaz manipulace 
s otevřeným ohněm, při používání 
nekouřit, vyvarovat se přehřátí výrobků 
*k hašení použít vhodné hasivo – pěnový, 
práškový hasicí přístroj (voda není vhodné 
hasivo); 
* Izolační pásy 
(bentonitové) 
* ekzémy, přecitlivělost pokožky * používání ochranných krémů; 
*dodržování osobní hygieny; 
*používání OOPP 
* Izolační pásy 
(bentonitové) 
* podráždění očí, sliznic, pokožky 
při kontaktu (vyklepávání suché 
bentonitové směsi z pásů); 
 
* při práci s přípravkem je nutno zabránit 
přímému kontaktu kůže s materiálem 
vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a 
chránit oči pomocí vhodných ochranných 
brýlí 
*zajistit větrání v uzavřených prostorech; 
* Izolační pásy 
(bentonitové) 
* prašnost * vyplachování ústní dutiny vodou; 
*používání vhodných ochranných pomůcek 
(respirátor) 
*zajištění větrání v uzavřených prostorech; 
* Izolační pásy 
(bentonitové) 
* zvýšená námaha, pád břemene; * kladkou jen břemene do 60kg; 
*břemeno nad 50 kg zvedat dvěma 
pracovníky současně; 
* Izolatérské 
práce 
* pád břemene, vysmeknutí a 
vyklouznutí břemene z rukou; 
*naražení břemene na pracovníka 
při manipulaci s rolemi 
bentonitových pásů a jiným 
materiálem při provádění izolací; 
* správné způsoby ruční manipulace; 
*správné uchopení břemene; 
*kontrola stavu uchopovacích prvků před 
manipulací 
*používání vhodných manipulačních 
pomůcek (pásů, popruhů, manipulačních 
kleští, svěrek apod.) 
*pevné uchopení břemene, využití 
uchopovacích otvorů, držadel;  
*zajištění rolí izolačních pásů proti 
rozvalení; 
*ukládání materiálu na zpevněný, 
urovnaný, únosný a rovný povrch 
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* Izolatérské 
práce 
* pád břemene při vykládce a 
nakládce materiálu 
* vyloučení přítomnosti osob 
nepodílejících se na nakládce a vykládce; 
*pracovníci zúčastnění při nakládce a 
vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední 
blízkosti zdviženého břemene, přecházet 
pod zdviženým břemenem a přidržovat 
břemeno v průběhu činnosti manipulačního 
zařízení; 
*nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 
a nevkládat pod ně ruce; 
* Izolatérské 
práce 
* propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi; 
* včasný úklid a odstranění materiálu s 
ostrohrannými částmi; 
*vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 
*kontrolní činnost v průběhu stavby; 
Tab 2.12.1.2: Vznikající rizika při izolaterských pracích [36] 
68.12.1.3 Vznikající rizika při sádrokartonových pracích 
Sádrokartonové práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Ostrohranný 
předmět 
*propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi; 
*včasný úklid a odstranění materiálu s 
ostrohrannými částmi (hřebíky, páskami 
odpáskovaných břemen apod.); 
*vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 
*Výstupy a 
sestupy na místa 
práce 
*pád osoby při výstupu a sestupu 
na zvýšená místa práce; 
*k místům práce ve výšce zajistit bezpečný 
přístup (žebříky, schodiště, rampy a pod.); 
*neseskakovat, nevylézat po konstrukcích; 
*zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů, věder 
apod.); 
*Vykládka desek *pád břemene na pracovníka při 
zvedání a ukládání břemene v 
případě sesutí břemene 
v důsledku jeho vadného 
*vyloučení přítomnost osob nepodílejících 
se na vykládce a vykládce; 
*při manipulaci s kusovým materiálem 
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upevnění, labilní polohy nebo 
nesprávného způsobu odběru, po 
posunutí převážených břemen 
během jejich dopravy atd.; 
*sesutí břemen a pád při 
odebírání předmětů z ložných 
ploch dopravních prostředků a 
jejich pád na osobu; 
zajistit fixaci materiálů přepravovaných 
v prostých paletách; 
*pracovníci zúčastnění při nakládce a 
vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední 
blízkosti zdviženého břemene, přecházet 
pod zdviženým břemenem a přidržovat 
břemeno v průběhu činnosti manipulačního 
zařízení; 
*nejsou-li předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 
a nevkládat pod ně ruce; 
*nemanipulovat dopravními prostředky s 
břemeny po odstranění upevnění nebo 
ukotvení břemen; 
*při otevírání bočnic musí otvírající 
pracovník zabezpečit, aby jimi ani 
uvolněným nákladem nemohl být nikdo 
zasažen; 
*těžké předměty neopírat o bočnice ani 
zadní čelo, vysoké předměty zajišťovat 
proti ztrátě stability; 
*používat vhodné prostředky pro zavěšení 
a uchopení břemen; 
*Kozové lešení *pád pracovníka z kozového 
lešení, propadnutí podlahou; 
*zajistit stabilitu lešenářských koz, 
pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby 
nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek 
podpor; 
*od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje 
podlah kozových lešení zábradlím; 
*správně zajišťovat výsuvné části kolíkem 
v požadované úrovni, zajišťovací části 
udržovat v řádném stavu; 
*dodržovat max. dovolenou délka pole 
kozového lešení - u podlahy z fošen je 2,5 
m; 
*nepřetěžování podlah lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně 
počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení podlah lešení); 
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plošná nosnost pracovních podlah je 150 
kg.m-2; (průřezy fošen, prken a 
podlahových dílců se stanoví podle 
příslušné ČSN); 
*zajištění jednotlivých prvků podlah proti 
posunutí a pohybu; 
*neseskakovat na podlahu lešení; 
*Sádrokartonové 
konstrukce 
*pád, prolomení sádrokartonové 
konstrukce – zavěšeného 
podhledu, přímého stropního 
opláštění, dělící stěny (příčky) po 
zatížení; 
 
*správné připevnění nosné konstrukce 
(UW, CW, UD profil) k podlaze, stropu 
apod. hmoždinkami, zatloukacími hřeby 
(upevnění konzolového zatížení na 
sádrokartonové konstrukce má být 
provedeno minimálně dvěma 
prostorovými hmoždinkami průměru 6-8 
mm, zárubně se upevňují do příčkového 
systému třemi příčnými třemeny 
umístěnými ve svislých rámových 
profilech a dvěma třmeny v klopném 
profilu); 
*správné nastavovaní desek u příček 
vyšších než je délka sádrokartonové desky, 
spoje nastavovaných desek se nesmí křížit; 
*upevnění profilů nosné konstrukce 
provádět prvky odpovídajícími typu 
stávajícího obvodového zdiva, připevnění 
na stávající stropní konstrukce se provádí 
pomocí drátů s okem, rychlozávěsů, 
přímých závěsů, případně noniusů; do 
stropní konstrukce ze dřeva lze použít na 
uchycení drátů šrouby do dřeva nebo 
rychlošrouby TN 35; do stávající 
konstrukce stropů ze železobetonu lze 
použít stropní hřeby DN 6; 
*při uložení desek ve směru nosných 
profilů musí být profily rozvrženy tak, aby 
styk desek byl vždy podložen profilem; 
*při připevňování desek vyloučit napětí v 
desce; 
*chybně upevněné šrouby odstranit a nové 
montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od 
tohoto místa, montáži všech předepsaných 
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šroubů musí deska pevně přiléhat ke 
spodní nosné konstrukci; 
*vyloučit přestřižením profilů (např. při 
montáži instalací); 
*nezavěšovat zařizovací předměty bez 
nosičů ZT, těžší vzduchotechnická 
zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či 
samonosné konstrukce; 
*nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci 
(stěnu nebo podhled) zařizovacími 
předměty a konstrukcemi o větší 
hmotnosti, než pro kterou je navržena a 
provedena; 
*Manipulace s 
materiálem 
*pád břemene na nohu, naražení 
břemenem; 
*zhmoždění a naražení rukou a 
nohou při vysmeknutí a 
vyklouznutí břemene z ruky při 
ruční manipulaci; 
*správné způsoby ruční manipulace; 
*správné uchopení břemene; 
*kontrola stavu uchopovacích prvků před 
manipulací; 
*pevné uchopení břemene, využití 
uchopovacích otvorů, držadel; 
*nepoužívat nevhodné, poškozené a 
opotřebované pomůcky; 
*nejsou-li předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 
a nevkládat pod ně ruce; 
Tab 2.12.1.3: Vznikající rizika při sádrokartonových pracích [36] 
69 Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky 
 
(v souladu s přílohou č.1 k Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu výšky nebo do hloubky) 
 
69.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
-Zajištění a rozměry konstrukce musí odpovídat povaze prováděných prací, 
předpokládanému namáhaní a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr přístupů na 
pracoviště ve výšce musí být takové, aby byla splněna kritéria podle výšky, doby a 
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četnosti použití. Zajištění v případě evakuace. Volné okraje musí být zajištěny proti 
pádu zvoleným konstrukčním opatřením. Přerušení konstrukce jen v případě 
prostupů žebříku nebo schodiště. Potřebné parametry v provozní dokumentaci. 
Zábradlí musí být ve výšce minimálně 0,15m. Je-li výška větší než 2m, tak se musí 
vložit střední tyč proti propadnutí osob. Minimální výška proti propadnutí je 1,1m.  
Při přerušení ochranné konstrukce proti pádu, musí se zřídit jiná dočasná konstrukce 
proti propadnutí. [34] 
69.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 
-Zaměstnavatel má povinnost zajistit účinné pracovní pomůcky dle práce a rizik s ní 
spojené, které musejí být pravidelně zkoušeny a kontrolovány. Jedná se o polohovací 
systém a systém zachycení pádu. Možná kombinace prvků ochrany podle návodů 
výrobce. Zamezení vstupu do nebezpečného prostoru, bezpečná poloha proti 
zamezení pádu nebo bezpečné zachycení nad překážkou. Zaměstnanec musí 
zkontrolovat výbavu před použitím. Všechny zabezpečovací systémy musí být 
obsaženy v technologickém postupu s konkrétním zaznačením nebo popsáním 
zabezpečení a míst. Pokud je práce vykonávána v polohovacím systému, musí být 
prokázáno, že lze práci vykonávat bez rizik. Pro polohovací systém musí být 
prokázána nezávislost dvou lan pro sestup a výstup a druhé jako záložní, který je 
osazen pohyblivým zachycovačem pádu. Musí také obsahovat samosvorný systém 
při nekontrolovanému pádu a následném zabránění pádu. Nářadí a vybavení musí být 
přichyceno k sedáku nebo postroji. Lze odprostit od druhého lana v tom případě, kdy 
je to nutné kvůli práci a je to zabezpečeno výrobcem. Na všechny používání 
bezpečnostních systémů musí být zaměstnanec proškolen zaměstnavatelem. [34] 
69.3 Používání žebříků 
-Žebříky se mohou použít v případě, kdy nedovoluje použít jiný bezpečnostní systém 
a kdy je riziko vyhodnoceno jako opodstatněné, ale lze na nich vykonávat jen 
krátkodobé nenáročné práce. Při pohybu musí být pracovník čelem k žebříku a může 
vynášet břemena o maximální hmotnosti 15kg. V současné době se nesmí vyskytovat 
na žebříku více jak jeden pracovník. Přesah žebříku nad výstupem musí být 
minimálně 1,1m, lze ho nahradit madly. Sklon nesmí být menší než 2,5:1. Za 
příčlemi musí být prostor alespoň 180mm a u paty alespoň 600mm. Stabilita žebříku 
musí být zajištěna bezpečným způsobem proti posunutí a pohybu po celou dobu 
užívání. Skládací a výsuvné žebříky musí mít jednotlivé díly zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu. Dřevěné žebříky delší než 12m se nesmí používat. Bezpečná 
zóna práce je 800mm od horního konce. Zajištění pracovníka proti pádu ve výšce 
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vyšší než 5m osobníma pomůckami. Zaměstnavatel musí provádět pravidelné 
kontroly podle návodu používání dané výrobcem. [34] 
69.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
-Všechny materiály nebo nářadí musí být zajištěno proti pádu a následným 
nežádoucím účinkům. Pro drobné materiály se musí uzpůsobit pracovní oděv nebo 
výstroj.  Každá konstrukce má svoji hmotnost pro zatěžování a ta se nesmí překonat. 
[34]  
69.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
-Místa pod kterými se pracuje se musí zabezpečit a zajistit pomocí zamezení 
provozu, konstrukcí ochrany proti pádu osob a materiálu, ohrazením prostorů 
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m tyčemi na sloupcích nebo dozorem. Ohrožený 
prostor musí mít šířku od volného okraje 1,5m při 3-10m výšky, 2m při 10-20m, 
2,5m při 20-30m nebo 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. Na střechách 
se sklonem větším než 25° se šířka prostoru zvětšuje o 0,5m. Při dopravě břemene se 
šířka zvětšuje o 1m. Práce nad sebou se musí omezit, pokud nelze jinak a musí být 
vyřešena v technologickém postupu. [34] 
69.6 Práce na střeše 
-Zaměstnanec se musí chránit proti pádu z volných okrajů, proti sklouznutí z plochy 
střechy při sklonu větším než 25° a propadnutím konstrukcí. Všechny otvory nebo 
volné okraje musí být zajištěny proti pádu ochranou nebo záchytnou konstrukcí. 
Zajištění proti sklouznutí se provede pomocí žebříků, ochranného, záchytného 
systému. Zajištění pro propadnutí konstrukcí se provede vždy, když je vzdálenost 
mezi prvky vetší než 250mm. Stavba a oprava komínů se provádí pomocí pracovní 
plochy o šířce 600mm. [34] 
69.7 Dočasné stavební konstrukce 
-Dočasné konstrukce musí být zaznamenány v dokumentaci a musí s jimi být 
seznámeni zaměstnanci. Pokud není konstrukce zaznamenána v dokumentaci, musí 
být proveden výpočet pevnosti a únosnosti odbornou osobou, která navrhne způsob 
montáže a používání. Musí být bezpečná, pokud je na staticky určené konstrukci 
nebo terénu, musí být zajištěna protiskluznost kotvením nebo zajištěním proti 
náhodnému pohybu, prostorově tuhá, podlahy musí být bezpečná pro práci, nesmí se 
posouvat a musí být přístupná po bezpečných komunikacích. Pokud nejsou 
bezpečná, musí se zajistit páskou a značkami. Předání od odborné osoby musí být 
zaprotokolováno. Předání se vyžaduje u lehkých lešení o výšce podlahy nad 1,5m a 
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pohyblivých plošin, které nejsou demontovány při pohybu na jiná pracoviště. 
Zaměstnavatel musí dohlížet na pravidelné kontroly podle dokumentace. Montáž a 
demontáž lešení provádí osoba k tomu způsobilá a úpravy proškolený pracovník, 
který je seznámen s návodem montáže, bezpečnosti práce během montáže a dalšími 
bezpečnostními riziky a opatřeními a přípustnými zatíženími. Žebříky nelze používat 
jako podpěrný nebo nosný systém podlah lešení.  Dřevěné žebříky lze použít pro 
vstupy jen do výšky 3,5m mezi sebou a musí být doloženy výpočtem. [34] 
69.8 Shazování předmětů a materiálu 
-Shazování na níže položená místa lze jen pokud je místo dopadu zabezpečeno proti 
vstupu osob a okolí je chráněno proti odražení. Nebo pokud je materiál shazován 
v uzavřené shozu na místo určení po celé délce nebo je zabezpečeno proti prašnosti, 
hlučnosti nebo jiných nežádoucích účinků. Nelze shazovat věci na místo, kde nelze 
určit dopad nebo kdyby došlo k stržení pracovníků. [34] 
69.9  Přerušení práce ve výškách  
-Přerušení práce se musí dodržet za nepříznivých podmínek počasí, zvláště při 
bouřce, dešti, sněžení nebo mrazu. Vítr vetší než 8m/s při práci na zavěšených 
systémech a při vyšším větru než 11m/s při běžných pracích ve výškách. Dohlednost 
musí být větší než 30m a teplota nesmí klesnout pod -10°C. [34] 
69.10 Školení zaměstnanců 
-Všechny práce ve výšce vyšší než 1,5m podléhají pravidelných školením od 
zaměstnavatele pracovníkům nebo pracují na pohyblivých plošinách, na žebřících ve 
výšce vyšší než 5m a o používání osobních ochranných prostředků. [34] 
69.10.1.1 Vznikající rizika při práci ve výškách 
Sádrokartonové práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* pád pracovníka z výšky – 
z volných nezajištěných okrajů 
staveb, konstrukcí apod. 
*při kontrole svislosti zdí 
*práci a pohybu osob na lešení 
* vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce na střechách v rámci 
dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. Stanovením 
technologického nebo pracovního postupu 
*vybavení stavby konstrukcemi pro práce 
ve výškách a zvyšování místa práce ( 
lešení, žebříky, materiál ) a jejich 
dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 
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* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* při odebírání břemen 
dopravovaných el. vrátkem, 
jeřábem na nezajištěné podlahy 
*při práci a pohybu v blízkosti 
volných nezajištěných otvorů v 
obvodových zdech, u 
schodišťových ramen a podest, 
výtahových šachet, otvorů a 
prostupů v podlahách o velikosti 
nad 25 cm 
*při šplhání a vystupování po 
konstrukčních prvcích stavby, po 
konstrukci lešení 
*při montáži a demontáži lešení, 
při zřícení lešení, převrácení 
nekotveného a pojízdného lešení 
*průběžné zajišťování všech volných 
okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší 
než 1,5 m to jedou z těchto alternativ 
a) kolektivním zajištěním – tj. ochrannými 
nebo záchytnými konstrukcemi( zábradlím 
se zarážkou nebo jiná ekvivalentní 
alternativa ) a to zejména volné okraje 
podlah nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 
cm, otvory v obvodových zdech, 
výtahových šachet, volné okraje 
schodišťových ramen a podest, teras, 
ochozů, balkonů apod. 
b) osobním zajištěním (především u 
krátkodobých prací 
c) kombinací kolektivního a osobního 
zajištění 
*zamezení přístupu k místům na střechách, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou zajištěny proti pádu 
*vypracování technologického postupu 
včetně BOZP při provádění náročnějších 
prací ve výškách, v případě nezřizování 
osobního zajištění nutno vytvořit podmínky 
pro používání prostředků osobního 
zajištění 
*používání ochranných a záchytných 
konstrukcí ( např. lešení nebo jiná 
ekvivalentní alternativa ), jen pokud byla 
ukončena, vybavena a vystrojena (dle 
příslušné dokumentace) a po předání do 
užívání 
*zamezení přístupu k místům, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu 
*zajišťovat pracovníky ve výškách tam, 
kde nelze použít osobní kolektivní zajištění 
prostředky osobního zajištění a to např. při 
odebírání břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy v 
zastropených patrech, při práci na 
střechách a jiných krátkodobých pracích ve 
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výšce 
* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* pád pracovníka při výstupu a 
sestupu na podlahy a na místa 
práce ve výškách 
* zajištění bezpečných prostředků pro 
výstup na zvýšená místa stavby (žebříky, 
schodiště, rampy) 
*vyžadovat používání žebříků k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových lešení 
*dodržování zákazu seskakování z lešení a 
slézání po konstrukcích 
* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* pád z vratkých konstrukcí a 
předmětů,  které nejsou určeny 
pro práci ve výšce ani k výstupům 
na zavěšená pracoviště 
* vybavení stavby vhodnými prostředky a 
zařízeními pro zvyšování místa práce 
*zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování 
* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* propadnutí a pád nebezpečnými 
otvory (šachtami, mezerami a 
prostupy v podlahách o šířce nad 
25 cm) 
* nebezpečné otvory v podlažích zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými 
poklopy, mezera mezi vnitřním okrajem 
podlah lešení a přilehlým objektem nesmí 
být větší než 25 cm 
*otvory zakrývat součastně s postupem 
prací ve výšce 
*poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí 
*poklopy dostatečně únosné s ohledem na 
předpokládané zatížení 
* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* propadnutí a pád osob po 
zlomení, uvolnění, zborcení 
konstrukcí zejména dřevěných 
následkem jejich vadného stavu, 
přetížení apod. 
*propadnutí osoby po zlomení 
dřevěných prvk pomocných 
prozatímních podlah a lešení, 
fošen a podpěrných nosných 
hranolů apod. 
*zlomení dřevěných nosných, 
podpěrných prvků lešení nebo 
jiných pomocných konstrukcí a to 
vlivem použití nekvalitního 
řeziva, zejména nadměrných vad, 
* výběr vhodného a kvalitního materiálu 
pro nosné prvky pomocných podlah, 
vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, 
fošny) 
*všechny nosné dřevěné součásti 
pomocných i trvalých konstrukcí nutno 
před osazením a zabudováním odborně 
prohlédnout 
*spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a jiných prozatímních pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu pohybu 
(svlakování, připevnění apod.) a správné a 
souvislé osazení podlahových dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení na sraz 
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když jejich rozsah přesahuje 
přístupnou toleranci a má vliv na 
mechanickou vlastnost dřeva a na 
snížení pevnosti dřevěného prvku 
při namáhání na ohyb apod. 
*propadnutí osoby při pohybu 
nebo vynaložení úsilí při posunutí 
nebo otočení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového 
dílce, poklopů apod. 
*nepřetěžování podlah ani jiných 
konstrukcí materiálem, soustředěním více 
osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, 
pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí 
přesahovat povolené normové nahodilé 
zatížení konstrukce) 
* Práce a pohyb 
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 
* pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s ohrožením 
a zraněním hlavy (cihly, úlomek 
materiálu přepravovaného 
jeřábem) 
*pád úmyslně shazované 
stavební suti nebo jednotlivých 
předmětů z výšky 
*nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy lešení, z 
podlahy stavebního objektu 
* bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj 
*materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
případně skladovat ve výškách, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti 
pádu,sklouznutí nebo shození větrem 
během práce i po jejím ukončení 
*dodržovat zákaz zavěšování nářadí na 
části oděvu, pokud k tomu není upraven 
nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 
výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 
pouzdra aj.) 
*zajišťování volných okrajů podlah, 
včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu 
materiálu a předmětů z volných okrajů  
*zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektů 
*vymezení a ohrazení ochranného pásma 
pod místem práce ve výšce, vyloučení 
práce nad sebou a přístupu osob pod místa 
práce ve výškách 
*ochrana prostorů pod místy práce na 
střeše proti ohrožení padajícími předměty a 
to:  
a) vymezením a ohrazením ohroženého 
prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s 
dostatečnou stabilitou) 
b)vyloučení přístupu osob pod místa práce 
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na střeše, popř. 
c) střežením ohroženého prostoru 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 
ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 
1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 
včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 
20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 
20m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu 
při práci ve výšce nad 30 m 
*pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 
uzavřené shozy 
Lešení a práce ve výškách 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
*Pád pracovníka 
z výšky 
*pád lešenáře při montáži resp. 
při demontáži jednotlivých prvků 
lešení 
*pád pracovníka z nezajištěných 
volných okrajů pracovních 
podlah lešení, při práci a pohybu 
osob na lešení 
*pád pracovníka při užívání lešení 
*pád osoby při odebírání břemene 
dopravovaných el. vrátkem, 
jeřábem z nezajištěných podlah 
lešení 
*pád pří šplhání a vystupování po 
konstrukčních prvcích lešení 
*pád pracovníka při zřícení lešení, 
při převrácení nekotveného a 
pojízdného lešení ( doplnit a 
upravit dle podmínek pracoviště, 
staveniště ) Při změnění způsobu 
užívání lešení, který by mohl mít 
za následek snížení statické, 
funkční nebo pracovní 
bezpečnosti, se konstrukce lešení 
musí z těchto hledisek posoudit a 
v případě nutnosti v potřebném 
*montáž a demontáž lešení mohou 
provádět pouze pracovníci s odpovídající 
kvalifikací ( s platným lékařským 
průkazem )  
*vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce při montáži lešení 
(vybavení předpisy, normami, dokumentací 
dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum 
dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. stanovením 
technologického nebo pracovního postupu 
v případě atypických lešení, rekonstrukcí 
apod.) 
*vybavení stavby konstrukcemi pro práce 
ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, 
žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich 
dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 
*průběžné zajišťování všech volných 
okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se 
zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa 
– síť, plachty, odbednění  
*používání osobního zajištění při montáži a 
demontáži lešení 
*zamezení přístupu k místům na lešení, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
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rozsahu upravit nejsou z vážných příčin zajištěny proti 
pádu  
* používání lešení až po jeho ukončení, 
vybavení a vystrojení a po předání do 
užívání 
*zajištění podlahy v poli lešení, kde se 
odebírají břemena dopravovaná el. 
Vrátkem alespoň jedno tyčovým 
zábradlím 
*zajišťování prostorové tuhosti lešení 
(kotvení, zavětrování) Lešení se navrhuje s 
ohledem na funkční požadavky, bezpečnost 
pracovníků, komunální bezpečnost, pokud 
konstrukční uspořádání i ostatní technické 
údaje vyplívá z technických norem, 
typových nebo odborných výrobních 
podkladů, považují se tyto podklady za 
dokumentaci. 
 *pád a zřícení lešení v důsledku 
působení vnějších sil zejména 
větru a ztráty stability, tuhosti 
zejména lešení zakrytých 
plachtami a sítěmi 
*konstrukce lešení provedena tak, aby 
tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, 
překlopení i posunutí 
*provedení kotvení o dostatečné únosnosti, 
provedeného rovnoměrně po celé vnější 
ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má 
kotvení 2x únosnější než lešení nezakryté, 
lešení oplachtované má kotvení 4x 
únosnější (dle dokumentace zakrývaných 
lešení) 
*používání jen lešení, která byla ukončena, 
vybavena a vystrojena příslušné 
dokumentace a předána do užívání, 
zejména je-li zajištěna jejich prostorová 
tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a 
kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha 
únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah 
jsou zajištěny proti posunutí Kotvení 
dílcových, stavebnicových, rámových a 
podobných lešení musí mj. zabránit 
vybočení konstrukce a proto se musí kotvit 
každý sloupek po výšce 6 až 8 m (dle 
výšky lešení), přičemž u lešení zakrytých 
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(sítí nebo plachtou) se musí délka kotvení 
snížit až na polovinu. Prostorové tuhosti a 
stabilita dosahuje zpravidla systémem 
úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně 
kolmých rovinách a kotvením neb 
vzepřením. 
Stabilita lešení proti překlopení se 
dosahuje: 
a) Kotvením 
b) Vzepřením 
c) Poměrem výšky lešení k nejmenšímu 
rozměru jeho základny, popř. zátěží  
 *pády osob při sestupu ( méně 
při výstupu) na podlahy lešení, ze 
žebříků 
*zajištění bezpečných prostředků pro 
výstupy na podlahy lešení 
* vyžadování používání žebříků k výstupu 
a sestupu i na podlahy kozových lešení) 
*zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů, věder 
apod.) 
*dodržování zákazu seskakování z lešení 
(platí i pro kozová lešení) a slézání po 
konstrukcí lešení 
 *pád ( překlopení, převrácení ) 
pojízdného a volně stojícího 
lešení při nezajištění stability 
těchto druhů lešení 
*používání technicky dokumentovaných 
lešení včetně pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti samovolnému 
pohybu (fixace kol brzdami nebo 
opěrkami) 
*zajištění stability lešení poměrem 
základny 1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 
1% a nerovnosti menší než 15mm) nebo 
rozšíření základny stabilizátory nebo 
přídavnou zátěží 
*pojezdová plocha rovná a únosná bez 
otvorů apod. 
*při přemísťování lešení vyloučit 
přítomnost osob na lešení 
 *propadnutí a pád nebezpečnými 
otvory – mezerami v podlahách 
*nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosným 
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lešení širších než 25 cm 
*pád pracovníka mezerou mezi 
okrajem podlahy lešení a 
přilehlou budovou, mezerou v 
koutech, rozích, štítových 
stěnách, u vystupujících říms, 
balkonů, lodžií apod 
poklopy 
*mezera mezi vnitřním okrajem podlah 
lešení a přilehlým objektem nesmí být větší 
než 25cm 
*otvory zakrývat součastně s postupem 
prací ve výšce 
*poklopy zajišťovat svalky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí 
*poklopy musí být dostatečně únosné s 
ohledem na předpokládané zatížení 
 *pád propadnutím následkem 
chybně uloženého prvku podlahy 
*propadnutí poškozenou 
podlahou 
*propadnutí osoby při pohybu 
nebo vynaložení úsilí při posunutí 
nebo otočení prvky pomocné 
pracovní podlahy, podlahového 
dílce lešení, poklopů apod 
na podlahy lešení se má přednostně 
používat podlahových dílců 
*základní parametry (rozměr, hmotnost, 
nosnost pro kolečko) doporučených 
podlahových dílců uvádí příslušný ČSN, 
přičemž pro tyto dílce platí následující 
požadavky: 
• Příčné svlaky musí být připevněny 
symetricky k příčné ose podlahového dílce 
• Prkna v dílci musí být při výrobě 
sesazena na sraz 
• Pro celkové rozměry podlahových dílců 
platí tolerance ±10mm, pro vzdálenost 
příčných svlaků ±5mm 
• Ostatní podlahové dílce jiného 
konstrukčního provedení nebo z jiného 
materiálu musí být navrženy dle ČSN 
*zajištění jednotlivých prvků podlah proti 
posunutí a pohybu 
*dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 
zajišťující pevnost a únosnost 
*nejmenší průřezy volně kladených 
vzájemně nespojených podlahových prken 
a fošen pro chráněné a nechráněné 
prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN 
 *pád předmětu a materiálu ze 
lešení na osobu z podlahy lešení s 
*bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
lešení mimo okraj 
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ohrožením a zraněním hlavy ( 
cihly, drobný materiál, úlomek z 
materiálu ), ohrožení občanů 
veřejnosti 
*pád úmyslně shazovaných 
součástí lešení nebo jednotlivých 
předmětů z výšky při montáži a 
demontáži lešení 
*nahodilý pád materiálu z 
volného okraje podlahy lešení 
*pád materiálu, předmětu, 
případně částí lešení z podlah 
lešení pří dopravě materiálu 
výtahy nebo el. vrátky 
*zajišťování volných okrajů podlah lešení 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, 
sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a 
předmětu z volných okrajů nebo 
záchytnou stříškou 
*zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektu těsných a vhodně upravených dle 
charakteru ohrožení a provozu na lešení 
*vymezení a ohrazení ochranného pásma 
pod místem práce ve výšce, při montáži a 
demontáži lešení, vyloučení přístupu osob 
pod místa práce ve výškách 
*pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 
uzavřené shozy 
*dodržování zákazu shazování součástí 
lešení při demontáži lešení 
*vyloučení vstupu osob pod břemeno 
zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, 
obednění, zamezení vstupu střežením) 
Tab 3.10.1.1: Vznikající rizika při práci ve výškách [36] 
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ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem se zabýval technologickým projektem přípravy 
polyfunkčního domu v Šumperku. Nejvíce poznatků ve mně zanechalo nastudování 
provádění půdní nástavby, zejména vyztužení ocelových profilů pod nadstavované 
podlaží. Dále pak řešení zařízení staveniště a komplexnost problému časového plánu. 
Díky této práci jsem poznal komplikovanost synchronizace výstavby, byť jen na 
základě hlavního stavebního objektu. 
Diplomová práce pro mne znamenala velký přínos z hlediska nových poznatků a 
uvědomil jsem si díky ní náročnost organizace výstavby a obtížnost komplexního 
myšlení. Během vypracování diplomové práce jsem si osvěžil a hlavně naučil věci, 
které určitě využiji v praxi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
279 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Literatura 
Bakalářská práce (Jakub Cahlík, 2013) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
MOTYČKA, JÁRSKÝ a kol. Technologie staveb II – Příprava a realizace staveb 
Musil F., Henková S., Nováková D., Technologie pozemních staveb I – Návody do 
cvičení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN80-214-0490 6, Brno 
2002 
Kočí B., Technologie pozemních staveb I-Technologie stavebních procesů. 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 80-214-0354-3, ISBN 80-214-
0634-8, Brno 1997 
ČSN 73 0210   Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
ČSN 73 2611   výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 
ČSN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky 
ČSN 73 2810  Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN 73 3150   Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky 
280 
 
ČSN EN 336   Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 13859-1  Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a 
fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro 
pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 
ČSN 73 1901   Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 3130  Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 72 7221-3  Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: 
Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), 
ČSN EN 13164  Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově 
vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace,  
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie 
pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky,  
ČSN EN 13970  Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice 
a charakteristiky 
ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu  
ČSN EN 206-1 BETON – ČÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, 
VÝROBA A SHODA 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, 
ČSN EN 12350-7 Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové 
metody 
ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice 
a charakteristiky 
ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti 
ČSN EN 14303 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové 
instalace 
ČSN EN 13164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově 
vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) 
 
 
281 
 
Internet 
[1]<http://mapy.cz/zakladni?vlastni-
body&x=16.9742238&y=49.9710426&z=15&ut=Polyfunk%C4%8Dn%C3%AD%2
0d%C5%AFm&uc=9nOXIxX6rx&ud=%C5%A0umperk%2C%20okres%20%C5%
A0umperk> 
[2]<https://www.google.cz/maps/place/%C5%A0umperk/@49.9717525,16.978108 
4,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47121a59d8825cbb:0x47d4bff1e5f9e48f> 
 [3]< http://kontejnery.nabizi.cz/stavebni-bunka-5m-1kridl-vrata-z-boku_p61059/> 
[4]<http://toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-
fresh.html?_ID=1092010204509&rozbaleno=> 
[5]<http://www.tempoline.cz/mobilni-oploceni-pronajem-plotu-oploceni-staveniste-
prednosti-tempoline.htm> 
[6]< http://www.ramirent.cz/produkt_248.html> 
[7]< http://www.krytiny-strechy.cz/katalog-firem/kontejnery-odvoz-odpadu-suti/> 
[8]< http://toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno 
=0> 
[9]< http://toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk2.html?_ID=1392010143032&rozbaleno 
=0 > 
[10]<http://www.liebherr.cz/cs-CZ/94612.wfw> 
[11]<http://www.mascus.cz/specs/pasova-rypadla_971334/volvo/ec-210-
cl_1036554#> 
[12]< http://www.stavebniny-gremis.cz/cim-vam-to-dovezeme > 
[13]< http://www.tipcars.com/nakladni-tatra > 
[14]< http://bazar.stroju.cz/vibracni-valec-tandemovy-vh-350-ammann > 
[15]< http://www.schwing.cz/cz/autodomichavace.html > 
[16]< http://www.schwing.cz/cz/s-31-xt.html > 
[17]< http://www.stavebni-vytahy.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html > 
[18]<http://www.kmbss.cz/1/10/Myci-rampa-Express-Top-k-polozeni-pouze-na-
zem> 
[19]< http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/strojni-zarizeni_3/strojni-zarizeni_2 > 
[20]< http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-vibrator-cmp > 
282 
 
[21]<http://www.naradi-obchod.cz/katalog/zbozi/elektricke-naradi/stavebni-
michacky/produkt/stavebni-michacka-bosch-grw-9 > 
[22]< http://teodolit.cz/teodolity-FC-C-100330.html > 
[23]<http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/ponorna-cerpadla-SB-a-
SBA.html > 
[24]<http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/3584/enar-stahovaci-lista-qxe-
2m.html> 
[25]<http://www.rucni-naradi.cz/proma-pvr-
95p#utm_source=Google_merchant&utm_medium=search&utm_campaign=Google
Merchant&utm_medium=cpc&utm_source=adwords&utm_campaign=Shopping> 
[26]<http://www.hecht.cz/product-catalogue/wood-processing-cz/retezove-
pilycz.htm > 
[27]< http://www.rector.cz/kategorie/stropni_nosniky_rector> 
[28]<http://strechy.chodska.cz/sites/default/files/mediabanka/soubory/montazni-
navody/ruukki-classic-montazni-navod.pdf> 
[29]<http://www.ruukkistrechy.cz/Nase-produkty/Okapovy-system/Okapovy-
system-125-mm> 
[30]<http://www.titan-multiplast.cz/produkty/dutinkove-polykarbonatove-desky-
41/> 
[31]< Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi , příloha č.1> 
[32]< Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi , příloha č.2> 
[33]< Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi , příloha č.3> 
[34]< Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu výšky nebo 
do hloubky, příloha č.1> 
[35]< Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředí), příloha č.2> 
[36] < Soubor vzorů pracovních rizik, Stavebnictví. 1.díl – Práce na staveništi. 
Rožnovský vzdělávací servis s.r.o[cit. 2014-11-01]. > 
283 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
PD - projektová dokumentace 
TDI - technický dozor investora 
HSV - hlavní stavbyvedoucí 
PSV - pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD - stavební deník 
TP - technologický předpis 
G - geodet 
ZS - zařízení staveniště 
NN - nízké napětí 
HVS - hrubá vrchní stavba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
284 
 
SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1: mapa Šumperka [1] 
Obr. 2: detailní mapa polohy staveniště [1] 
Obr. 3: doprava čerstvého betonu [1] 
Obr. 4: doprava stavebního materiálu [1] 
Obr. 5: doprava suti na skládku [1] 
Obr. 6: kritický bod 1 [2] 
Obr. 7: kritický bod 2 [2] 
Obr. 8: kritický bod 3 [2] 
Obr. 9: kritický bod 4 [2] 
Obr.10: Schéma směru oplocení staveniště 
Obr.11: Schéma postupu zřízení staveniště 
Obr.12: Schéma postupu odstranění konstrukce střechy a schodiště 
Obr.13: Schéma postupu odstranění příček, otvorů a podlah 
Obr.14: Schéma postupu odstranění stropu v místech budoucího schodiště 
Obr.15: Schéma postupu odstranění konstrukce pro základové pásy 
Obr.16: Schéma postupu odstranění zdiva pro nová okna a dveře 
Obr.17: Schéma postupu skrývky ornice 
Obr.18: Schéma postupu výkopů základových pasů 
Obr.19: Schéma postupu odkopávek podél budovy 
Obr.20: Schéma postupu betonáže žb základu 
Obr.21: Schéma postupu betonáže žb základové desky 
Obr.22: Schéma postupu aplikace hydroizolace spodní stavby 
Obr.23: Schéma postupu výstavby svislých zděných konstrukcí 
Obr.24: Schéma postupu výstavby vodorovných konstrukcí 
Obr.25: Schéma postupu výstavby schodiště 
Obr.26: Schéma postupu výstavby krovu 
Obr.27: Schéma postupu zastřešení 
285 
 
Obr.28: Schéma postupu sanace zdiva 
Obr.29: Schéma postupu provádění fasád a omítek 
Obr.30: Schéma postupu osazování výplní otvorů 
Obr.31: Schéma postupu pokládky podlah 
Obr.32: Schéma postupu instalace podhledů 
Obr.33: Schéma postupu pokládky zateplení obvodového pláště 
Obr. 34: Mobilní oplocení [5] 
Obr. 35: Plechové oplocení [5] 
Obr. 36: Stavební výtah [6] 
Obr. 37: Půdorys stavební buňky [8] 
Obr. 38: Stavební buňka BK2 [9] 
Obr. 39: Mobilní toaleta [4] 
Obr.40: Skladový kontejner 5m [3] 
Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
Obr.42: Schéma jeřábu [10] 
Obr.43: Diagram únosnosti [10] 
Obr.44: Pásové rypadlo [11] 
Obr.45: Pásové rypadlo křivka [11] 
Obr.46: nákladní automobil [12] 
Obr.47: Nakladní automobil[13] 
Obr.48: Vibrační válec [14] 
Obr.49: Autodomíchávač [15] 
Obr.50: Autočerpadlo [16] 
Obr.51: Dosah hadice autočerpadla [16] 
Obr.52: Stavební výtah [17] 
Obr.53: Mycí rampa [18] 
Obr.54: Silo [19] 
Obr.55: Míchačka [19] 
286 
 
Obr.56: Silomat [19]  
Obr.57: Omítací stroj [19] 
Obr.58: Ponorný vibrátor [20] 
Obr.59: Stavební míchačka [21] 
Obr.60: Teodolit [22] 
Obr.61: Nivelační přístroj [22] 
Obr.62: Čerpadlo vody [23] 
Obr.63: Stahovací lišta [24] 
Obr.64: Paletový vozík [25] 
Obr.65: Motorová pila [26] 
Obr.66: Systém Rector [27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
287 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
B1. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
B2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
B3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY OBJEKTOVÝ 
B4. TECHNOLOGICKO HOSPODÁŘSKÝ UKAZATEL STAVBY  
B5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZDĚNÍ PŮDNÍ NÁSTAVBY 
B6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU 
B7. ČASOVÝ PLÁN  
B8. BILANCE PRACOVNÍKŮ 
B9. BILANCE STROJŮ 
B10. BILANCE FINANČNÍHO TOKU 
B11. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
B12. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
B13. DETAIL ŘEŠENÍ PATY OBJEKTU 
B14. DETAIL ŘEŠENÍ TERASY 
B15. DETAIL PLECHOVÉ FASÁDY 
B16. DETAIL HŘEBENE STŘECHY 
B17. DETAIL ZASTŘEŠENÍ BALKONU 
B18. DETAIL KOTVENÍ OC. KONSKTRUKCÍ BALKONU 
 
